

Ziele für das Nachjahr 2015 - Baureferat

21.10.2014

Stadtratsziel	Referatsziel	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/ Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
<p>1. Das Baureferat übernimmt das Projektmanagement für die Vorbereitung, Planung und Durchführung aller erforderlichen städtischen Infrastrukturmaßnahmen für die Entwicklungsmaßnahme Freiham. Alle nach der stadtweiten Terminplanung im Jahr 2015 erforderlichen Maßnahmen sind zeitgerecht umgesetzt.</p> <p>Leitlinie PM: 5.4</p>	<p>1. Das Baureferat übernimmt das Projektmanagement für die Vorbereitung, Planung und Durchführung aller erforderlichen städtischen Infrastrukturmaßnahmen für die Entwicklungsmaßnahme Freiham. Alle nach der stadtweiten Terminplanung im Jahr 2015 erforderlichen Maßnahmen sind zeitgerecht umgesetzt.</p>	<p>Auf der Basis der festzulegenden Eckdaten und Rahmenbedingungen ist die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 durch folgende Kenndaten dokumentiert:</p> <p>Siedlungsschwerpunkt Freiham Süd:</p> <p>a) Die provisorische Erschließung der fertiggestellten Bauflächen sowie die sukzessive endgültige Herstellung der Verkehrsflächen ist sichergestellt.</p> <p>b) Die zur Herstellung der Platz- und Grünfläche südlich der S-Bahn-Unterführung erforderlichen Stützwände sind errichtet.</p> <p>c) Die Herstellung der Grünflächen südlich der Unterführung am S-Bahnhof ist weitestgehend abgeschlossen.</p> <p>d) Die Arbeiten zur Ausgestaltung der Unterführung (Wandflächen, Beleuchtung) sowie die Herstellung der Beläge in der Unterführung und in der südlich angrenzenden Platzfläche sind weitestgehend abgeschlossen.</p>	<p>520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen</p> <p>520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen</p> <p>520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung</p> <p>520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten</p>	<p>Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0</p>

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Ziele für das Nachjahr 2015 - Baureferat

21.10.2014

Stadtratsziel	Referatsziel	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/ Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
		<p>Freiham Nord: (1. Realisierungsabschnitt)</p> <p>a) Die Projektgenehmigung für den provisorischen Teilausbau der für die Erschließung der ersten Baufelder notwendigen Straßen ist vom Stadtrat erteilt.</p> <p>b) Die Vorbereitungen zur Auslobung des landschaftsplanerischen Konzept- und Realisierungswettbewerbes einschließlich der vorgeschalteten Bürgerbeteiligung sind abgeschlossen.</p> <p>c) Auf Basis der Grundlagenermittlung und der städtebaulichen Rahmenplanung ist für die Beleuchtung ein Masterplan dem Stadtrat vorgelegt.</p> <p>d) Auf der Grundlage des abgeschlossenen Realisierungswettbewerbes sind für den Bildungscampus und den Sportpark die weiteren Planungen beauftragt und die Vorentwurfplanung erarbeitet.</p>		

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Ziele für das Nachjahr 2015 - Baureferat

21.10.2014

Stadtratsziel	Referatsziel	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/ Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
2. Der bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuung wird weiter fortgesetzt und das Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen jährlich fortgeschrieben. Leitlinie PM: 14.7	2. Der bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuung wird weiter fortgesetzt und das Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungsplätzen jährlich fortgeschrieben.	Der Bedarf für das Jahr 2015 ist festgestellt und dem Stadtrat die Fortschreibung des Bauprogrammes 2015 vorgelegt.	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0
3. Isar-Renaturierung – nördlicher Abschnitt Leitlinie PM: 5.2	3. Isar-Renaturierung – nördlicher Abschnitt	Die Fachuntersuchung des nördlichen Isarabschnittes mit dem Wasserwirtschaftsamt München und mit E.ON ist weitestgehend abgeschlossen.	520503 Bereitstellen von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	Qualität: ↑ Quantität: : ↑ Budget: 0
4. Nord-Süd-Grünverbindung auf der ehemaligen Olympia-S-Bahntrasse westlich der Landshuter Allee zu der Münchner Seenplatte im Norden Leitlinie PM: 5.2	4. Nord-Süd-Grünverbindung auf der ehemaligen Olympia-S-Bahntrasse westlich der Landshuter Allee zu der Münchner Seenplatte im Norden	Der Stadtrat ist über das Ergebnis des „Runden Tisches“ informiert und ein Beschluss zum Bedarfsprogramm und zum weiteren Planungsprozess ist herbeigeführt.	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	Qualität: ↑ Quantität: : ↑ Budget: 0

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Ziele für das Nachjahr 2015 - Baureferat

21.10.2014

Stadtratsziel	Referatsziel	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/ Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
5. Neubau von Grundschulen mit Sporthallen, Freiflächen, Tagesheim und Kinderhäusern (insbesondere Baierbrunner Straße, ehemalige Funkkaserne / Prinz-Eugen-Kaserne, Aubinger Allee und Quartiersplatz in Freiham) Leitlinie PM: 14.8	5. Neubau von Grundschulen mit Sporthallen, Freiflächen, Tagesheim und Kinderhäusern (insbesondere Baierbrunner Straße, ehemalige Funkkaserne / Prinz-Eugen-Kaserne, Aubinger Allee und Quartiersplatz in Freiham)	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird dadurch dokumentiert, <u>1. Neubau Schule Baierbrunner Straße</u> dass auf der Grundlage der vom Stadtrat erteilten Ausführungsge- nehmigung der Baubeginn erfolgt und der Rohbau fertiggestellt ist. <u>2. Neubau von 4 Grundschulen</u> dass vorbehaltlich des noch erforderlichen Grundstückserwerbs in Freiham der Baubeginn für alle Schulen erfolgt ist.	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0
6. Alle Meilensteine sind erfüllt, um die vom Stadtrat vorgegebenen Projektziele für nachfolgende politisch bedeutsame Maßnahmen sicherzustellen:	6. Alle Meilensteine sind erfüllt, um die vom Stadtrat vorgegebenen Projektziele für nachfolgende politisch bedeutsame Maßnahmen sicherzustellen:	Die Handlungsziele zu den einzelnen bedeutsamen Maßnahmen können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.		
6.1 Gymnasium Nord Neubau Leitlinie PM: 14.8	6.1 Gymnasium Nord Neubau	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird dadurch dokumentiert, dass a) der Rohbau fertiggestellt und das Gebäude (Dach und Fassade) dicht ist, b) der Ausbau begonnen hat.	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Ziele für das Nachjahr 2015 - Baureferat

21.10.2014

Stadtratsziel	Referatsziel	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/ Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
6.2 Nordhaide – Errichtung Schulgebäude für BOS, FOS und Fachakademie Leitlinie PM: 14.8	6.2 Nordhaide – Errichtung Schulgebäude für BOS, FOS und Fachakademie	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird dadurch dokumentiert, dass das Gebäude rechtzeitig für die Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn 2015 übergeben ist.	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0
6.3 Neubau Feuerwache 4 Leitlinie PM: D.4	6.3 Neubau Feuerwache 4	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird dadurch dokumentiert, dass der Bau fertiggestellt ist und das Gebäude an den Nutzer übergeben wurde.	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0
6.4 Neubau Feuerwache 5 Leitlinie PM: D.4	6.4 Neubau Feuerwache 5	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird dadurch dokumentiert, dass die Projektgenehmigung vom Stadtrat erteilt wurde.	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0
6.5 Umgestaltung Pasing Zentrum Leitlinie PM: 15.0	6.5 Umgestaltung Pasing Zentrum	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird durch folgende Eckdaten dokumentiert: Der Straßenumbau im Umgriff der Maßnahme Pasing Zentrum ist, einschließlich der Restarbeiten am Pasinger Marienplatz und Am Knie, vollständig abgeschlossen.	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	Qualität: ↑ Quantität: : → Budget: 0

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Ziele für das Nachjahr 2015 - Baureferat

21.10.2014

Stadtratsziel	Referatsziel	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/ Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
6.6 Straßentunnel Mittlerer Ring Südwest Leitlinie PM: 7.3	6.6 Straßentunnel Mittlerer Ring Südwest	Die Kostenobergrenze von 399,7 Mio. € ist eingehalten. Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird durch folgende Eckdaten dokumentiert: a) Die Verkehrsfreigabe des Tunnels ist erfolgt. b) Die Ausführung des Heckenstallerparks ist vorbereitet.	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen 520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung 520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0 Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0 Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0
6.7 Anwohner Tiefgarage Josephsplatz Leitlinie PM: 15.0	6.7 Anwohner Tiefgarage Josephsplatz	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 ist durch folgende Daten dokumentiert: Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und die Inbetriebnahme vorbereitet.	520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0
6.8 Entwicklungsmaßnahme ehem. Prinz-Eugen-Kaserne; Verkehrerschließung einschließlich Verkehrsberuhigung in den bereits bestehenden westlich angrenzenden Wohngebieten. Leitlinie PM: 5.4	6.8 Entwicklungsmaßnahme ehem. Prinz-Eugen-Kaserne; Verkehrerschließung einschließlich Verkehrsberuhigung in den bereits bestehenden westlich angrenzenden Wohngebieten.	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird gemäß den planungsrechtlichen Rahmenbedingungen durch folgende Eckdaten dokumentiert: Die provisorische Erschließung der Bauflächen sowie die sukzessive endgültige Herstellung notwendiger Verkehrsflächen ist sichergestellt.	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	Qualität: → Quantität: : ↑ Budget: 0

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Ziele für das Nachjahr 2015 - Baureferat

21.10.2014

Stadtratsziel	Referatsziel	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/ Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
6.9 Hachinger Bach Leitlinie PM: 5.2	6.9 Hachinger Bach	Die Termintreue zum Ende des Jahres 2015 wird dadurch dokumentiert, dass die Ausführungsplanung abgeschlossen ist.	520503 Bereitstellen von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	Qualität: ↑ Quantität: : ↑ Budget: 0

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

D.4	Wohn- und Arbeitsumfeld
	München schafft für alle Bewohnerinnen und Bewohner ein lebenswertes, kulturell attraktives, sicheres, barrierefreies und gesundheitsförderliches Wohn- und Arbeitsumfeld mit qualitativ hochwertigen Grünflächen und öffentlichen Räumen. Sie sorgt dafür, dass die Luft- und Lärmbelastungen möglichst gering gehalten werden. Die Stadt sichert eine bürgernahe und mit kurzen Wegen erreichbare Versorgung mit Gesundheits-, Sozial-, Sport-, Bildungs- und Kulturangeboten und fördert eine wohnungsnahen Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs.
5.2	Verbesserung der Naherholung und Freiraumqualität durch Sicherung von Landschafts- und Grünflächen, großräumige und kleinteilige Vernetzung
5.4	Entlastung der Innenstadt durch polyzentrale Entwicklung durch Stärkung und Ausbau der Versorgungs- und Infrastrukturangebote
7.3	Geringe Umweltbelastung durch stadtverträglich organisierten Verkehr
14.7	Die LHM sichert bzw. schafft ein bedarfsgerechtes Angebot an außerfamiliärer Bildung und Frühförderung. Für den Ausbau der Kindertageseinrichtungen gilt „Ausbau in der Vielfalt“. Entsprechend der Leitlinie „Kinder- und Familienfreundliches München“ geht der Ausbau der Kindertagesbetreuung mit vielfältigen Angebotsformen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familien ein.
14.8	Die Landeshauptstadt München gestaltet die Schullandschaft aktiv. Sie stellt unter der Prämisse der bestmöglichen Bildungschancen Schulplätze in ausreichendem Maße und mit entsprechender Ausstattung an öffentlichen Schulen bereit. Schule ist Lern- und Lebensraum und entsprechend ausgestaltet.
15.0	Nachhaltigkeitsziel 3 – Lebensqualität: „Der verantwortungsvolle Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen und die Gestaltung unseres Lebensraums führen zu hoher Gesundheit der Münchnerinnen und Münchner und ermöglichen sichere, immissionsarme und ansprechende Wohn- und Freizeitorte.“