

6. Tabellarische Übersicht der erreichten Ziele 2016

Teilprojekt	Baustein	Status Zielerreichung	Jahr
TP1: Projektgrundlagen schaffen	a) relevante Themen nach Prioritäten ermitteln	Erledigt	2015/2016
	b) Projektplanung	Erledigt	2015
	c) themenbezogene Präsentationen erstellen	Erledigt	2015/2016
	d) zweisprachige und deutsche Flyer erstellen (türkisch/serbokroatisch/russisch)	In Durchführung	2016
	e) zweisprachige Flyer (griechisch/italienisch)	In Planung	2017
	f) Kontaktaufnahme zu Communities/MO	In Durchführung	2015/2016
	g) Modulergänzung Palliative Versorgung, Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht (ab Mitte 2016)	erledigt	2016
	g) PSG 2 + 3 aktualisieren (ab Mitte 2016)	Erledigt	2016
	l) Übersetzung der Präsentationen	Weiter in Bearbeitung	2016
	TP2: Informationsveranstaltungen für Communities planen und durchführen	a) türkische Community IDIZIEM	geplant / durchgeführt
b) muslimisch-türkische Community DITIB		Geplant/ durchgeführt	2016/2017
c) russische Community TOLSTOI		durchgeführt	2015/2016
d) italienische Community		(in Planung)	2016
e) islamisches Zentrum München		Nicht erreicht	_____
f) griechische Community		(in Planung für 2017)	2016
g) kroatische Community		(in Planung für 2017)	2016
h) polnische Community		Nicht erreicht	_____
l) serbische Community		(in Planung für 2017)	2016
j) russische Community (IKG/Tolstoi)		(in Planung für 2017/durchgeführt)	2016/2017

TP3: Öffentlichkeitsarbeit 2016	Öffentlichkeitsarbeit für „Brücken bauen“	Durchgeführt	2017
	Vorhandenes Informationsmaterial prüfen/Evaluation mit Sozialreferat	Durchgeführt	2016
	Bei Veranstaltungen mit Communities (Medienarbeit) ab 2016	durchgeführt	2016
	Vorhandenes Infomaterial verteilen/Anlaufstellen ab 2016	durchgeführt	2016
	Kommunikation innerhalb der Netzwerke der Communities		
	Erstellen der Internetseite für „Brücken bauen“	Durchgeführt	2015
	Bei Veranstaltungen des Gesamtprojektes IKÖ => PR in Communities (Medienarbeit)	Erlедigt	2015
TP4: Verbesserung des Wissens in den Communities	a) Multiplikatorenschulungen planen	In Planung	2016/2017
	b) Multiplikatorenschulungen durchführen		
TP5 Unternehmen ansprechen	a) Veranstaltungen in Unternehmen planen	Noch nicht geplant	2018/2019
	b) Veranstaltungen in Unternehmen durchführen	Noch nicht geplant	2018/2019
TP6 Erinnerungskoffer	Entwicklung eines interkulturellen Demenzkoffers	in Planung	2016
	Fertigstellung eines interkulturellen Erinnerungskoffers		2017
TP7 Daten erheben und auswerten	a) Indikatoren festlegen	Erlедigt	2015
	b) Beobachtung (qualitativ/quantitativ)	durchgeführt	2016
	c) Auswerten	Durchgeführt	2016
TP8 Mitwirkung im Gesamtprojekt	a) Projektbeirat	Durchgeführt	2016
	b) Arbeitsgruppe IKÖ	Durchgeführt	2016
	c) Jour fixe Termine Sozialreferat	Durchgeführt	2016
	d) informelles Treffen IKÖ	Durchgeführt	2016

München, 15.03.2017

Projektverantwortlicher

Projektleiter