

**Fortgeschriebene Projektsummen**

(Index November 2018 – Basis 2015)

PG = Projektgenehmigung  
 AGP = Ausführungsgenehmigung mit Prognose  
 AGO = Ausführungsgenehmigung ohne Prognose  
 IBG = Indexbeschluss (=Sammelbeschluss)

**Investitionsliste 1**

MIP – Maßnahmennummer MIP - Rangfolgenummer	Stadtratsgenehmigung			genehmigte Projekt- summe	Vergaben bis zum 31.12.2018			noch nicht vergeben		Preisentwicklung seit Stadtrats- genehmigung unter Berücksichtigung einer seinerzeitigen Prognose (Prozentzahlen gerundet)	Kostenanpassung der noch nicht vergebenen Leistungen  (gerundet)	fortge- schriebene Projekt- summe
		am	Indexstand Monat/Jahr		Euro	%	Euro	%	Euro			
Öffentliche Grünfläche Domagkpark, Funkkaserne Maß. Nr. 5800.8265, RF 011, IL 1	AGO	02.05.2017	102,4 Nov 2016	6.460.000	79	5.084.304	21	1.375.696	7,0	100.000	6.560.000	
Feuerwache 5, Neubau Anzinger Str. 41 Maß. Nr. 0640.1007, RF 102, IL 1	AGP	23.05.2017	102,8 Nov 2016	99.910.000	83	82.926.000	17	16.984.000	6,0	1.020.000	100.930.000	
Arnulfpark Fuß- / Radwegbrücke östl. S- Bahn Donnersbergerbrücke Maß. Nr. 6300.1165, RF 403, IL 1	AGO	13.12.2017	106,4 Mai 2017	26.200.000	68	17.760.000	32	8.440.000	8,1	700.000	26.900.000	
Birketweg; Neubau von Straßen im Umgriff des BebPl. 1926 mit Umbau der Wilhelm-Hale-Straße (städt. Anteil) Maß. Nr. 6300.8460, RF 204, IL 1	AGO	08.12.2015	100,2 Aug 2015	7.900.000	76	5.980.000	24	1.920.000	9,5	190.000	8.090.000	