

Antrag

30.03.2021

Aktualisierung der Zeitplanung Ausbau Föhringer Ring

Der BA13 fordert das Mobilitätsreferat auf, den BA über den aktuellen Sachstand und die zeitliche Ablaufplanung der Ausbaumaßnahmen des Föhringer Rings zu den noch ausstehenden Bauabschnitten zu informieren:

Bauabschnitt 2: Verschwenkung der Fahrbahn (Neubau Herzog Heinrich Brücke Süd - gepl. **2020/2021**)

Bauabschnitt 3: Isar- Kreisstrasse M3 (geplant: **2020-2022**)

Bauabschnitt 4: Neubau Herzog Heinrich Brücke Süd (geplant: 2022-2024)

Bauabschnitt 5: A9 – Isar (geplant: 2022-2025)

Wann ist mit der Fertigstellung des vierstreifigen Ausbaus zu rechnen?

Begründung:

Die dem BA13 Ende 2018 vorgelegten Zeitplanungen zur Projektdurchführung der Ausbaumaßnahmen des Föhringer Rings sind mittlerweile überholt, da Arbeiten in 2020 sicher auch pandemiebedingt nicht durchgeführt worden sind. Aktuell gibt es weiterhin keine Bautätigkeit. Es ist deshalb nicht mehr davon auszugehen, dass eine Fertigstellung in 2025 erfolgen wird.

Der Ausbau des Föhringer Rings hat weitreichende Folgen für Bogenhausen, insbesondere auch die zu erwartenden verkehrlichen Beeinträchtigungen während der Bauabschnitte 3, 4 und 5. Es ist deshalb im Interesse des BA13, hier auf den neuesten Stand gebracht zu werden.

Antragsteller:

Petra Cockrell + Florian Braun

+ weitere Mitglieder der Fraktion der Grünen im BA13