

Beschluss:

1. Die Realisierung des Ausführungsabschnitts B mit den zum Fertigstellungszeitpunkt prognostizierten Ausführungskosten in Höhe von 67.340.000 Euro wird genehmigt.
2. Die Vorabmaßnahmen im Ausführungsabschnitt C mit den zum Fertigstellungszeitpunkt prognostizierten Ausführungskosten in Höhe von 6.000.000 Euro werden genehmigt.
3. Das Baureferat wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen auf der Finanzposition 0640.940.1017.6 „FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung, Ausführungsabschnitte A und B“ termingerecht zu den jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.
4. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen auf der Finanzposition 0640.935.1017.6 „FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung, EEK, Ausführungsabschnitte A und B“ termingerecht zu den jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.
5. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2023 – 2027 wird wie folgt fortgeschrieben:

MIP alt:

Feuerwache 1, An der Hauptfeuerwache 8, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Ausführungsabschnitte A und B
 Unterabschnitt 0640, Maßnahmen-Nr. 1017, Rangfolge 104

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz . bis 2022	Programmjahr 2023 bis 2027					nachrichtlich		
			Summ e 2023 - 2027	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz. 2029 ff
E (935)	1.100	0	1.100				1.100	0	0	0
B (940)	73.305	28.911	37.614	6.800	11.000	10.000	8.119	1.695	1.230	5.550
Summe	74.405	28.911	38.714	6.800	11.000	10.000	9.219	1.695	1.230	5.550
Z (361)										
St. A.	74.405	28.911	38.714	6.800	11.000	10.000	9.219	1.695	1.230	5.550

MIP neu:

Feuerwache 1, An der Hauptfeuerwache 8, Sanierung, Umbau, Erweiterung,
 Ausführungsabschnitte A, B und C
 Unterabschnitt 0640, Maßnahmen-Nr. 1017, Rangfolge 104

Gruppe Bez. (Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2022	Programmjahr 2023 bis 2027					nachrichtlich		
			Summ e 2023 - 2027	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Finanz. 2029 ff
E (935)	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
B (940)	96.645	28.911	60.390	6.800	11.695	14.000	16.665	11.230	2.444	4.900
Summe	98.145	28.911	61.890	6.800	11.695	14.000	16.665	12.730	2.444	4.900
Z (361)										
St. A.	98.145	28.911	61.890	6.800	11.695	14.000	16.665	12.730	2.444	4.900

Die Gesamtkosten beinhalten eine Risikoreserve in Höhe von 1.230.000 Euro (7,5%) für den Ausführungsabschnitt

- A und 4.900.000 Euro (7,5%) für den Ausführungsabschnitt B.
- 6. Die Preissteigerung in Höhe von 19,770 Mio. Euro. ist in der Gesamtkostenobergrenze enthalten. Vorbehaltlich der Beschlussfassung im Rahmen des Beschlusses zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2023-2027 wird die Preissteigerungsreserve um den genannten Betrag reduziert.
- 7. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.