Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Schittgablerstraße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Löwenzahnweg und ca. 50 m westlich der Lerchenauer Straße

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** * **unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2013				2014				2015				2016				2017				2018					
			*																									
Bedarfsplanung	01/11	05/11																										
Vorplanung																												
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	05/11	10/14	x	x	x	x	x	x	x	x																		
Vorb. d. Ausführung	10/14	04/15								x	x	x																
Baudurchführung	05/15	12/15										x	x	x														
Fertigstellung	01/16	05/16													x	x												
Abrechnung	06/16	12/16														x	x	x										

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) ***1**	50	20	800	350	100	
Risikoreserve	90					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	65					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** **(sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: ***1**: Bis 2012 bereits 40.000 € finanziert.