Anlage 5


Zeitplanung im Programm Wahlagenda 2017
01.11.2014
Kick Off
Okt 15
Entscheidung Stadtrat
Nov 14
Dec 14
Jan 15
Feb 15
Mar 15
Apr 15
May 15
Jun 15
Jul 15
Aug 15
Sep 15
Oct 15
Nov 15
Dec 15
Jan 16
Feb 16
Mar 16
Apr 16
May 16
Jun 16
Jul 16
Aug 16
Sep 16
Oct 16
Nov 16
Dec 16
Jan 17
Feb 17
Mar 17
Apr 17
May 17
Nov 14 - Mai 15
Anfordungs-quali-fizierung
Jun 15 - Sep 15
Fein-konzeption
Nov 15 -Apr 16
Vergabe
Mai 16 -Dez 16
Realisierung und Anpassung
Jan 17 - Mrz 17
Abnahme
ab Apr 17
Rollout, Einführung und Produktiv-einsatz