Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Freiham Nord

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr — * unterteilt in Quartale																							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2014 *				2015				2016				2017				2018				2019			
Bedarfsplanung	04/12	11/12																								
Vorplanung	12/12	04/13																								
Genehmigungsverfahren																										
Entwurfsplanung	05/13	07/15	x	x	x	x	x	x																		
Vorb. d. Ausführung	07/15	10/15						x	x																	
Baudurchführung	11/15	11/17								x	x	x	x	x	x	x	x									
Fertigstellung	11/17	11/17															x									
Abrechnung	12/17	12/18															x	x	x	x	x					

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	*750	500	10000	10000	5350	
Risikoreserve	3400 (in 2019)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	175					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: *Bis einschließlich 2014 sind bereits 750.000 € finanziert.