Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Drygalski-Allee / Stäblistraße
LZA-Austausch und bauliche Anpassung

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Kreuzung Drygalski-Allee / Stäblistraße

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																													
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2014				2015				2016				2017				2018				2020									
			*																													
Bedarfsplanung	03/14	06/14	X	X																												
Vorplanung																																
Genehmigungsverfahren																																
Entwurfsplanung inkl.PG	06/14	01/16		X	X	X	X	X	X	X	X																					
Vorb. d. Ausführung	01/16	05/16									X	X																				
Baudurchführung	05/16	11/16										X	X	X																		
Fertigstellung	11/16	11/16												X																		
Abrechnung	12/16	04/17												X	X	X																

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	50	700	250		
Risikoreserve	100 (in 2018)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	53					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: