Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Knorrstraße – Verbreiterung Geh- und Radweg

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen U-Bahnhof „Am Hart“ und Rathenaustraße

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr — * unterteilt in Quartale																							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2014				2015				2016				2017				2018				2019			
			*																							
Bedarfsplanung	06/14	02/15		x	x	x	x																			
Vorplanung																										
Genehmigungsverfahren																										
Entwurfsplanung	03/15	01/16					x	x	x	x	x															
Vorb. d. Ausführung	02/16	05/16									x	x														
Baudurchführung	05/16	09/16										x	x													
Fertigstellung	10/16	12/16											x	x												
Abrechnung	01/17	06/17													x	x										

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	20	40	860	300	53	
Risikoreserve	127 (in 2019)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	63					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	516					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: