Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Provisorischer Anschluss an die Bundesautobahn A 99

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Verbindung zwischen dem 1. Realisierungsabschnitt und der A 99

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** (* unterteilt in Quartale)																							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
Bedarfsplanung	02/15	08/15	x	x	x																					
Vorplanung	02/15	08/15	x	x	x																					
Entwurfsplanung	08/15	04/16			x	x	x	x																		
Vorb. d. Ausführung	05/16	03/17					x	x	x	x																
Baudurchführung	03/17	07/17								x	x	x														
Fertigstellung	07/17	07/17										x														
Abrechnung	07/17	03/19										x	x	x	x	x	x	x								

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		115	1000	285		
Risikoreserve	140 (in 2019)					
Kostenbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
Gesamt (Z)	-	-	-	-	-	-
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	68					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	-----					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: