Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2087a

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Georg-Brauchle-Ring (südlich), Zentrale des Abfallwirtschaftsbetriebs München (ca. 135 m westlich), Münchner Technologiezentrum (nördlich) und Hanauer Straße (östlich) sowie Ausgleichsfläche am Ostteil des Agnes-Pockels-Bogens (ca. 150 m östlich)

hier: Emmy-Noether-Straße und Agnes-Pockels-Bogen

Entscheidungsstufe ☒ BP ☐ PHB 1 ☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr * unterteilt in Quartale																					
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2016 *				2017				20<XX				20<XX				20<XX				20<XX			
Bedarfsplanung	07/2016	10/2016	<	<	X	X	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Vorplanung	<Mon./Jah	<Mon./Jah	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Genehmigungsverfahren	<Mon./Jah	<Mon./Jah	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Entwurfsplanung	10/2016	01/2017	<	<	<	X	X	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Vorb. d. Ausführung	01/2017	03/2017	<	<	<	<	X		<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Baudurchführung	04/2017	11/2017	<	<	<	<	<	X	X	X	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Fertigstellung	12/2017	12/2017	<	<	<	<	<	<	<	X	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
Abrechnung	<Mon./Jah	<Mon./Jah	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	<Jahre	<Jahre	<Jahre	<Jahre	<Jahre	<Jahres
Risikoreserve	<Risikoreserve>					
Kostenbeteiligungen	<Koste	<Koste	<Koste	<Koste	<Koste	<Koste
Zuschüsse	<Zusch	<Zusch	<Zusch	<Zusch	<Zusch	<Zusch
Gesamt (Z)	<Gesam	<Gesam	<Gesam	<Gesam	<Gesam	<Gesam
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	60					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	< >					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20<XX>	< >	< >	< >	< >	< >	< >

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: <Erläuterungen>