# Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Altstadtring Nordwest
Sicherheitsnachrüstung Altstadtringtunnel
Straßenumbau Oskar-von-Miller-Ring und Von-der Tann-Straße

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

| Projektphasen | Sollzeiten | | Balkendiagramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Start Mon.Jahr | Ende Mon.Jahr | 2017 * | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 ff. | | | |
| Entwurfsplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausführungsplanung | **04/2017** | **12/2019** | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Vorb. d. Ausführung | **04/2017** | **06/2018** | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baudurchführung Tunnel | **07/2018** | **03/2022** | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Technischer Innenausbau | **01/2021** | **03/2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | |
| Baudurchführ. Oberfläche | **12/2020** | **06/2023** | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fertigstellung Tunnel | | **03/2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Fertigstellung Oberfläche | | **06/2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abrechnung | **04/2022** | **06/2024** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |

* unterteilt in Quartale

## Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

| | Jahresraten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektkosten (B) | 500 | 5900 | 10500 | 15700 | 19500 | 20884 |
| Risikoreserve | 9100 (in 2022) | | | | | |
| Kostenbeteiligungen | | | | | | |
| Zuschüsse | | | | | | |
| Gesamt (Z) | | | | | | |
| Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR | | | | | | |
| nachrichtlich Grunderwerbskosten (G) | | | | | | |
| Verpflichtungs-ermächtigungen ** | im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen | | | | | |
| zu Lasten Hh-Jahr 20 | | | | | | |

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis 2016 sind bereits 2.616.000 € finanziert.