vsl. 03.2020

vsl. 11.2018

vsl. 04.2018

vsl. 07.2019

Termin offen

vsl. 07.2019

vsl. 07.2020

vsl. 03.2019

vsl. 03.2019

OTEC

R & S

Friedenstraße

Mühldorfstr.

Ampfingstraße

Grafinger Straße

Rosenheimer Straße

Aschheimer Straße

U-1735

U-1736

U-1737

U-1738

U-1739

U-1740

U-1741

U-1742

U-1760

Grobterminplan

Voraussichtlicher Baubeginn
öffentliche Verkehrsflächen

Maßstab 1:3000

Stand: 12.06.2017

P:\2013\13-074\03_planung\05_CAD\Lage\170612_Termine.dwg