Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Werksviertel

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2061

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Rosenheimer Straße (nördlich), Anzinger Straße (nördlich), Aschheimer Straße (westlich), Ampfingstraße (westlich), Mühldorfstraße (südlich) und Friedenstraße (östlich)

Entscheidungsstufe ☒ BP ☐ PHB 1 ☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																									
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**	2017				2018				2019				2020				2021				2022					
			*																									
Bedarfsplanung	06/2017	09/2017		x	x																							
Entwurfsplanung	09/2017	ca. 2025			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vorb. d. Ausführung	03/2018	ca. 2026					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Baudurchführung	04/2018	ca. 2027						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fertigstellung	ca. 2027	ca. 2027																										

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)						
Risikoreserve						
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	455					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: