Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Laimer Unterführung "Umweltverbundröhre"

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr / * unterteilt in Quartale
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2017 * | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | '22-'25
Bedarfsplanung	2005	2006	
Vorplanung	2006	2006	
Genehmigungsverfahren			
Entwurfsplanung	2006	2017	
Vorb. d. Ausführung	2017	2023	x x x