Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2090

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Friedrich-Creuzer-Straße / Alexisweg (westlich), Karl-Marx-Ring (östlich), Niederalmstraße (südlich), Stemplingeranger (nördlich)

Entscheidungsstufe ☒ BP ☐ PHB 1 ☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** *** unterteilt in Quartale**																							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2017				2018				2019				2020				2021				2022			
			*																							
Bedarfsplanung	10/2017	01/2018				x	x																			
Entwurfsplanung	01/2018	03/2019					x	x	x	x	x															
Vorb. d. Ausführung	Ab 07/2018								x	x	x															
Baudurchführung	Ab 10/2018	ca. 2022								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fertigstellung		ca. 2023																								

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	0	100	142	0	0
Risikoreserve	0					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	282					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: