Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Kunstareal - modifizierte Alternative 5

zusätzliche örtliche Bezeichnung: 3. Stadtbezirk Maxvorstadt

Entscheidungsstufe ☒ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr * unterteilt in Quartale																													
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2016				2017				2018				2019				2020				2021									
			*																													
Bedarfsplanung	08/2015	12/2015																														
Vorplanung																																
Genehmigungsverfahren																																
Entwurfsplanung	12/2015	01/2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x																					
Vorb. d. Ausführung	01/2018	08/2019									x	x	x	x	x	x	x															
Baudurchführung	09/2019	09/2021															x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Fertigstellung	10/2021																															x
Abrechnung	10/2021	10/2022																														x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten (1)					
Projektkosten (B)	-	-	50	50	2.500	4.700
Risikoreserve	850 (in 2023)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	400					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** **(sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen:

(1) Auf das Jahr 2022 entfällt noch folgende Jahresrate (in 1000 Euro): 1.350.