Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Freiham Nord

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr * unterteilt in Quartale																									
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2018 *				2019				2020				2021				2022				2023					
Bedarfsplanung	04/12	11/12																										
Vorplanung	12/12	04/13																										
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	05/13	11/18	x	x	x	x																						
Vorb. d. Ausführung	11/18	03/19				x	x																					
Baudurchführung	04/19	09/19						x	x																			
Fertigstellung	09/19	09/19							x																			
Abrechnung	10/19	04/21								x	x	x	x	x	x	x												

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		2000	3000	2410		
Risikoreserve	740 (in 2022)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	175					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** **(sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**