Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan Nr. 1954: Kreativfeld, 1. Ausbaustufe
zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm Jahr * unterteilt in Quartale																													
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2017				2018				2019				2020				2021				2022 ff.									
Bedarfsplanung	03/17	09/17	X	X	X																											
Vorplanung																																
Genehmigungs-verfahren																																
Entwurfsplanung	10/17	02/20				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Vorb. d. Ausführung	02/20	03/20													X																	
Baudurchführung	04/20	10/21														X	X	X	X	X	X	X										
Fertigstellung	11/21	01/22																				X	X									
Abrechnung	10/20	12/22																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

		Jahresraten					
	Projektkosten (B)			*	900	500	120
	Risikoreserve	170 (in 2023)					
	Kostenbeteiligungen						
	Zuschüsse						
	Gesamt (Z)						
	Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	80					
	nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
	Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
	zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis einschließlich 2019 bereits 160.000 € finanziert.