Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Ehemalige Bayernkaserne – Herstellung der widmungsfähigen Baustraßen

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1989

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** Jahr * unterteilt in Quartale																							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2020 *				2021				2022				2023				2024				2025 ff.			
Bedarfsplanung																										
Vorplanung																										
Genehmigungsverfahren																										
Entwurfsplanung	09/2017	10/2020	x	x	x	x																				
Vorb. d. Ausführung	10/2020	04/2021				x	x	x																		
Baudurchführung	04/2021	11/2025						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fertigstellung		11/2025																								x
Abrechnung	11/2025	05/2026																								x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	300	1.500	3.000	4.000	2.500	5.388
Risikoreserve	1.700 (in 2026)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	500					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: *Bis einschließlich 2019 sind 412.000 € bereits finanziert.