Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Landsberger Straße Querung

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Philipp-Loewenfeld-Straße und Bergmannstraße

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm (Jahr; * unterteilt in Quartale)																							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2021 *				2022				2023				2024				2025				2026			
Bedarfsplanung																										
Vorplanung																										
Genehmigungsverfahren	06/2020	05/2021	x	x																						
Entwurfsplanung	05/2019	05/2021	x	x																						
Vorb. d. Ausführung	05/2021	07/2021		x	x																					
Baudurchführung	07/2021	11/2021			x	x																				
Fertigstellung		11/2021				x																				
Abrechnung	12/2021	05/2022				x	x	x																		

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	450	1.111				
Risikoreserve	165 (in 2023)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	75					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** **(sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: * Bis 2020 bereits finanziert: 24.000 €.