Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Maria-Nindl-Platz (B-Plan 2016 – Cosimastraße, ehem. Prinz-Eugen-Kaserne)

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 [x] PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																									
			Jahr																									* unterteilt in Quartale
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2022				2023				2024				2025				2026				2027					
			*																									
Bedarfsplanung																												
Vorplanung	01/2020	02/2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
Genehmigungsverfahren																												
Entwurfsplanung	08/2023	04/2024							x	x	x	x																
Vorb. d. Ausführung	06/2024	02/2025										x	x	x	x													
Vorbereitende Maßnahmen	09/2024	12/2024											x	x														
Baudurchführung	03/2025	09/2026													x	x	x	x	x	x	x							
Fertigstellung		09/2026																			x							
Abrechnung	04/2025	12/2027														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)			400	2000	2500	370
Risikoreserve	530 (in 2028)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR						
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

**** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)**

Erläuterungen: Bis einschließlich 2022 bereits finanziert: 20.000 €.