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KomProB Wohnhäuser

Schriftliche Anfrage gemäß § 68 GeschO
von Herrn StR Alexander Reissl, Frau StRin Rieke
vom 27.11.2014, eingegangen am 27.11.2014

Az.: D-HA II/V1 6610-2-0005

Gz.: S-III-S/PW

Sehr geehrte Frau Stadträtin Rieke,
sehr geehrter Herr Stadtrat Reissl,

in Ihrer Anfrage vom 27.11.2014 führen Sie Folgendes aus:

„In der Caubstraße und in der Baubergerstraße sind zwei Wohnhäuser KomProB jeweils samt 
Kindertagesstätte gebaut worden bzw. in Bau.

Wir bitten um die Beantwortung der folgenden Fragen jeweils für beide Häuser:“

Zu Ihrer Anfrage vom 27.11.2014 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des Herrn 
Oberbürgermeisters in Abstimmung mit dem Referat für Bildung und Sport im Einzelnen wie 
folgt Stellung:

Bei dem Objekt in der Caubstraße handelt es sich um ein Clearinghaus, d.h gefördert im 
Rahmen des Kommunalen Wohnungsbauprogramms – Teilprogramm C mit integrierter 
Kinderkrippe.
Das Wohnbauprojekt an der Bunzlauer Straße/Baubergerstraße mit einer integrierten 
4-gruppigen Kinderkrippe ist gefördert nach Teilprogramm B.

          
Frau Stadträtin Heide Rieke
Herrn Stadtrat Alexander Reissl
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Frage 1:  
Wann hat das Sozialreferat mit dem jeweiligen Projekt begonnen?

Antwort:
Caubstraße: Mit Bauträgerauswahlbeschluss vom 03.03.2010

Baubergerstraße: Mit Bauträgerauswahlbeschluss vom 03.03.2010

Frage 2: 
Wann wurde das jeweilige Nutzerbedarfsprogramm (NBP) beschlossen?

Antwort: 
Caubstraße: Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 

27.07.2011, Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 28.06.2011, 
Ausschuss für Bildung und Sport am 29.06.2011
(Sitzungsvorlagen Nr. 08-14 / V 06733)

Baubergerstraße: Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 
25.10.2011, Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 11.10.2011, 
Ausschuss für Bildung und Sport am 12.10.2011
(Sitzungsvorlagen Nr. 08-14 / V 07576)

Frage 3: 
Wann wurde der Bauträger ausgewählt?

Antwort:
Caubstraße: 03.03.2010

Baubergerstraße: 03.03.2010

Frage 4: 
Wann wurde der Bauantrag gestellt?

Antwort:
Caubstraße: 02.09.2011

Baubergerstraße: 22.12.2011,
Tektur Bauantrag am 03.09.2013 aufgrund erforderlicher
Wasserhaltungsmaßnahme und Umplanung

Frage 5: 
Wann wurden Baugenehmigungen (ggf. auch Teilbaugenehmigungen) erteilt?

Antwort:
Caubstraße: 12.12.2011

Baubergerstraße: 18.06.2012
Genehmigung Tekturantrag 09.12.2013
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Frage 6: 
Wann wurde mit dem Bauaushub und wann mit dem Rohbau begonnen?

Antwort:
Caubstraße: Bauaushub: Juni 2012

Rohbau: Oktober 2012

Baubergerstraße: Bauaushub: 29.10.2012
Rohbau: März 2014

Frage 7: 
Wann wurde oder wird der Bau fertiggestellt?

Antwort:
Caubstraße: August 2014

Baubergerstraße: vsl. September 2015

Frage 8: 
Wann wurde oder wird der Bau bezogen bzw. in Betrieb genommen?

Antwort:
Caubstraße: September 2014

Baubergerstraße: vsl. Oktober 2015

Frage 9:  
Gibt es für die Bauvorhaben Zuschüsse aus dem Bundesprogramm zur Förderung der 
Kindertagesbetreuung?“

Antwort:
Für beide Bauvorhaben hat die Regierung von Oberbayern entsprechend dem Förderantrag 
der Landeshauptstadt München Zuwendungen nach der Richtlinie zur Förderung von 
Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“
2008-2013 gewährt. Dies ist das Bundesprogramm zur Förderung der Kinderbetreuung. 

Mit freundlichen Grüßen

gz.

Angelika Simeth
Stellvertreterin der Referentin


