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Terminverfolgung des Projektes „Trambahn-Westtangente“ 

Das Planungsreferat der LH München wird gebeten zum Thema „Trambahn-Westtangente“ die beteiligten 
Bezirksausschüsse jeweils zum Quartalsende über die erreichten sogenannten Meilensteine und eventuell 
notwendigen Änderungen (zukünftiger Termine) im Terminplan zu informieren. 

Begründung: 

Im März 2018 wurde im Stadtrat der Trassierungsbeschluss für die Trambahn-Westtangente gefasst. Der 
erste „Meilenstein“, der dort genannt wurde ist: 

„Einreichung des Antrags für die Planfeststellung: August 2018.“ 

Im November 2018 fragte der Vorsitzende des BA7 über das RAW nach, ob dies geschehen sei und erhielt 
die Antwort, dass dieser „Meilenstein“ verschoben werden musste, weil man zuerst das Ergebnis der Plan-
feststellung für die Umweltverbundröhre abwarten müsse. Der eventuell neue Termin für den Antrag auf Plan-
feststellung für die Tram sei (im) "1. Quartal 2019". 

Es wurde also ohne weitere Ankündigung der erste „Meilenstein aus dem Trassierungsbeschluss“ um viele 
Monate verschoben. Selbst dem operativ federführenden Planungsreferat war dies nicht bekannt - es bedank-
te sich beim Vorsitzenden des BA 7 für seine Nachfrage. Bisher liegt auch keinerlei Stellungnahme vor, was 
diese Terminverschiebung für das Gesamtprojekt bedeutet. Aber man "geht davon aus, dass der Endtermin in 
2026 gehalten wird". 

Im Trassierungsbeschluss selbst ist festgehalten, wie wichtig die Einhaltung der frühen Termine ist, weil sonst 
der Endtermin nicht gehalten werden kann - auch wegen des Risikos der Flächenverfügbarkeit im Umfeld des 
Ratzingerplatzes. 

Die Bezirksausschüsse müssen vor Ort den Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen für Termin-
aussagen der Verwaltung. Dazu müsste aber sichergestellt werden, dass die BAs regelmäßig und zeitnah und 
ohne eigene Nachfrage über Terminverschiebungen informiert werden. 

Der Bezirksausschuss 9 wird gebeten, den Antrag zu unterstützen. 

 
 
  



Trambahn-Westtangente: Auszug aus dem Trassierungsbeschluss vom 07.03.2018 

Terminplanszenario A: 

vsl. Anfang 2018 Trassierungsbeschluss Stadtrat: vorliegender Entwurf 
anschließend Abschluss Entwurfsplanung und Erstellung der 
Genehmigungsplanung  

ca. 08/2018 Einreichung Antrag auf Planfeststellung 
ca. 08/2020 vsl. 2 Jahre Verfahrenslaufzeit 
2019 Einreichung Förderantrag 
ca. 08/2020 Baurecht (erwarteter Planfeststellungsbeschluss) 
vsl. 2021 Förderbescheid (erwartet) 
vsl. 2021 - 2023 Ausführungsplanung (gewerkeabhängig gestaffelt) 
2022 – 2024 Ausschreibung und Vergabe (gewerkeabhängig gestaffelt) 
vsl. 2019 – 2025 nachrichtlich: Bauzeit Nachbarprojekt Umweltverbundröhre Laim  

(Träger Baureferat / DB im Rahmen 2. S-Bahn-Stammstrecke) 
vsl. 2018 – 2022/2023 Vorabmaßnahmen Anschlussprojekte LHM im Bereich Wende-

schleife Aidenbachstraße (P+R; Straßenbaubetriebshof) mit 
Planung, gesonderten Genehmigungs-verfahren und baulicher 
Umsetzung 

vsl. 2022/2023 Vorabmaßnahmen Tram Westtangente 
vsl. 2024 – 2027 Bauausführung Tram Westtangente 
vsl. Mitte 2027 Inbetriebnahme Tram Westtangente 
 
Zu beachten ist dabei der enge Zusammenhang zu Maßnahmen, die sich aus anderen Projekten ergeben. Zu 
nennen sind hier insbesondere der Bau der UVR Laim und die Vorabmaßnahmen im Umgriff der Wende-
schleife Aidenbachstraße, die ihrerseits überwiegend noch im Detail zu planen sind und eigenständige Ge-
nehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Sofern diese Vorabmaßnahmen durch entsprechende Beauftra-
gungen im Rahmen dieses Beschlusses bzw. Ergänzung der bestehenden Beschlusslage um das Terminziel 
der Inbetriebnahme der Tram Westtangente nicht konkret angegangen werden, besteht ein ernsthaftes Risiko, 
dass die Flächenverfügbarkeit zur Realisierung der ÖPNV-Umsteigeanlage mit Tram-Endhaltestelle und Bus-
bahnhof am U-Bahnhof Aidenbachstraße nicht zeitgerecht gegeben ist und somit die Inbetriebnahme der 
Tram-Westtangente in 2027 fraglich ist. 
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