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per Hauspost

Tram-Offensive 2030: Bau der Trambahn Westtangente parallel zum Aus-
bau der Umweltverbundréhre (Laimer Unterfithrung) in Angriff nehmen
StR-Antrag Nr. 14 - 20 / A 04839 von Die Linke vom 09.01.2019

zum oben genannten Stadtratsantrag von Die Linke Nr. 14 - 20 / A 04839 vom

09.01.2019 mochten wir folgendes ausfiihren: Stadtwerke Miinchen GmbH
Ressort Mobilitét

Die Umweltverbundréhre Laim (UVR) wurde bereits mit Planfeststellungsab- Postanschrift
schnitt 1 der 2. S-Bahn-Stammstrecke genehmigt, mit Vorarbeiten wurde bereits ARTMChe
begonnen, der Beginn des Rohbaus ist fiir Herbst 2019 vorgesehen. Derzeit ist Hausanschrift
noch ein Planénderungsverfahren zur Erweiterung der Haltestellenfléchen in der it bl s
UVR anhéngig, welches jedoch rechtzeitig abgeschlossen werden diirfte.
Fir die Tram Westtangente steht die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens m%’;;ﬁgeag i
kurz bevor, allerdings muss dafiir der Abschluss des o. g. Plananderungsverfah-
rens fir die UVR abgewartet werden, um widerspruchsfreie Antragsunterlagen B U
vorlegen zu kénnen. Aufgrund unerwarteter Einwendungen verzogert sich hier ;V::t:gidq%f‘; AN
das Verfahren leider noch, so dass wir aktuell mit einer Entscheidung im Spéat- Westiodnor. &
sommer/Frithherbst 2019 rechnen. Tram 20, N20

Borstei, Hanauer StraRe

Tram 21
Aufgrund der aktuellen Genehmigungslage kénnen wir daher rein rechtlich be- Stadiwerke Miinchen
trachtet noch nicht davon ausgehen, dass die Tram tats&chlich von Anfang an in Geschaftsfiihrung
der UVR mitgebaut werden darf. Dessen unbenommen gehen wir aber davon %gﬂifin?é‘Zﬁf"’““ {Vorsitzander)
aus, dass die Genehmigung fir die Tram Westtangente so rechtzeitig vor dem Ingo Wortmann
Abschluss der Rohbauarbeiten an der UVR vorliegen wird, dass die Trambahn- Relg=live Bian
gleise zusammen mit der Busfahrbahn der UVR im Rahmen des Innenausbaus Aufsichtsratsvorsitzender
mit eingebaut werden kénnen. Die zur Montage der Fahrleitung erforderlichen Bbertirgeemeisine Digier Reitgy
Befestigungspunkte sind aufgrund des Stadtratsauftrags, die UVR aufwéartskom- Handelsregister
patibel fiir die Tram herzustellen, ebenfalls bereits von Beginn an im Rohbau s hiliodl
vorgesehen.
Sollte also mit der Planfeststellung die Baugenehmigung fiir die Tram wie erwar- g:g:‘;:gbzzg

tet rechtzeitig vorliegen, ist noch ausreichend Zeit, den Einbau der Stratenbahn-
betriebsanlagen in das Baugeschehen der UVR einzutakten und die Tram damit
von Beginn an in der UVR vorzusehen.




Wir tahren tiir die ‘ MVG

Insoweit deckt sich der Antrag von Die Linke also auch mit unserem eigenen Interesse nach einem ziigi-
gen und wirtschaftlichen Projektablauf fiir die Tram Westtangente.

Eine regelmé&Bige Information des Stadtrats in geeigneter Form Uiber den Fortgang von Verfahren und
Baufortschritt (iber das RAW als Betreuungsreferat der SWM und/oder das Baureferat als Kreuzungsbe-
teiligter und fir den Innenausbau und die technische Ausriistung der UVR verantwortliches Referat er-
scheinen grundsétzlich méglich, sofern dies vom Stadtrat gewlinscht wird. Wir empfehlen dabei eine an-
lassbezogene Berichterstattung bei Erreichen maRgeblicher Projektmeilensteine.

Mit freundlichen GriiRen

Abdruck per Scan an

Selte 2 von 2




