Anlage 8: Ubersicht, Geplanter Bauablauf und Terminplanung

Umbau der denkmalgeschitzten Bettenhduser 1 und 2
zu Wohnen fiir Pflegekrafte der Minchen Klinik und der Minchenstift
Nr. Vorgangsname 2021 2022 2023 2024 2025
Nov{Dez Jan |Feh|Mrz|Apr|Mai|Jun | Jul |Aug|5ep|0ktl\lou{l}ez Jan |FehMrz|Apr|Mai‘Jun|Jul |Au§5ep|0ktl\lml|0ez Jan|Feb|Mrz‘Apr|Mai|Jun|Ju\ |Au§5ep|0kthov{Dez Jan FeerzL&pr|Mai|Jun|Jul L&uéSep|Ol€t|\lov|Dez Jan |FehMrz|Apr|Mai|Jun ‘J
0 | Umbau der Hauser 1 und 2 mit Kita in Schwabing 1
1 Untersuchungsauftrag 1
2 Stadtratsbeschluss zum Untersuchungsauftrag
3 Abstimmung des Ausfiihrungsvertrags
4 Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
5 Ausschreibungsverfahren Architekten, Planer 1
B Erstellung Vorplanung 1 15.05.2021
7 Vorbereitungs Stadtratsvorlage I 27.03.2021
8 LHM interne Abstimmung 1
9 Kommunalausschuss Abschluss + 18.05.2021
Voruntersuchungsauftrag
10 Vollversammlung Projektfreigabe + 09.06.2021
11
12 weitere Planung abh. von der Stadtratshefassung
zum Projektauftrag
13 Erstellung Entwurfsplanung I 1
14 Kldrung der Genehmigungsfahigkeit [B ]
15 Erarbeitung Forderantrag ROB I 1
16 Einreichung Férderantrag + 16.12.2021
17 Erstellung Genehmigungsplanung I 1
18 Einreichung Bauantrag + 01.02.2022
19 Projektgenehmigung (1. Projektiberprifung) + 15.04.2022
20
21 weitere Planung abh. von der Stadtratsbefassung zur I 1
Projektgenehmigung
22 Erstellung Ausfiihrungsplanung und Ausschreibunger ] 1
23 Ausschreibung der Bauleistung [} |
24 Ausfiihrungsgenehmigung - gef. verwaltungsintern + 04.11.2022
25
26 Durchfilhrung abh. von der Stadtratsbefassung zur I 1
Ausflihrungsgenemigung
27 vorbereitende MaBnahmen | |
28 Umbau der Hauser 1 und 2 I
29 Fertigstellung der Aussenanlagen I
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