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Projektname: Offentliche Griinflaiche ,Osterangerstrale”
im Geltungsbereich des Bebauungsplans
mit Grinordnung Nr. 2107 — Teilprojekt Larmschutzwand

Stadtbezirk:

22 Aubing - Lochhausen - Langwied

ErschlieBungstrager:
Park Immobilien Projekt Lochhausen GmbH
& Co. KG

Nordliche Miinchner Straflke 16
82031 Grinwald

MaRnahmeart:

Neubau der Larmschutzwand im
Neubaugebiet ,Osterangerstrafle®

Baureferat - HA Ingenieurbau
Abteilung J 2

Datum/Projektleiter-Ansprechpartner/Tel.
29.01.2021/J 2/ 233-61502

Projektkosten (nachrichtlich)
ca. 200.000,- €

Gliederung des Bedarfsprogrammes

1. Bisherige Befassung des Stadtrates

2. Bedarf
3. Planungskonzept

4. Dringlichkeit

5. Rechtliche Bauvoraussetzungen

6. Kosten, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen
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1. Bisherige Befassung des Stadtrates

19.07.2017

Der Ausschuss flr Stadtplanung und Bauordnung billigt fir den Bereich
nordlich der Lochhausener StralRe, westlich der Osterangerstralde, sudlich
der Langwieder Hauptstrafle und &stlich der Hufschmiedstralle den Bebau-
ungsplan Nr. 2107 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09193).

10.07.2017

Zwischen der Landeshauptstadt Minchen, der Park Immobilien Bautrager
Verwaltungs GmbH und der Park Immobilien Projekt Lochhausen GmbH &
Co. KG wird ein stadtebaulicher Vertrag zur Erschliefung der im Bebauungs-
plan festgesetzten Baugebiete geschlossen.

07.03.2018
Der Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2107 wird als Satzung beschlossen
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10916).

28.12.2018
Der Bebauungsplan Nr. 2107 tritt in Kraft.

20.04./ 29.04.2020

Der Vertrag fur die Durchfihrung von MaRnahmen zur ErschlieBung zwi-
schen der Landeshauptstadt Minchen und der Firma Park Immobilien Pro-
jekt Lochhausen GmbH & Co. KG beziiglich der Herstellung der 6ffentlichen
Grinflache, der Larmschutzwand entlang der Lochhausener Stralte sowie
der Ausgleichsflachen wird unterzeichnet.

2. Bedarf

Im Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2107 ist zum Schutz der Wohnbebauung und der
Kindertagesstatte eine Larmschutzwand in der 6ffentlichen Griinanlage entlang der Loch-
hausener Stralle festgesetzt. Die Larmschutzwand hat eine Lange von 126 m. Aufgrund
von Gelandemodellierungen schwankt die sichtbare Héhe der Larmschutzwand zwischen
2,00 und 5,15 m.

3. Planungskonzept

Die Larmschutzwand wird als flachgegriindete Stahlbeton-Winkelstitzmauer ausgeftihrt.
Die Larmschutzwand wird beidseitig mit vorgehangten Gabionenkorben verkleidet und mit
Kletterpflanzen begrint. Die Oberseite der Larmschutzwand wird mit einem Edelstahl-
Abdeckblech geschitzt.
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4. Dringlichkeit

Der Bau der Larmschutzwand ist im Frahjahr 2022 geplant. Die Larmschutzwand muss
bis zur Eréffnung der Kindertagesstatte im September 2022 fertiggestellt sein.

5. Rechtliche Bauvoraussetzungen

Mit der Satzung des Bebauungsplans sind die rechtlichen Bauvoraussetzungen
geschaffen.

6. Kosten, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen

Die Larmschutzwand wird durch die Erschliefungstragerin hergestellt und nach
Fertigstellung unentgeltlich an die Landeshauptstadt Minchen Ubergeben.

Die Kosten zur Herstellung der Larmschutzwand belaufen sich nachrichtlich auf ca.
200.000,- € und werden zu 100 % von der ErschlieRungstragerin finanziert.

Die laufenden Kosten flir den Unterhalt wurden mit 2.00,- € pro Jahr ermittelt.
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