
Nr. Vorgangsname

0 Grundschule Harlaching, Theodolindenstrasse

1 Untersuchungsauftrag

2 Erstellung Vorplanung einschl. Kostenschätzung

3 Vorbereitungs Stadtratsvorlage

4 Bildungsausschuss vs. Projektfreigabe 

5

6 weitere Planung abh. von der Stadtratsbefassung 
zum Projektauftrag

7 Erstellung Entwurfsplanung

8 Erstellung Genehmigungsplanung

9 Einreichung Bauantrag

10 Projektgenehmigung (1. Projektüberprüfung)

11

12 weitere Planung abh. von der Stadtratsbefassung zur 
Projektgenehmigung

13 Erstellung Ausführungsplanung und Ausschreibungen

14 Ausschreibung des Interimsparkdecks

15 Ausschreibung der Bauleistung

16 Ausführungsgenehmigung (60% Beschluss)

17

18 Durchführung abh. von der Stadtratsbefassung zur 
Ausführungsgenemigung

19 Realisierung Interimsparkdeck

20 Grundstücksfreimachung, Spartenverlegung

21 vorbereitende Maßnahmen, Spezialtiefbau

22 Ausführung Grundschule Harlaching

23 Nutzungsaufnahme
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07.09.2026
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