
Projektierung Umbau Hs 3_3a mit Fördermitteln nach KommWFP
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Erarbeitung Stadtratsvorlage KR (MRG)
referatsinterne und -übergreifende Abstimmung KR
Stadtratsbefassung zur weiteren Vorgehensweise, Haushaltsanmeldung KR

Zusammenstellung Ergebnisse und Dokumentation KR
Abruf nach dem Rahmenvertrag KR/MRG

Finanzierung Voruntersuchung gesichert KR/MRG
Zusammenstellung d. Grundlagen uund Abstimmungen KR MüK, MRG

Projektstart Alle Juli '22

Voruntersuchung
Ausschreibung Planungsteam MRG
Grundlagenermittlung MRG, Planung
Vorplanung MRG, Planung
qualifizierte Kostenschätzung MRG , Planung

Erarbeitung Stadtratsvorlage zum Projektauftrag MRG, KR
referatsinterne und -übergreifende Abstimmung KR
Stadtratsbefassung Projektfreigabe und Haushaltsüberprüfung KR Februar '24

Zusammenstellung Ergebnisse und Dokumentation MRG

Planung 
Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung MRG, Fachplaner
Erarbeitung Vorbescheid MRG,Fachplaner
Einreichung Föderantrag ROB nach KommWFP SKA
Förderzusage Regierung Oberbeyern Nov-Dez. '24

Erarbeitung d. Vorlage z. Projektgenehmigung im Aufsichtsrat der MRG MRG, KR
Projektgenehmigung im Aufsichtsrat der MRG MRG März '25  

Zusammenstellung Ergebnisse und Dokumentation MRG

Genehmigungsplanung MRG  
Einrichung Genehmigungsantrag MRG Juli '25
Baugenehmigung MRG März '26
Ausführungsplanung Dritte
Ausschreibungsphase

Erarbeitung d. Vorlage z. Ausführungsgenehmigung im Aufsichtsrat der MRG MRG, KR
Abstimmung mit dem Kommunalreferat MRG, KR
Ausführungsgenehmigung (60% Beschluss) im Aufsichtsrat der MRG MRG Oktober '26

Zusammenstellung Ergebnisse und Dokumentation MRG

Ausführung
vorbereitende Arbeiten MRG, Planer, Firmen  
Baubeginn Firmen März '27
Ausführung MRG, Firmen, Planer
Inbetriebnahme KR

Oktober '29

KommWFP
1. Auszahlung Oktober '27
2. Auszahlung Oktober '29
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Anlage 5: Terminplanung und Bauablauf
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