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Plan Plan Ist
2025 2024 2023
T € T € T €

1. Umsatzerlöse 314.832 308.273 277.747

2. Aktivierte Eigenleistungen 11.250 11.250 12.547

3. Sonstige betriebliche Erträge 11.302 10.966 10.970

Summe 1. bis 3. Erträge/ Erlöse 337.384 330.489 301.264

4. Materialaufwand 73.205 74.231 79.865

5. Personalaufwand 106.125 97.751 95.738

6. Abschreibungen 82.902 77.707 72.445

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 43.543 40.229 32.811

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.970 242 8.344

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.485 38.988 22.237

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 27 0 27

Summe 4. bis 10. 337.317 328.664 294.779

11. Ergebnis nach Steuern 67 1.825 6.485

12. Sonstige Steuern 54 54 39

13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 13 1.771 6.446

Erfolgsplan 2025 - Übersicht
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Plan Plan Ist
2025 2024 2023
T € T € T €

1. Umsatzerlöse

1.1.   Schmutzwassergebühren 213.538 211.982 189.183
1.2.   Niederschlagswassergebühren 84.650 81.885 74.488
1.3.   sonstige Benutzungsgebühren 206 216 206
1.4.   sonstige öffentl. rechtl. Arbeiten 250 261 181
1.5.   sonst. privatrechtliche Arbeiten 14.214 11.699 11.838
1.6.   Verwaltungsgebühren 657 624 710
1.7.   Plangenehmigungsgebühren 515 636 413
1.8.   Miet- und Pachteinnahmen 802 970 728

1. Summe Umsatzerlöse 314.832 308.273 277.747

2. Aktivierte Eigenleistungen 11.250 11.250 12.547

3. Sonstige betriebliche Erträge 11.302 10.966 10.970

Summe  1. - 3. Erträge/ Erlöse 337.384 330.489 301.264

4. Materialaufwand

4.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
4.1.1. Verbrauch Energie 6.848 6.655 8.748
4.1.2. Unterhalt Verbrauchsmaterial 6.990 6.641 8.606
4.1.3. Schmierstoffe, Treibstoffe, Heizöl 908 881 563
4.1.4. sonst. Material und Werkstättenbedarf 1.988 1.604 903
4.1.5. Betriebsmittel 6.542 7.087 5.559
4.1.6. Periodenfr. Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betr.stoffe 114 114 261

4.1. Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 23.390 22.982 24.640

Erfolgsplan 2025 - Einzelpositionen
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Plan Plan Ist
2025 2024 2023
T € T € T €

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen
4.2.1. Unterhalt fremde Dienstleistungen 27.772 28.789 33.937
4.2.2. Beseitigung von Reststoffen 12.253 13.371 11.525
4.2.3. sonst. Aufw. für bez. Leistungen 808 536 598
4.2.4. Periodenfr. Aufw. für bezogene Leistungen 482 53 963

4.2. Summe Aufw. für bezogene Leistungen 41.315 42.749 47.023

4.3. Abwasserabgabe
4.3.1. Abwasserabgabe 8.500 8.500 8.202
4.3.2. Periodenfr. Aufw. für  Abwasserabgabe 0 0 0

4.3. Summe Abwasserabgabe 8.500 8.500 8.202

4. Summe Materialaufwand 73.205 74.231 79.865

5. Personalaufwand

5.1. Löhne und Gehälter
5.1.1. Löhne Arbeiter 23.582 22.801 22.219
5.1.2. Gehälter Angestellte 47.783 43.830 41.065
5.1.3. Bezüge Beamte 6.553 6.065 5.980
5.1.4. Jubiläumsaufwendungen 529 15 529

5.1. Summe Löhne und Gehälter 78.447 72.711 69.793

5.2. Soz. Abgaben, Altersversorgung
5.2.1. gesetzliche Sozialversicherung 13.979 13.294 12.306
5.2.2. Versorgungsbezüge 11.162 9.427 10.842
5.2.3. Beihilfe/ Berufsgenossenschaft 2.537 2.319 2.797

5.2. Summe Soz. Abgaben, Altersversorgung 27.678 25.040 25.945

5. Summe Personalaufwand 106.125 97.751 95.738

6. Abschreibungen 82.902 77.707 72.445

Erfolgsplan 2025 - Einzelpositionen
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Plan Plan Ist
2025 2024 2023
T € T € T €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1.   Einstell. v. Sonderp. m. Rücklagenanteil 451 452 451
7.2.   Kanalbenutzungsentgelt 4.516 4.506 4.511
7.3.   Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge 3.309 3.973 3.280
7.4.   Versicherungen 665 546 247
7.5.   Bürobed., Drucks., Zeitschr. u. Postgebühren 376 365 339
7.6.   Kfz-Entschädigungen u. sonst. Reiseaufwand 246 243 129
7.7.   Prüfungs-/Rechts-/Beratungskosten, Ingenieurleistungen 5.337 5.615 2.534
7.8.   EDV-Leistungen Dritter 49 130 7
7.9.   Reinigung und Bewachung 1.145 1.125 1.001
7.10. Verwaltungskostenbeiträge 23.224 18.415 16.536
7.11. Wasseruntersuchungen 309 216 276
7.12. Sonst. Aufw. für das Personal 2.816 2.751 2.356
7.13. Unterhaltsaufwendungen 603 745 395
7.14. Versch. u. periodenfremder Aufwand 285 838 326
7.15. Sonstiger periodenfremder Aufwand 212 309 423

7. Summe sonst. betriebliche Aufwendungen 43.543 40.229 32.811

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.970 242 8.344

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9.1. Darlehenszinsen 32.982 32.469 27.552
9.2. Zinsen für Kassenmittel 150 150 0
9.3. Disagio, zinsähnliche Aufwendungen 7.918 10.125 1.101
9.4. Zinsen für Anlagen im Bau (aktiviert) -6.565 -3.756 -6.416

9. Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen 34.485 38.988 22.237

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 27 0 27

11. Ergebnis nach Steuern 67 1.825 6.485

12. Sonstige Steuern 54 54 39

13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 13 1.771 6.446

Erfolgsplan 2025 - Einzelpositionen
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Erstattungen an die Stadt in Euro

Bezeichnung
IST 2023
in Euro

Plan 2025
in Euro

Steuerungsumlagen:

Direktorium zentrale Rechtsangelegenheiten 26.179 26.700

GO-Knoten / Gemeindeorgane, GPR 970.639 990.000

Revisionsamt 123.848 126.000

Stadtkämmerei / Finanzverwaltung 194.649 200.000

Personal- und Organisationsreferat (POR) 1.001.287 1.021.000

Referat f. Informations- u. 
Telekommunikationstechnik (RIT) 1.657.962 2.235.800

Serviceleistungen/ Produkte 

Personal- und Organisationsreferat (POR) 941.701 960.000

Kommunalreferat 57.000 57.000

Zentraler Dienstleister IT@M 6.998.329 12.613.847

Stadtkanzlei, Poststelle 185.418 189.000

Direktorium Vergabestelle 1 90.000 92.000

Baureferat RG 2 438.790 448.000

Baureferat V (Submissionen, e-Vergabe Plattform) 251.270 256.000

Baureferat Baustellenkoordination und Hochbau 9.000 9.000

Summe: 12.946.072 19.224.347
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Finanzplanung für den Hoheitshaushalt

Mittelfluss zwischen Hoheitshaushalt
und Eigenbetrieb gem. § 17 Abs. 1 Nr. 2 EBV
für 2024 - 2028

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
der MSE der MSE der MSE der MSE der MSE der MSE der MSE der MSE der MSE der MSE

T € T € T € T € T € T € T € T € T € T €

Entgelt Straßenentwässerung 43.908 45.383 46.047 47.659 49.327

Sonstige Entgelte SW und NW 19.450 19.846 20.184 20.457 20.737

Zuschüsse (u.a. für Kanalumlegungen) 4.200 2.100 1.320 1.500 6.780

Anerkennungsgebühr für Kanäle im 
Straßenbereich

4.505 4.505 4.505 4.505 4.505

Verwaltungskostenerstattungen (ohne 
Erstattungen an Eigenbetriebe)

5.400 6.610 6.742 6.877 7.015

Summe 67.558 9.905 67.329 11.115 67.551 11.247 69.616 11.382 76.844 11.520

Plan 2028Trend 2024 Plan 2027Plan 2026Plan 2025
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Erfolgsplanvorausschau 2024 bis 2028 Trend Plan Plan Plan Plan

2024 2025 2026 2027 2028
T € T € T € T € T €

Umsatzerlöse 303.106 314.832 317.797 318.652 321.491

Aktivierte Eigenleistungen 11.250 11.250 11.250 11.250 11.750

Sonstige betriebliche Erträge 10.246 11.302 11.500 11.500 11.666

Materialaufwand 71.516 73.205 74.405 75.893 75.408

Personalaufwand 101.761 106.125 108.943 111.667 113.900

Abschreibungen 76.343 82.902 84.682 83.590 93.031

Sonstige betriebliche Aufwendungen 39.176 43.543 40.759 41.574 42.405

Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge,  Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen 3.070 2.970 3.013 3.056 3.100

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 34.097 34.485 34.681 35.209 42.654

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 27 27 27 27 27

Ergebnis nach Steuern 4.752 67 63 -3.502 -19.418

Sonstige Steuern 54 54 54 54 54

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4.698 13 9 -3.556 -19.472

Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-) 48.209 48.209 48.209 48.209 44.653

Zur Einstellung in Rücklagen* -4.698 -13 -9 0 0

Gewinn / Verlust (-) nach Berücksichtigung von Gewinn- u. Verlustvorträgen 48.209 48.209 48.209 44.653 25.181

*) Im Einklang mit § 6 Abs.2 Eigenbetriebsverordnung Bayern zur Einstellung in die Rücklagen. Die detaillierte Behandlung und Beschlussfassung durch den 
Stadtentwässerungsausschuss und die Vollversammlung ist im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vorgesehen. 
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Stellenplan Tarifbeschäftigte 2025

Entgelt-
gruppe/

Sondertarif

Zahl der Stellen
lt.

Wirtschafts-
plan
2024

Besetzte 
Stellen
 (Stand 

30.06.2024)

Zahl der 
IST-Stellen 

2024
(Stand 

31.07.2024)**

Bewer-
tungsän-
derungen

Rest-
stellen 
2024

Neue 
Stellen 
2025

Haushalts-
rechtlicher 
Ausgleich*

Zahl der 
Stellen

lt.
Wirtschafts-

plan
2025

AT 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 +1 0,0 0,0 0,0 1,0

14 9,0 7,7 7,0 +1 0,0 0,0 0,0 8,0

13 38,0 26,3 31,0 +12 0,0 0,0 0,0 43,0

12 48,0 0,0 44,0 +11 1,0 0,0 0,0 56,0

11 48,0 41,6 44,0 -3 0,0 0,0 0,0 41,0

10 145,0 126,7 139,0 +27 1,0 2,0 0,0 169,0

9 150,0 122,8 147,0 -16 5,0 3,0 1,0 140,0

8 146,0 137,8 149,0 -5 1,0 2,0 0,0 147,0

7 154,0 123,7 139,0 +11 0,0 0,0 0,0 150,0

6 197,0 195,7 212,0 -20 1,0 0,0 1,0 194,0

5 83,0 94,6 96,0 -16 0,0 0,0 0,0 80,0

4 46,0 45,8 45,0 -2 1,0 0,0 0,0 44,0

3 2,0 1,2 1,0 0 0,0 0,0 0,0 1,0

2 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 1.066,0 923,9 1.054,0 +1 10,0 7,0 2,0 1.074,0

Stellenplan Beamt*innen 2025

Besoldungs-
gruppe

Zahl der Stellen
lt.

Wirtschafts-
plan
2024

Besetzte 
Stellen
 (Stand 

30.06.2024)

Zahl der 
IST-Stellen 

2024
(Stand 

31.07.2024)**

Bewer-
tungsän-
derungen

Rest-
stellen 
2024

Neue 
Stellen 
2025

Haushalts-
rechtlicher 
Ausgleich*

Zahl der 
Stellen

lt.
Wirtschafts-

plan
2025

B4 1,0 1,0 1,0 0 0,0 0,0 0,0 1,0

B3 1,0 1,0 1,0 0 0,0 0,0 0,0 1,0

B2 1,0 1,0 1,0 0 0,0 0,0 0,0 1,0

A16 10,0 8,9 9,0 0 0,0 0,0 0,0 9,0

A15 10,0 8,5 9,0 0 0,0 0,0 0,0 9,0

A14 16,0 17,2 16,0 0 0,0 0,0 0,0 16,0

A13 13,0 10,7 15,0 +3 0,0 0,0 0,0 18,0

A12 13,0 9,6 13,0 -3 0,0 0,0 0,0 10,0

A11 4,0 5,6 6,0 +1 0,0 0,0 0,0 7,0

A10 11,0 7,8 10,0 -1 1,0 0,0 0,0 10,0

A9 9,0 8,5 8,0 0 0,0 0,0 0,0 8,0

A8 3,0 6,0 6,0 0 0,0 0,0 0,0 6,0

A7 3,0 1,0 1,0 -1 0,0 0,0 0,0 0,0

A6 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 95,0 86,8 96 -1 1,0 0,0 0,0 96,0

* Stellen können mit mehreren Teilzeitbeschäftigten besetzt werden. Die Summe der Gehaltsbruchteile, die aus einer Stelle
gezahlt werden, darf nach § 6 Nr. 5 VVKommHV höchstens 1,0 betragen. Wenn dies nicht mehr erfüllt werden kann, ist ein technischer
Ausgleich im Stellenplan vorzunehmen.
** Durch Verbeamtungen oder Stellenbesetzungen mit Beamt*innen kann es zu Umwandlungen zwischen Tarif- /Beamtenstellen
kommen
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Vermögensplan 2025 - Übersicht

2025
in T€

Finanzbedarf

1. Investitionen

- Baumaßnahmen entsprechend Investitionsprogramm IL1 97.979
- Aktivierte Eigenleistungen zu Baumaßnahmen 11.250
- Aktivierte Bauzeitzinsen zu Baumaßnahmen 6.565
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.460
Summe 119.254

2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen 100

3. Tilgung aufgenommener Darlehen 18.943

4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 2.545

5. Finanzierung Jahresverlust 0

Insgesamt 140.842

Finanzierung des Bedarfs 

1. Abschreibungen 82.902

2. Zuschüsse

- Zuschüsse gemäß Zweckvereinbarungen mit südlich gelegenen Einleitern 0
- Zuschüsse für Kanalumlegungen (z.B. i.V.m. ÖPNV) 840
- Sonstige Zuschüsse 1.260
Summe 2.100

3. Tilgung gegebener Darlehen
an Unternehmen zum Bau von Werksmietwohnungen 25

4. Kreditaufnahme 55.815

Insgesamt 140.842
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Vermögensplan 2025 – Detailsicht 

Verm.- 
Klasse

Konto Bezeichnung
Gesamtkost. 
Investitionen

bis 2023 
finanzierter 

Ansatz

2024 
finanzierter 

Ansatz
Ansatz 2025

2026 ff. zu 
finanzierender 

Ansatz

 T €  T €  T €  T €  T €

1. Investitionen

Abwasserreinigungsanlagen
03 81890 Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen 30.800 11.300 * 8.500 3.500 7.500

03 82016 KLW I + KLW II; Erneuerung Netzwerktechnik 4.350 0 0 500 3.850

03 82017 KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte 5.159 0 480 0 4.679

03 82042 KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung 118.790 1.500 100 1.300 115.890

03 82072 KLW II; Neubau Betriebs- und Verwaltungsgebäude 80.000 150 0 500 79.350

03 82105 KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage 404.500 38.400 22.900 36.900 306.300

03 82106 KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung 2.609 2.150 100 359 0

03 82118 KLW I; Neubau IK 4753 16.900 3.700 6.100 4.000 3.100

03 82206 KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost 8.500 1.500 2.900 0 4.100

03 82208 KLW I; Modernisierung der Primärschlammeindicker 7.300 650 0 0 6.650

03 82210 KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung 98.741 2.200 500 1.500 94.541

03 82215 KLW II; Umnutzung alte Gasstation 3.805 950 2.300 555 0

03 82216 KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel 3.281 150 100 1.000 2.031

03 82272
KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und 
Einlaufhebewerk

7.078 ** 5.091 0 0 1.987

03 82301 KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk 18.800 17.800 1.000 0 0

03 82312 KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C 7.896 ** 6.700 500 696 0

03 82324 Erneuerung von 6 Abwasserübernahmemessstellen 1.729 1.000 0 0 729

03 82330
KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen 
Schlammbehandlung und Sandfilteranlage

31.044 20.500 3.600 6.944 0

03 82340 KLW I; Erneuerung der Niederspannungsanlagen APW 2 3.120 550 360 0 2.210

03 82355 KLW II; PV-Park Teil 2 6.500 0 3.500 0 3.000

03 82440 KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie 35.900 1.750 500 0 33.650

03 82445 KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur 62.747 30 100 500 62.117

03 82575 KLW I; Erneuerung Einfriedung 2.700 60 2.640 0 0

03 82630 KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe 175.273 164.631 5.000 5.642 0

03 82650 KLW II; Neuordnung der Energieanlagen 148.151 74.048 500 0 73.603

03 89920 Planungspauschale 6.584 3.684 * 500 600 1.800

Summe Abwasserreinigungsanlagen 1.292.257 358.494 62.180 64.496 807.087

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren
**) Die Projektgesamtkosten der durch den Stadtrat genehmigten Bauvorhaben werden jeweils an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den 

 Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024.
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Vermögensplan 2025 – Detailsicht 

Verm.- 
Klasse

Konto Bezeichnung
Gesamtkost. 
Investitionen

bis 2023 
finanzierter 

Ansatz

2024 finanzierter 
Ansatz

Ansatz 2025
2026 ff. zu 

finanzierender 
Ansatz

 T €  T €  T €  T €  T €

Abwassersammlungsanlagen

04 83005 Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost 121.400 2.555 1.300 1.000 116.545

04 83014 Tunnel Hasenbergl 28.300 400 0 100 27.800

04 83016 U-Bahn-Linie 9 Süd 38.500 500 0 500 37.500

04 83019 U5 Verlängerung von Pasing nach Freiham 22.000 0 0 100 21.900

04 83024 U5-Verlängerung Pasing 20.800 11.800 7.000 700 1.300

04 83182 Mischwassersammler links der Isar - BA Sammler links der Isar 104.000 14.124 0 0 89.876

04 83381 Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt 63.700 2.500 1.000 0 60.200

04 83451 Lückenschluss Schittgablerstraße 4.800 1.610 0 100 3.090

04 83501 RÜB Leinthaler Brücke 27.200 3.650 0 1.000 22.550

04 83545 BÜ Lerchenauer Straße I 18.800 2.350 500 100 15.850

04 83601 Hasenberglsammler und Schleißheimer Straße II 73.500 7.908 0 2.000 63.592

04 83701 Daglfinger und Truderinger Kurve 61.600 2.000 0 100 59.500

04 84890 Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen 4.840 740 * 1.500 2.200 400

04 84900 Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen 900 300 * 100 100 400

04 85000 Kanalnetzsanierung 127.610 46.410 * 16.200 16.000 49.000

04 86000 Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau 8.800 7.800 * 500 100 400

04 87000 Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte 7.390 1.190 * 1.100 1.100 4.000

04 88000 Kanalbau i.V.m. ÖPNV 9.100 6.500 * 100 500 2.000

04 89910 Planungspauschale 6.600 600 * 1.000 1.000 4.000

Summe Abwassersammlungsanlagen 749.840 112.937 30.300 26.700 579.903

Betrieb und Gebäude
02 81880 Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke 2.150 0 * 1.300 850 0

02 83090 Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen 400 200 * 100 100 0

02 84000 Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau 3.000 2.000 * 500 500 0

02 84054 Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung 1.500 1.500 0 0 0

02 84057 Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus 24.000 24.000 0 0 0

02 84058 Deponieerweiterungsfläche 14.800 14.800 0 0 0

02 84059 Wohnungsbau Hansastr. 48.650 0 0 2.000 46.650

02 84200 Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb 6.733 3.000 * 500 2.233 1.000

02 89930 Planungspauschale für MSE-31 400 200 * 100 100 0

02 89935 Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement 7.000 3.000 * 1.000 1.000 2.000

Summe Betrieb und Gebäude 108.633 48.700 3.500 6.783 49.650

Summe Baumaßnahmen (ohne aktivierte EL und Bauzeitzinsen) 2.150.730 520.131 95.980 97.979 1.436.640

Aktivierte Eigenleistungen (EL) für Abwasserreinigungs- und 
Abwassersammlungsanlagen sowie Betrieb und Gebäude ** 89.750 33.000 * 11.250 11.250 34.250

Aktivierte Bauzeitzinsen auf Anlagen in Bau ** 63.531 3.521 * 3.756 6.565 49.689

Summe Baumaßnahmen (inkl. aktivierte EL und Bauzeitzinsen)*** 2.304.011 556.652 110.986 115.794 1.520.579

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**) Die Aktivierten Eigenleistungen (EL) und die Aktivierten Bauzeitzinsen werden zur Vereinfachung der Planung nur in Summe dargestellt. Sie verteilen sich auf die durchgeführten Investitionsprojekte, d.h. zu jedem Einzelansatz obiger 
Investitionsmaßnahmen kommt zusätzlich ein anteiliger Ansatz aus der Summe der Aktivierten Eigenleistungen und Aktivierten Bauzeitzinsen hinzu. In den Spalten ganz rechts in der Zeile für "Aktivierte Eigenleistungen" und "Aktivierte 
Bauzeitzinsen" werden jeweils die Werte bis zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums dargestellt.

***) Der Umgriff der Projekte beinhaltet häufig mehrere spätere Ausweisbereiche der Bilanz. Um einen transparenten und nachvollziehbaren Ausweis zu ermöglichen und Wiederholungen zu vermeiden, sind die Projekte jeweils vollständig 
entsprechend der Federführung den Vorhabensbereichen zugeordnet. Nach Inbetriebnahme können Teile der Projektsummen sich im Anlagenverzeichnis neben "Abwasserreinigungsanlagen" und "Abwassersammlungsanlagen" auch auf 
andere Positionen wie z.B. "Maschinen und maschinelle Anlagen" oder "Grundstücke mit Bauten" verteilen.
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Vermögensplan 2025 – Detailsicht 

Verm.- 
Klasse

Konto Bezeichnung
Gesamtkost. 
Investitionen

bis 2023 
finanzierter 

Ansatz

2024 
finanzierter 

Ansatz
Ansatz 2025

2026 ff. zu 
finanzierender 

Ansatz
 T €  T €  T €  T €  T €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

07 01030 Software für DV-Geräte 1.316 911 * 5 100 300

07 07300 Einrichtungsgegenstände 1.657 362 * 323 242 730

07 07320 Einrichtungsgegenstände - S 1.611 503 * 175 233 700

07 07400 Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger 22.121 9.386 * 5.235 1.500 6.000

07 07520 Büromaschinen - S 12 8 * 2 2 0

07 07600 Technische Geräte, Maschinen und Apparate 7.968 2.337 * 991 1.160 3.480

07 07620 Technische Geräte, Maschinen, Apparate - S 1.512 481 * 163 218 650

07 07640 DV-Anlagen, DV-Geräte und Zubehör - nicht selbständig nutzbar 40 15 * 0 5 20

07 07660 EDV-Anlagen und Geräte - selbständig nutzbar 60 55 * 5 0 0

07 07670 EDV-Anlagen und Geräte - S 10 10 * 0 0 0

07 07820 Fernsprech-, Funk- und Fernsehanlagen - S 1 1 * 0 0 0

Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.308 14.069 * 6.899 3.460 11.880

2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen 100

3. Tilgungen aufgenommener Darlehen 18.943

4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 2.545

5. Finanzierung Jahresverlust 0

Summe Vermögensplan: 140.842

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren
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Verpflichtungsermächtigungen 2026 bis 2028

Gesamt 2026 2027 2028

T € T € T € T €

81890 7.500 2.000 3.500 2.000

82016 3.850 3.850 0 0

82017 4.679 1.000 3.200 479

82042 30.500 2.500 8.000 20.000

82072 20.000 1.000 4.000 15.000

82105 306.300 187.400 64.900 54.000

82106 0 0 0 0

82118 3.100 3.100 0 0

82206 4.100 1.100 2.500 500

82208 6.650 4.100 2.550 0

82210 21.500 2.500 8.000 11.000

82215 0 0 0 0

82216 2.031 2.031 0 0

82272
1.987 0 1.987 0

82301 0 0 0 0

82312 0 0 0 0

82324 729 500 229 0

82330 0 0 0 0

82340 2.210 1.500 710 0

82355 3.000 2.000 1.000 0

82440 25.500 8.500 8.500 8.500

82445 21.000 1.000 10.000 10.000

82575 0 0 0 0

82630 0 0 0 0

82650 0 0 0 0

89920 1.800 600 600 600

466.436 224.681 119.676 122.079

Verpflichtungsermächtigungen

KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung

KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie

KLW I; Modernisierung der Primärschlammeindicker

KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung

KLW I; Neubau IK 4753

KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost

KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung

KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk

KLW II; Umnutzung alte Gasstation

KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel

KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und 
Einlaufhebewerk

KLW I + KLW II; Erneuerung Netzwerktechnik 

KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C

KLW I; Erneuerung der Niederspannungsanlagen APW 2

Erneuerung von 6 Abwasserübernahmemessstellen

Konto Bezeichnung

Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen

Abwasserreinigungsanlagen

Summe Abwasserreinigungsanlagen

Planungspauschale

KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur

KLW I; Erneuerung Einfriedung

KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe

KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen 
Schlammbehandlung und Sandfilteranlage

KLW II; Neubau Betriebs- und Verwaltungsgebäude

KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte

KLW II; Neuordnung der Energieanlagen

KLW II; PV-Park Teil 2

KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage
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Verpflichtungsermächtigungen 2026 bis 2028

Gesamt 2026 2027 2028
T € T € T € T €

83005 95.500 10.500 38.000 47.000

83014 300 100 100 100

83016 3.000 1.000 1.000 1.000

83019 11.400 400 1.000 10.000

83024 1.300 700 400 200

83182 0 0 0 0

83381 47.500 5.000 26.500 16.000

83451 3.090 100 2.990 0

83501 22.550 8.700 9.500 4.350

83545 700 100 100 500

83601 48.900 17.800 17.900 13.200

83701 300 100 100 100

84890 300 100 100 100

84900 300 100 100 100

85000 39.000 13.000 13.000 13.000

86000 300 100 100 100

87000 3.000 1.000 1.000 1.000

88000 1.500 500 500 500

89910 3.000 1.000 1.000 1.000

281.940 60.300 113.390 108.250

81880 0 0 0 0

83090 0 0 0 0

84000 Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau 0 0 0 0

84054 Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung 0 0 0 0

84057 Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus 0 0 0 0

84058 Deponieerweiterungsfläche 0 0 0 0

84059 Wohnungsbau Hansastr. 42.000 20.000 15.000 7.000

84200 Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb 1.000 500 500 0

89930 Planungspauschale für MSE-31 0 0 0 0

89935 2.000 1.000 1.000 0

45.000 21.500 16.500 7.000

01030 Software für DV-Geräte 150 150 0 0

07400 6.000 3.000 3.000 0

6.150 3.150 3.000 0

*) Inklusive etwaiger auf Basis von genehmigten VE aus Vorjahren bereits eingegangener Bestellobligos (per 30.06.24 waren dies bereits 318.608 T€).

Verpflichtungsermächtigungen

U5 Verlängerung von Pasing nach Freiham
U5-Verlängerung Pasing

Lückenschluss Schittgablerstraße
RÜB Leinthaler Brücke

Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger

Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen

Daglfinger und Truderinger Kurve
Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen
Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen
Kanalnetzsanierung
Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau
Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte
Kanalbau i.V.m. ÖPNV

Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke

Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto Bezeichnung

Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement

BÜ Lerchenauer Straße I
Hasenberglsammler und Schleißheimer Straße II

Planungspauschale

Summe Abwassersammlungsanlagen

Betrieb und Gebäude

U-Bahn-Linie 9 Süd

Abwassersammlungsanlagen

Tunnel Hasenbergl 

Mischwassersammler links der Isar - BA Sammler links der Isar
Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt

Summe Betrieb und Gebäude

Ermächtigung zum Abschluss mehrjähriger Verträge im Rahmen Erfolgsplanvorausschau

Die MSE wird zum Abschluss mehrjähriger Verträge ermächtigt, die eine Bindung von Mitteln für künftige Haushaltsjahre entsprechend der Erfolgsplanvorausschau bei den Sachkontengruppen 
aus den Bereichen Materialaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen bewirken. Dies betrifft insbesondere Instandhaltungs- und Unterhaltsmaßnahmen, die Deponien, Beseitigung von 
Reststoffen, Energie, Betriebsmittel, Mieten, Reinigung und Bewachung sowie Erstattungen an die SWM. Für 2029 ff. gelten als Obergrenzen jeweils die Werte aus 2028.

799.526 309.631 252.566 237.329

Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus Vermögensplan 2024                          
(entfallen mit Veröffentlichung der LHM-Haushaltssatzung für 2025)

585.094 302.024 229.070 54.000

Summe Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan*
(diese sind innerhalb der vier Vorhaben jeweils gegenseitig deckungsfähig)
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Finanzplan 2024 - 2028

Finanzbedarf Summe Trend Plan Plan Plan Plan

2024 - 2028 2024 2025 2026 2027 2028
T € T € T € T € T € T €

1. Investitionen
- Investitionsprogramm IL1 985.642 94.287 97.979 306.481 249.566 237.329
- Aktivierte Eigenleistungen 56.750 11.250 11.250 11.250 11.250 11.750

- Aktivierte Bauzeitzinsen auf Anlagen in Bau 63.071 6.817 6.565 11.441 19.103 19.145
Summe Baumaßnahmen 1.105.463 112.354 115.794 329.172 279.919 268.224

Investitionen im allgemeinen Bereich 
(BGA)

22.239 6.899 3.460 3.960 3.960 3.960

2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen 100 0 100 0 0 0

3. Tilgung aufgenommener Darlehen 98.924 17.548 18.943 18.951 20.656 22.826

4. Auflösung von Sonderposten für
Investitionszuschüsse 12.451 2.615 2.545 2.532 2.392 2.367

5. Finanzierung Jahresverlust 23.028 0 0 0 3.556 19.472

Insgesamt 1.262.205 139.416 140.842 354.615 310.483 316.849

Finanzierung des Bedarfs Summe Trend Plan Plan Plan Plan

2024 - 2028 2024 2025 2026 2027 2028
T € T € T € T € T € T €

1. Abschreibungen 420.548 76.343 82.902 84.682 83.590 93.031

2. Zuschüsse

- Zuschüsse gemäß Zweckvereinbarungen
 mit südlich gelegenen Einleitern

1.229 500 0 250 365 114

- Zuschüsse für Kanalumlegungen
(z.B. i.V.m. ÖPNV)

14.640 4.200 840 1.320 1.500 6.780

- Sonstige Zuschüsse 1.660 0 1.260 400 0 0

Summe 17.529 4.700 2.100 1.970 1.865 6.894

3. Tilgung gegebener Darlehen an
Unternehmen zum Bau von Werksmietwhg. 125 25 25 25 25 25

4. Kreditaufnahme * 824.003 58.348 55.815 267.938 225.003 216.899

Insgesamt 1.262.205 139.416 140.842 354.615 310.483 316.849

*) Am 01.07.2024 stehen der MSE bis Erlass der Haushaltssatzung der LHM für 2025 insbesondere zur Finanzierung von 
veranschlagten Investitionen insgesamt noch Kreditermächtigungen in folgender Höhe zur Verfügung: 36.664 T€ aus 
Wirtschaftsplan 2022, 62.086 T€ aus Wirtschaftsplan 2023, 58.348 T€ aus Wirtschaftsplan 2024.
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Finanzplan 2024 - 2028 : Finanzdeckung
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Tilgungsplan für die Darlehen der Münchner Stadtentwässerung

IST
31.12.2023

Trend
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

Plan 
2028

€ € € € € €
Altkredite bis 31.12.2023

Darlehen von Kreditinstituten 975.262.118

Tilgungsleistung für Altkredite 17.155.670 17.232.262 16.152.512 15.285.360 15.225.138

Neukredite ab 01.01.2024

Aufnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2022 1) 36.664.000 0

Aufnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2023 2) 62.086.000 0 0

Aufnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2024 3) 58.348.000 0 0 0

Kreditaufnahme 2025 bis 2028 55.815.000 267.938.000 225.003.000 216.899.000

Tilgungsleistung für Neukredite 392.745 1.710.518 2.798.975 5.371.018 7.600.788

1) 

2) 

3) 

Kreditermächtigung laut HH-Satzung 2022 von 36.664.000 €. Keine Inanspruchnahme 2022, 2023 und 1. Halbjahr 2024. Dargestellt wird hier der Fall, dass die Inanspruchnahme im 2. HJ 2024 erfolgt.

Kreditermächtigung laut HH-Satzung 2023 von 62.086.000 €. Keine Inanspruchnahme 2023 und 1. Halbjahr 2024. Dargestellt wird hier der Fall, dass die Inanspruchnahme im 2. Halbjahr 2024 erfolgt.

Kreditermächtigung laut HH-Satzung 2024 von 58.348.000 €. Keine Inanspruchnahme im 1. Halbjahr 2024. Dargestellt wird hier der Fall, dass die Inanspruchnahme im 2. Halbjahr 2024 erfolgt.

Kreditart

Summe Tilgung für Altkredite und Neukredite: 17.548.415 18.942.780 18.951.487 20.656.378 22.825.926

Gesamtschuldenstand am 31.12. d. J.: 975.262.118 1.114.811.703 1.151.683.923 1.400.670.436 1.605.017.058 1.799.090.132
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 1
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

749.840 112.937 338.940 30.300 26.700 60.300 113.390 108.250 297.963

1.292.257 358.494 593.112 62.180 64.496 224.681 119.676 122.079 340.651

108.633 48.700 55.283 3.500 6.783 21.500 16.500 7.000 4.650

2.150.730 520.131 987.335 95.980 97.979 306.481 249.566 237.329 643.264

I n v e s t i t i o n s l i s t e  1

Summe Kanalbau 

Summe Klärwerksbau

Betrieb und Gebäude

Gesamtsumme Investitionsliste 1

Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis
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Gesamtinvestitionen IL1: 2024: 96,0 Mio. €   2025: 98,0 Mio. €   2026: 306,5 Mio. €   2027: 249,6 Mio. €  2028: 237,3 Mio. € 
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Investitionsprogramm 2024 – 2028
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

749.840 112.937 338.940 30.300 26.700 60.300 113.390 108.250 297.963

1.292.257 358.494 593.112 62.180 64.496 224.681 119.676 122.079 340.651

108.633 48.700 55.283 3.500 6.783 21.500 16.500 7.000 4.650

2.150.730 520.131 987.335 95.980 97.979 306.481 249.566 237.329 643.264

85.100 4.400 0 0 0 0 0 0 80.700

384.100 0 55.800 0 0 7.300 13.500 35.000 328.300

10.000 0 10.000 0 0 5.000 5.000 0 0

479.200 4.400 65.800 0 0 12.300 18.500 35.000 409.000

146.755 0 0 0 0 0 0 0 146.755

190.000 0 4.100 0 0 0 1.100 3.000 185.900

336.755 0 4.100 0 0 0 1.100 3.000 332.655

Klärwerksbau

Bezeichnung
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis

Investitionen

Investitionsliste 1

Kanalbau

Klärwerksbau

Betrieb und Gebäude

Summe Investitionsliste 1

Investitionsliste 2

Kanalbau

272.329 1.052.264

Betrieb und Gebäude

Summe Investitionsliste 2

Gesamtsumme Investitionslisten 1 und 2 2.629.930 524.531 1.053.135

2.966.685

95.980 97.979 318.781 268.066

Investitionsliste 3

Kanalbau

Klärwerksbau

Summe Investitionsliste 3

Gesamtsumme Investitionslisten 1 bis 3 275.329 1.384.919524.531 1.057.235 95.980 97.979 318.781 269.166
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 1
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Kanalbau

1 83005 Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost 121.400 2.555 97.800 1.300 1.000 10.500 38.000 47.000 21.045

2 83014 Tunnel Hasenbergl 28.300 400 400 0 100 100 100 100 27.500

3 83016 U-Bahn-Linie 9 Süd 38.500 500 3.500 0 500 1.000 1.000 1.000 34.500

4 83019 U5 Verlängerung von Pasing nach Freiham 22.000 0 11.500 0 100 400 1.000 10.000 10.500

5 83024 U5-Verlängerung Pasing 20.800 11.800 9.000 7.000 700 700 400 200 0

6 83182 Mischwassersammler links der Isar - BA Sammler links der Isar 104.000 14.124 0 0 0 0 0 0 89.876

7 83381 Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt 63.700 2.500 48.500 1.000 0 5.000 26.500 16.000 12.700

8 83451 Lückenschluss Schittgablerstraße 4.800 1.610 3.190 0 100 100 2.990 0 0

9 83501 RÜB Leinthaler Brücke 27.200 3.650 23.550 0 1.000 8.700 9.500 4.350 0

10 83545 BÜ Lerchenauer Straße I 18.800 2.350 1.300 500 100 100 100 500 15.150

11 83601 Hasenberglsammler und Schleißheimer Straße II 73.500 7.908 50.900 0 2.000 17.800 17.900 13.200 14.692

12 83701 Daglfinger und Truderinger Kurve 61.600 2.000 400 0 100 100 100 100 59.200

13 84890 Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen 4.840 740 * 4.000 1.500 2.200 100 100 100 100

14 84900 Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen 900 300 * 500 100 100 100 100 100 100

15 85000 Kanalnetzsanierung 127.610 46.410 * 71.200 16.200 16.000 13.000 13.000 13.000 10.000

16 86000 Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau 8.800 7.800 * 900 500 100 100 100 100 100

17 87000 Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte 7.390 1.190 * 5.200 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000

18 88000 Kanalbau i.V.m. ÖPNV 9.100 6.500 * 2.100 100 500 500 500 500 500

19 89910 Planungspauschale 6.600 600 * 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Summe Kanalbau Liste 1 749.840 112.937 338.940 30.300 26.700 60.300 113.390 108.250 297.963

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

I n v e s t i t i o n s l i s t e  1Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1
Konto - Nummer: 83005
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Sanierung HSK-OWF, Abschnitt West und Abschnitt Ost

Planungsstand: Entwurfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten: BG
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 121.400 2.555 1.300 1.000 10.500 38.000 47.000 21.045
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 121.400 2.555 1.300 1.000 10.500 38.000 47.000 21.045

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

95.500 0 0 0 10.500 38.000 47.000 0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

2027 2028 2029 ff. 

Seit mehreren Jahren wird laufend die Standsicherheit des über 100 Jahre alten Hauptsammelkanals Oberwiesenfeld (größter Kanal innerhalb des Stadtgebietes) zwischen Klugstraße über Dachauer 
Straße, Bundeswehrgelände, Tollwoodgelände, Spiridon-Louis-Ring, Ackermannstraße, Schleißheimer Straße, Rümannstraße, Petuelring bis zur Leopoldstraße mittels eines Untersuchungs- und 
Überwachungsprogramms beurteilt. Als Ergebnis dieses Monitorings wurde die Sanierung beschlossen. Teilstücke, darunter der 2018 fertiggestellte erste Abschnitt zwischen Dachauer Straße und 
Schleißheimer Straße, wurden bereits saniert. In einem zweiten Schritt werden in einem gemeinsamen Projekt die restlichen Abschnitte zwischen Waisenhausstraße / Klugstraße bis in den Bereich 
Dachauer Straße (Abschnitt West) und zwischen Schleißheimer Straße und Leopoldstraße (Abschnitt Ost) saniert.
Die Vorprojektgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 13.12.2023 genehmigt. Aktuell erfolgt die Entwurfsplanung.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1
Konto - Nummer: 83014
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Tunnel Hasenbergl 

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 28.300 400 0 100 100 100 100 27.500
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 28.300 400 0 100 100 100 100 27.500

Zuschusszahlung vom Baureferat 16.980 240 0 60 60 60 60 16.500

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

300 0 0 0 100 100 100 0

2027 2028 2029 ff. 

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 29.06.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06594) wurde das Baureferat beauftragt, auf Basis der Variante A4 „Tunnel Hasenbergl" in der 
Schleißheimer Straße durch das Hasenbergl mit Anbindung an das Autobahndreieck Feldmoching (BAB A 99 / BAB A 92) die Unterlagen für die Einreichung der Planfeststellung zu erarbeiten.
Die geplante Maßnahme ist Teil des "Verkehrskonzept Münchner Norden".
Die Maßnahme greift in das bestehende Abwasserkanalsystem ein und erfordert eine Umverlegung der Abwasserkanäle. Die Kanalverlegungen erfolgen unmittelbar im Baufeld des Straßentunnels 
und in enger räumlicher und zeitlicher Abhängigkeit mit dem Straßentunnelbau.
Die Bedarfsgenehmigung, damals noch unter "Kanalumbau Straßentunnel Schleißheimer Straße", wurde durch die Werkleitung am 13.03.2019 genehmigt. Aktuell erfolgt die Vorplanung.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83016
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: U-Bahn-Linie 9 Süd

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten: 
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 38.500 500 0 500 1.000 1.000 1.000 34.500
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 38.500 500 0 500 1.000 1.000 1.000 34.500

Zuschusszahlung 23.100 300 0 300 600 600 600 20.700

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

3.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

2027 2028 2029 ff.

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 23.10.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15457) wurden die Stadtwerke München GmbH beauftragt, die Vorplanung für die Gesamtstrecke der U9 
gemeinsam und mit Unterstützung durch das Baureferat durchzuführen. Ziel der U9-Entlastungsspange ist es, die bereits heute stark belasteten Innenstadtbahnhöfe sowie den am stärksten 
frequentierten innerstädtischen Streckenabschnitt der Linien U3/U6 zu entlasten. Die Planung erfolgt hierbei in zwei Planungslosen: Planungslos Süd und Planungslos Nord. Das Planungslos Süd hat 
den Streckenabschnitt südlich der Vorhaltemaßnahme U9 inkl. des technischen Ausbaus des U-Bahnhofs Hauptbahnhof zum Gegenstand. Da der U-Bahn-Bau in das bestehende 
Abwasserkanalsystem eingreift, ist eine Umverlegung von Abwasserkanälen erforderlich.
Die Bedarfsgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 21.06.2023 genehmigt. Aktuell erfolgt die Vorplanung.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1
Konto - Nummer: 83019
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: U5 Verlängerung von Pasing nach Freiham

Planungsstand: Bedarfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten: 
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 22.000 0 0 100 400 1.000 10.000 10.500
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 22.000 0 0 100 400 1.000 10.000 10.500

Zuschusszahlung vom Baureferat 13.200 0 0 60 240 600 6.000 6.300

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

11.400 0 0 0 400 1.000 10.000 0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

2027 2028 2029 ff. 

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.01.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12213 – Anlage E1) wurde die Verlängerung der U5-West zwischen Pasing Bahnhof und Freiham-
Zentrum in den Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt München mit aufgenommen. 
Das Baureferat wurde beauftragt, die Vorplanung der Streckenverlängerung von Pasing bis Freiham durchzuführen.
Da der U-Bahn-Bau im Bereich der zukünftigen U-Bahnhöfe und Notausstiege in das bestehende Abwasserkanalsystem eingreift, sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen erforderlich. Aktuell erfolgt 
die Bedarfsplanung.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83024
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: U5-Verlängerung Pasing

Planungsstand: Ausführung (LOS 1 & 2)
Projektgenehmigung vom: 15.12.2021 Gremium: VV Genehmigte Gesamtkosten: 20.800.000 € 20.800.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 20.800 11.800 7.000 700 700 400 200 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 20.800 11.800 7.000 700 700 400 200 0

Zuschusszahlung vom Baureferat 12.480 7.080 4.200 420 420 240 120 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

1.300 0 0 0 700 400 200 0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

2027 2028 2029 ff. 

In der Vollversammlung am 15.12.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04966) hat der Stadtrat die Projektgenehmigung für das Gesamtprojekt zur "Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 nach Pasing" 
genehmigt. Hierin sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen mit inbegriffen.  
Der U-Bahn-Baubeginn des ersten Planungsabschnittes ist im Frühjahr 2022 erfolgt. Der Kanalbau begann im Sommer 2022. 
Die Rohbaumaßnahmen für den zweiten Planungsabschnitt haben im Januar 2024, die Kanalbaumaßnahmen im Juni 2024 begonnen.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1
Konto - Nummer: 83182
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Mischwassersammler links der Isar - BA Sammler links der Isar

Planungsstand: Entwurfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 104.000 14.124 0 0 0 0 0 89.876
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 104.000 14.124 0 0 0 0 0 89.876

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

2027 2028 2029 ff. 

Das Projekt ist zur Einhaltung des Wasserrechts notwendig. Die Baumaßnahme ist im Baufristenprogramm des Wasserrechtsbescheids vom 22.07.2014 unter Ziffer 3 aufgeführt. Bedarfsgründe sind 
u.a.: Die Reduktion der Belastung der Isar über Regenauslässe, die hydraulischen Netzentlastungen sowie die Bade- und Freizeitnutzung. Dazu sollen Abflüsse aus den östlichen Stadtgebieten auf
die westliche Isarseite und parallel zur Isar zum bestehenden Sammler an der Liebigstraße geführt werden.
Das Projekt hat sich in den bisherigen Untersuchungen als äußerst komplex und schwierig herausgestellt, was insbesondere auf die anstehende heterogene Geologie und die vorhandene
Infrastruktur zurückzuführen ist.
Das Projekt wurde im Herbst 2023 in drei Einzelprojekte aufgeteilt: Spartentunnel Reichenbachbrücke, Sammler links der Isar und Sammler Untere Au.
Das Projekt Spartentunnel Reichenbachbrücke mit genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 14 Mio. € wurde bereits im Herbst 2009 abgeschlossen und verbleibt unter der bestehenden Konto-Nr.
83180.
Das Projekt Sammler links der Isar erhält die neue Konto-Nr. 83182 und bekommt 14.124 T€ der vor Projektaufteilung bereits genehmigten Finanzmittel zugeteilt. Hier wurde die
Vorprojektgenehmigung durch die Werkleitung am 25.10.2023 genehmigt. Aktuell erfolgt die Entwurfsplanung.
Das Projekt Sammler Untere Au erhält die neue Konto-Nr. 83183 und befindet sich aktuell noch in der IL3. Eine Bearbeitung erfolgt voraussichtlich erst nach Abschluss des Projekts Sammler links
der Isar.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83381
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Nord-West-Sammelkanal, 3. Abschnitt

Planungsstand: Vorplanung

Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten: BG
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 62.700 1.500 1.000 0 5.000 26.500 16.000 12.700
b) Grunderwerbskosten 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0

Summe 63.700 2.500 1.000 0 5.000 26.500 16.000 12.700

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025 47.500 0 0 0 5.000 26.500 16.000 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Dieses Projekt umfasst v.a. die Herstellung einer leistungsfähigen Kanalverbindung zwischen Langwied und Allach mit der Dimension DN 1800 auf einer Länge von ca. 2.200 m, zwischen dem 
bestehenden Kanal im Westen und dem Bestandskanal im Paul-Ehrlich-Weg im Osten. Dabei ist geplant, ca. 2.000 m als Rohrvortrieb und 200 m in Ortbetonbauweise zu errichten. Nachfolgend ist 
die Totlegung bzw. Außerbetriebnahme des Pumpwerks „Langwied“ und der Ausbau bzw. die Totlegung der zugehörigen Druckrohrleitung (ca. 2.300 m) notwendig. Die Bedarfsgenehmigung  wurde 
durch die Werkleitung am 27.10.2021 genehmigt. Aktuell erfolgt die Vorplanung.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83451
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Lückenschluss Schittgablerstraße

Planungsstand: Entwurfsplanung

Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 4.800 1.610 0 100 100 2.990 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 4.800 1.610 0 100 100 2.990 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

3.090 0 0 0 100 2.990 0 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Hierbei handelt es sich um ein Projekt aus dem GEP mit der Maßnahmen-Nr. 69. Das Bedarfsprogramm „Kanalisierung des Lückenschlusses Schittgablerstraße“ wurde mit folgendem Ziel 
genehmigt: Lückenschluss zwischen dem bestehenden Kanal in der Wilhelmine-Reichard-Straße unter der Bahnlinie hindurch zum Bestandskanal südlich der Schittgablerstraße. Im Beschluss des 
Bauausschusses vom 06.07.2021 „Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03362) trifft die Bahn die Aussage, den Bahnübergang höhengleich zu erneuern. Dies 
eröffnet der MSE die Möglichkeit, den Lückenschluss zu bauen und eine Netzentlastung in den Bereichen Haylerstraße, Abensbergstraße und Saarlouiser Straße zu schaffen. Die 
Vorprojektgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 07.12.2022 genehmigt. Aktuell erfolgt die Entwurfsplanung.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum letzten 
Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 4,54 Mio. € auf 4,8 Mio. €.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83501
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: RÜB Leinthaler Brücke

Planungsstand: Entwurfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 27.200 3.650 0 1.000 8.700 9.500 4.350
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 27.200 3.650 0 1.000 8.700 9.500 4.350 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

22.550 0 0 0 8.700 9.500 4.350 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Zur Verhinderung einer hydraulischen Überlastung ist am RÜB "Leinthaler Brücke" ein neuer Bypasskanal zu errichten. Dazu sollen im Einlaufbereich ein neues Trennbauwerk mit 
Entlastungsschwelle und weiterführend ein Regenauslasskanal bis zum bestehenden Beckenauslass errichtet werden. Die Vorprojektgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 09.03.2022 
genehmigt. Aktuell erfolgt die Entwurfsplanung. Das Projekt soll als BIM Projekt durchgeführt werden.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83545
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: BÜ Lerchenauer Straße I

Planungsstand: Entwurfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 18.800 2.350 500 100 100 100 500 15.150
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 18.800 2.350 500 100 100 100 500 15.150

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

700 0 0 0 100 100 500 0

Der höhengleiche Bahnübergang in der Lerchenauer Straße soll beseitigt werden (Beschluss des Bauausschusses vom 03.12.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16985). Aufgrund des hohen 
Grundwasserstands wird auf einer Länge von ca. 200 m eine Grundwasserwanne benötigt, welche mit dem dort befindlichen Kanal kollidieren würde. Aus diesem Grund muss der Kanal umverlegt 
werden. Terminlich besteht eine Abhängigkeit zum entsprechenden Projekt des Baureferats, Hauptabteilung Tiefbau. Die Vorprojektgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 27.07.2022 
genehmigt. Aktuell erfolgt die Entwurfsplanung.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum letzten 
Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 17,4 Mio. € auf 18,8 Mio. €.

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83601
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Hasenberglsammler und Schleißheimer Straße II

Planungsstand: Entwurfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 73.000 7.908 0 1.500 17.800 17.900 13.200 14.692
b) Grunderwerbskosten 500 0 0 500 0 0 0 0

Summe 73.500 7.908 0 2.000 17.800 17.900 13.200 14.692

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

48.900 0 0 0 17.800 17.900 13.200 0

Das Projekt umfasst hauptsächlich die Herstellung einer leistungsfähigen Kanalverbindung (ca. 2.400 m) zwischen dem aktuellen Kanalende in der Schleißheimer Straße/ Höhe Harpprechtstraße bis 
zum Pumpwerk "Hasenbergl" und weiter zum bestehenden Anschluss an den Nordwest-Sammelkanal. Nach Abschluss der Arbeiten können drei Pumpwerke sowie die zugehörigen 
Druckrohrleitungen (Länge ca. 2.000 m, größtenteils über 50 Jahre alt) außer Betrieb genommen werden. Die Vorprojektgenehmigung wurde am 30.06.2021 durch die Werkleitung erteilt. Aktuell 
erfolgt die Entwurfsplanung.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum letzten 
Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 72,1 Mio. € auf 73,5 Mio. €.

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83701
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Daglfinger und Truderinger Kurve

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 61.600 2.000 0 100 100 100 100 59.200
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 61.600 2.000 0 100 100 100 100 59.200

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

300 0 0 0 100 100 100 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) plant derzeit - basierend auf dem Bundesverkehrswegeplan 2030 - den Ausbau der Strecke München – Mühldorf – Freilassing (ABS 38). Die Strecke ist Bestandteil 
der sog. Transeuropäischen Netze (TEN) und Teil des Rhein-Donau-Korridors von Paris nach Budapest. Im Zusammenhang mit dem Streckenausbau ABS 38 stehen drei zusammenhängende 
Projekte der DB AG im Großraum München: die Daglfinger Kurve, die Truderinger Kurve und die Truderinger Spange (zweigleisiger Ausbau Daglfing - Trudering). Im Bereich der Daglfinger Kurve 
sind zwei bestehende Abwasserkanäle der begehbaren Profilgröße KGE 2600/2800 und NE 1400/2100, welche die derzeitige Bahntrasse kreuzen, sowie ein Rohrkanal DN 250 von der Planung der 
DB AG betroffen. Aufgrund der u.a. geplanten Herstellung von Trogbauwerken und eines Unterführungsbauwerkes für die neuen Gleistrassen kommt es zu Lage- und Höhenkonflikten mit den 
Abwasserkanälen. Diese müssen daher umverlegt werden. Die Höhe der Kostenbeteiligung der DB AG ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Das Bedarfsprogramm wurde am 22.07.2020 von 
der Werkleitung genehmigt. Aktuell erfolgt die Vorplanung.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026

Seite 35



Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84890
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen

Planungsstand: 
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 4.840 740 * 1.500 2.200 100 100 100 100
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 4.840 740 1.500 2.200 100 100 100 100

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

300 0 0 0 100 100 100 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Rahmen dieser Pauschale werden im Münchner Kanalnetz und den zugeordneten Nebenanlagen laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen durchgeführt. Die Inbetriebnahme 
erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.
Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung einer Vielzahl von längerfristig geplanten, aber im Umfang eher kleineren Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig 
ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Abwassersammlungsanlagen finanziert werden. 
Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in 
der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der 
Investitionsliste 1 dargestellt werden. 

Investitionsbedarf  (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84900
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. Hygiene; Ungenehmigte Siedlungen

Planungsstand: 
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 900 300 * 100 100 100 100 100 100
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 900 300 100 100 100 100 100 100

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

300 0 0 0 100 100 100 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Projekte in dieser Pauschale dienen der Erfüllung des Hygieneauftrages gemäß Art. 57 GO sowie der Erfüllung des Stadtratsbeschlusses vom 18.05.1988 / 04.04.1990 (Zweites 10-Jahres-
Kanalbauprogramm). Die Kanalisierung wird in Abhängigkeit von der Erstellung der Bebauungspläne durchgeführt (z.B. Lochhausener Straße (BBPl 2014a), Krähenweg II).

Investitionsbedarf  (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 85000
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Kanalnetzsanierung

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 127.610 46.410 * 16.200 16.000 13.000 13.000 13.000 10.000
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 127.610 46.410 16.200 16.000 13.000 13.000 13.000 10.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

39.000 0 0 0 13.000 13.000 13.000 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Projekte in dieser Pauschale dienen der Erfüllung des Hygieneauftrages gemäß Art. 57 GO und erfolgen in Abstimmung mit dem WWA München. Im Rahmen dieser Pauschale werden Maßnahmen 
zur weiteren Kanalsanierung bzw. -renovierung - auf Basis aktueller Inspektionsergebnisse - durchgeführt (u.a. Sanierung von Teerstrickdichtungen, Mauerwerks- und Betonkanälen). Weiterhin 
werden im Rahmen dieser Pauschale zur Erfüllung der Arbeitssicherheitsbestimmungen diverse Maßnahmen durchgeführt.

Investitionsbedarf  (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 86000
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. Schaffung neuen Baurechts und Gewerbebau

Planungsstand: 
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 8.800 7.800 * 500 100 100 100 100 100
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 8.800 7.800 500 100 100 100 100 100

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

300 0 0 0 100 100 100 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Projekte in dieser Pauschale dienen der Kanalisierung im Zusammenhang mit Neubauten wie u.a. dem Einfamilienhausbau, Wohnraumbeschaffungsprogrammen und Gewerbeum- und -
ansiedlungen gemäß den Anmeldungen des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für den Zeitraum 2024 – 2029 ff.

Investitionsbedarf  (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 87000
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. Straßenbau und Sonderprojekte

Planungsstand: 
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 7.390 1.190 * 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 7.390 1.190 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

3.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Unter diese Pauschale fallen Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Straßenbau und städtische Sonderprojekte gemäß den Anmeldungen des Baureferates für den
Zeitraum 2024 – 2029 ff. (aktuelle Baumaßnahmen u.a.:  Eisenbahnüberführungen Balanstraße, Lindwurmstraße, Werinherstraße, Tumblingerstraße) sowie zukünftige Eisenbahnüberführungs-
Projekte, wie bspw. die Chiemgaustraße. 
Die Höhe der Zuschusszahlung ist projektabhängig und teilweise noch Gegenstand von Verhandlungen.

Investitionsbedarf  (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 88000
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Kanalbau i.V.m. ÖPNV

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 9.100 6.500 * 100 500 500 500 500 500
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 9.100 6.500 100 500 500 500 500 500

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

1.500 0 0 0 500 500 500 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Unter diese Pauschale fallen Kanalbaumaßnahmen insbesondere im Zusammenhang mit Neustrukturierung bzw. Erweiterung des ÖPNV (u.a. diverse Tram Projekte). Die Höhe der Zuschusszahlung 
der SWM ist noch Gegenstand von Verhandlungen. 

Investitionsbedarf  (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 89910
Abteilung: Kanalbau
Investitionsmaßnahme: Planungspauschale

Planungsstand: 
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungskosten 6.600 600 * 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 6.600 600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

3.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf  (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026

Im Rahmen der vorlaufenden Planungspauschale werden an den Abwassersammlungsanlagen laufend notwendige Veränderungen, Sanierungen und Neubauten geplant. Die Inbetriebnahme erfolgt 
jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen. Die Pauschale ermöglicht bei sich kurzfristig ergebenden Bedarfen und somit bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch Planungen von größeren 
Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position zu finanzieren. Die 
Maßnahme wird dann ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt.
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 1
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Klärwerksbau

1 81890 Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen 30.800 11.300 * 19.500 8.500 3.500 2.000 3.500 2.000 0

2 82016 KLW I + KLW II; Erneuerung Netzwerktechnik 4.350 0 4.350 0 500 3.850 0 0 0

3 82017 KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte 5.159 0 5.159 480 0 1.000 3.200 479 0

4 82042 KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung 118.790 1.500 31.900 100 1.300 2.500 8.000 20.000 85.390

5 82072 KLW II; Neubau Betriebs- und Verwaltungsgebäude 80.000 150 20.500 0 500 1.000 4.000 15.000 59.350

6 82105 KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage 404.500 38.400 366.100 22.900 36.900 187.400 64.900 54.000 0

7 82106 KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung 2.609 2.150 459 100 359 0 0 0 0

8 82118 KLW I; Neubau IK 4753 16.900 3.700 13.200 6.100 4.000 3.100 0 0 0

9 82206 KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost 8.500 1.500 7.000 2.900 0 1.100 2.500 500 0

10 82208 KLW I; Modernisierung der Primärschlammeindicker 7.300 650 6.650 0 0 4.100 2.550 0 0

11 82210 KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung 98.741 2.200 23.500 500 1.500 2.500 8.000 11.000 73.041

12 82215 KLW II; Umnutzung alte Gasstation 3.805 950 2.855 2.300 555 0 0 0 0

13 82216 KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel 3.281 150 3.131 100 1.000 2.031 0 0 0

14 82272
KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und 
Einlaufhebewerk

7.078 5.091 ** 1.987 0 0 0 1.987 0 0

15 82301 KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk 18.800 17.800 1.000 1.000 0 0 0 0 0

16 82312 KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C 7.896 6.700 ** 1.196 500 696 0 0 0 0

17 82324 Erneuerung von 6 Abwasserübernahmemessstellen 1.729 1.000 729 0 0 500 229 0 0

18 82330
KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen 
Schlammbehandlung und Sandfilteranlage

31.044 20.500 10.544 3.600 6.944 0 0 0 0

19 82340 KLW I; Erneuerung der Niederspannungsanlagen APW 2 3.120 550 2.570 360 0 1.500 710 0 0

20 82355 KLW II; PV-Park Teil 2 6.500 0 6.500 3.500 0 2.000 1.000 0 0

21 82440 KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie 35.900 1.750 26.000 500 0 8.500 8.500 8.500 8.150

22 82445 KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur 62.747 30 21.600 100 500 1.000 10.000 10.000 41.117

23 82575 KLW I; Erneuerung Einfriedung 2.700 60 2.640 2.640 0 0 0 0 0

24 82630 KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe 175.273 164.631 10.642 5.000 5.642 0 0 0 0

25 82650 KLW II; Neuordnung der Energieanlagen 148.151 74.048 500 500 0 0 0 0 73.603

26 89920 Planungspauschale 6.584 3.684 * 2.900 500 600 600 600 600 0

Summe Klärwerksbau Liste 1 1.292.257 358.494 593.112 62.180 64.496 224.681 119.676 122.079 340.651

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

**) Die Projektgesamtkosten der durch den Stadtrat genehmigten Bauvorhaben werden jeweils an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern 
im Februar 2024.

I n v e s t i t i o n s l i s t e  1Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 81890
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: Pauschale, Strukturverbesserungen und Erneuerungen

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium:  PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 30.800 11.300 * 8.500 3.500 2.000 3.500 2.000 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 30.800 11.300 8.500 3.500 2.000 3.500 2.000 0

Zuschusszahlung Wasserkraftturbine im 
Abwasserstrom KLW I

1.260 0 0 1.260 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

7.500 0 0 0 2.000 3.500 2.000 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Rahmen dieser Pauschale werden an den Anlagen und zugeordneten Nebenanlagen der Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung insbesondere in den beiden Münchner Klärwerken 
laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen durchgeführt. Des Weiteren werden durch den Klärwerksbau betreute Maßnahmen im Kanal insbesondere zu Pumpwerken und Schiebern 
finanziert. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.

Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung einer Vielzahl von längerfristig geplanten, aber im Umfang eher kleineren Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig 
ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Abwasserreinigungsanlagen finanziert werden. 
Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in 
der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der 
Investitionsliste 1 dargestellt werden. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82016
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I + KLW II; Erneuerung Netzwerktechnik 

Planungsstand: Bedarfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 4.350 0 0 500 3.850 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 4.350 0 0 500 3.850 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

3.850 0 0 0 3.850 0 0 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

In diesem Projekt werden Vorgaben der IT-Sicherheit in der Prozessleittechnik (PLT) umgesetzt. Aufgrund von Softwareabkündigungen müssen Netzwerkkomponenten erneuert werden. 
Zudem werden vorhandene PLT-Netzwerkschränke auf eine neue CMC (Computer Multi Control)-Schließung erweitert. Das CMC-System ist ein Schranküberwachungssystem. 
Es ermöglicht eine Überwachung zu den Umgebungswerten (Temperatur im Schrank), Zugang (Tür geöffnet oder geschlossen) und die Regelung des Zugangs (personalisiert mit Transpondern). 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82017
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Zugangssicherung und Erneuerung Pforte

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 5.159 0 480 0 1.000 3.200 479 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 5.159 0 480 0 1.000 3.200 479 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

4.679 0 0 0 1.000 3.200 479 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

In diesem Projekt werden die betrieblichen Abläufe wie der ein- und ausgehende Personen- und Güterverkehr im Klärwerk I mit dem Bau einer modernen Pforte neu geregelt. Darüber hinaus sollen 
die schon im Projekt 82575 KLW I, „Erneuerung der Einfriedung“ zu errichtenden Zugangssicherungen durch Installation von Sicherheitstechnik (Kameras etc.) ergänzt werden. Grundlage für die 
Bedarfsplanung sind ein Betriebskonzept und eine Sicherheitsanalyse, deren Ergebnisse diverse bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Klärwerk und des Klärwerksbetriebes 
aufführen. Die Bedarfsgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 22.03.2023 erteilt.
Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 5,100 Mio. € auf 5,159 Mio. €.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82042
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Modernisierung der mechanischen Reinigung

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 118.790 1.500 100 1.300 2.500 8.000 20.000 85.390
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 118.790 1.500 100 1.300 2.500 8.000 20.000 85.390

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

30.500 0 0 0 2.500 8.000 20.000 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Der Bereich der mechanischen Reinigung auf dem Klärwerk Gut Marienhof ist über 35 Jahre alt und bedarf einer Modernisierung. Auf Basis der Bewertung der Bestandsanlagen des Klärwerks Gut 
Marienhof wurden Umbau-, Teilneubau und Neubauvarianten für Einlaufhebewerk, Rechen- und Sandfanganlage inkl. Rechengut- und Sandlogistik untersucht und mithilfe einer Multikriterienanalyse 
bewertet. Zwei Neubauvarianten wurden als Vorzugsvarianten identifiziert. In der weiteren Planung werden diese gemeinsam mit den Möglichkeiten zum Bestandserhalt vertieft. Die 
Bedarfsgenehmigung durch die Werkleitung ist am 27.10.2021 erfolgt.
Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 117,382 Mio. € auf 118,79 Mio. €.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026

Seite 47



Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82072
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Neubau Betriebs- und Verwaltungsgebäude

Planungsstand: Bedarfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 80.000 150 0 500 1.000 4.000 15.000 59.350
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 80.000 150 0 500 1.000 4.000 15.000 59.350

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

20.000 0 0 0 1.000 4.000 15.000 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das Betriebs- und Verwaltungsgebäude des Klärwerks aus den 1980er Jahren ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den aktuellen technischen und bauphysikalischen Anforderungen. 
Zudem ist es für die gestiegenen Anforderungen zu klein geworden und durch die drei überlagernden Hauptnutzungen - Verwaltung & Betrieb, Leitwarte und Labore - stark überbelegt. Bereits jetzt 
ist Personal in Provisorien ausgelagert.
Das Projekt dient der Sicherstellung der Funktionalität und Bereitstellung ausreichender Raumkapazitäten für Verwaltung, Labor und Leitwarte nach dem Stand der Technik auf dem Klärwerk Gut 
Marienhof.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82105
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Neubau Klärschlammverbrennungsanlage

Planungsstand: Bauvorbereitung
Projektgenehmigung vom: 04.07.2023 Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 404.500.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 404.500 38.400 22.900 36.900 187.400 64.900 54.000 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 404.500 38.400 22.900 36.900 187.400 64.900 54.000 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

306.300 0 0 0 187.400 64.900 54.000 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) auf dem Klärwerk Gut Großlappen ist seit 1997 in Betrieb und verbrennt den ausgefaulten Klärschlamm beider Klärwerke. Es ist eine Zunahme von 
Revisionen und Störungen festzustellen. In einem aufwändigen Anlagencheck wurden daher die Sanierungsvarianten für die bestehende KVA umfangreich beleuchtet.
In einem Klärschlammbehandlungskonzept wurden Strategien für die Zukunft der Klärschlammentsorgung entwickelt. Als wirtschaftlichste Lösung wurde ein zügiger Neubau einer KVA für den 
gesamten Schlamm beider Klärwerke vorgeschlagen. 
Am 04.07.2023 erfolgte die Projektgenehmigung im Stadtentwässerungsausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09787). Auch vor dem Hintergrund der hohen Komplexität der Anlage für Errichtung 
und Inbetriebnahme war es das Ziel, einen Generalunternehmer (GU) zu gewinnen. Die Bestellung des GU wurde vom Stadtentwässerungsausschuss am 04.07.2023 genehmigt (Sitzungsvorlage Nr. 
20-26 / V 09788) und ist entsprechend danach erfolgt. Derzeit laufen das Basic Engineering sowie vorbereitende Maßnahmen.
Eine Anpassung an die Baupreisentwicklung ist derzeit nicht erforderlich, da die in der Projektgenehmigung beschlossenen Reserven weiterhin angemessen sind.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82106
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Ersatz der Brauchwasseraufbereitung

Planungsstand: Bauausführung
Projektgenehmigung vom: 09.03.2022 Gremium: WL Genehmigte Gesamtkosten: 2.609.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung durch WL in 2024)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 2.609 2.150 100 359 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 2.609 2.150 100 359 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

Die Brauchwasseraufbereitung des KLW II Gut Marienhof dient der Bereitstellung von Kühlwasser für die Gasstation, das Maschinenhaus, für Lüftungs- und Klimatechnik und für die
neue Energiezentrale. Außerdem wird das Brauchwasser als Reinigungsmedium und als Löschwasser genutzt.
Trotz der Wasseraufbereitung kommt es im Brauchwassernetz immer wieder zu Störungen, vor allem durch Verstopfungen, die von Biomasse aus dem Rohrleitungsnetz verursacht werden. Daher 
sind Optimierungen erforderlich, um die Biomassebildung zu unterbinden und den Instandhaltungsbedarf zu minimieren. Die aktuelle Wasseraufbereitung wird daher durch ein besser geeignetes 
Behandlungsverfahren ersetzt.

Die Projektgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 09.03.2022 erteilt.
Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 2,596 Mio. € auf 2,609 Mio. €. Die Werkleitung hat mit dem Beschluss zur Fortschreibung der Projektgesamtkosten 
aufgrund der Indexentwicklung am 14.07.2024 die neuen Gesamtkosten genehmigt.

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82118
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Neubau IK 4753

Planungsstand: Bauausführung
Projektgenehmigung vom: 10.10.2023 Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 16.900.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 16.900 3.700 6.100 4.000 3.100 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 16.900 3.700 6.100 4.000 3.100 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025 3.100 0 0 0 3.100 0 0 0

Der geplante Neubau der Klärschlammverbrennungsanlage sowie das neue Wärme-Kälte-Konzept für das Klärwerk Gut Großlappen führen dazu, dass neue Rohrleitungen verlegt werden müssen. 
Der Installationskanal IK 4750, in den diese Leitungen gelegt werden müssten, hat keine freien Kapazitäten mehr. In dieser Maßnahme soll parallel zum IK 4750 ein neuer Installationskanal IK 4753 
gebaut werden, so dass dort die notwendigen Rohrleitungen installiert werden können.

Die Projektgenehmigung ist durch den Stadtentwässerungsausschuss am 10.10.2023 erfolgt (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10783).

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82206
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Modernisierung der Sandfangräumer Zulauf Ost

Planungsstand: Bauausführung
Projektgenehmigung vom: 03.05.2022 Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 8.500.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (Projektkostenerhöhung durch WL in 2024)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 8.500 1.500 2.900 0 1.100 2.500 500 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 8.500 1.500 2.900 0 1.100 2.500 500 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

4.100 0 0 0 1.100 2.500 500 0

Im Klärwerk Gut Großlappen sind die vier Sandfangräumer am Zulauf Ost auf Zwangsantriebe umzurüsten. Dies dient der Sicherstellung der Funktion, der Anpassung an den Stand der Technik, der 
Verringerung des Wartungsaufwandes und der Verbesserung der Betriebssicherheit. 
Hinzu kommt weiterer Erneuerungsbedarf an anderen Anlagenkomponenten der Sandfänge, um die Korrosionsbeständigkeit, die Steuerung der Räumschilde und die Sandhebung zu verbessern, die 
Entstehung von Verzopfungen zu vermeiden und die Elektrotechnik zu modernisieren.

Die Projektgenehmigung ist durch den Stadtentwässerungsausschuss am 03.05.2022 erfolgt (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06083). Eine Projektkostenerhöhung von 6,07 Mio. € auf 8,5 Mio. € im 
Rahmen der Werkleitungskompetenz (§ 4 Absatz 3 Nr. 2 der Betriebssatzung) ist aufgrund der derzeitigen Marktpreise für die Sanierung von Anlagen- und Elektrotechnik notwendig.

2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82208
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Modernisierung der Primärschlammeindicker

Planungsstand: Entwurfsplanung 
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten: 
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 7.300 650 0 0 4.100 2.550 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 7.300 650 0 0 4.100 2.550 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

6.650 0 0 0 4.100 2.550 0 0

Auf dem Klärwerk Gut Großlappen fallen im Rahmen der Abwasserbehandlung Klärschlämme an. Die Primärschlämme aus der Vorklärung werden in zwei geschlossenen Betonbehältern (Eindickern) 
gesammelt und dort durch Absetzen eingedickt. Anschließend werden sie in die Faulung weitergeleitet. Insbesondere durch die Zusammensetzung des Primärschlammes sind die Eindicker (ED) 
einer besonderen Beanspruchung ausgesetzt. Daher erfordert der Gesamtzustand der Ende der 70-er Jahre in Betrieb genommenen ED 1 und 2 (Primärschlammeindickung) jetzt dringend eine 
Modernisierung. 
Eine bauliche Sanierung von ED 2 findet bereits vorab als Unterhaltsmaßnahme statt. Auch ED 1 bedarf einer baulichen Sanierung. Zudem besteht Handlungsbedarf auf Grund der Entstehung und 
Freisetzung von Faulgasen. Die Ergänzung der Eindicker um eine Abluftbehandlungsstation wird daher notwendig.
Ebenfalls zu erneuern ist die maschinentechnische Ausrüstung beider Eindicker. Die Vorprojektgenehmigung wurde am 25.10.2023 durch die Werkleitung erteilt.

2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82210
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Kapazitätserweiterung Zulauf und Nachklärung

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten: 
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 98.741 2.200 500 1.500 2.500 8.000 11.000 73.041
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 98.741 2.200 500 1.500 2.500 8.000 11.000 73.041

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

21.500 0 0 0 2.500 8.000 11.000 0

Das Klärwerk Gut Großlappen hat zwei Zuläufe - Zulauf Ost und Zulauf West. Im Zulauf West ist die Anlagentechnik veraltet und muss gemeinsam mit den vorhandenen Becken und Sandfängen 
insgesamt erneuert werden. Im Rahmen der „Studie zur Untersuchung der hydraulischen Verhältnisse im Zulaufbereich“ wurden an beiden Klärwerkszuläufen des Klärwerks Gut Großlappen (KLW I) 
unter hydraulischen und verfahrenstechnischen Aspekten verschiedene Maßnahmen untersucht, um die Zulaufkapazität des Klärwerks dauerhaft sicherzustellen. Ergänzend zu den Ergebnissen der 
Studie wurden im Rahmen der Bedarfsermittlung die derzeitigen Redundanzen der beiden Zuläufe zueinander untersucht und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet, die im Projekt umgesetzt 
werden. 
In einer weiteren durchgeführten Studie wurde ermittelt, dass für die Optimierung der 2. biologischen Stufe die vorhandene Nachklärkapazität einen Engpass darstellt und diese angepasst werden 
muss. Als zielführende Maßnahme wurde hier der Neubau eines zusätzlichen Nachklärbeckens ermittelt. Da im Bereich des Zulaufs West ein derzeit dort bestehendes Denitrifikationsbecken entfällt, 
bietet sich in diesem Bereich der Neubau eines solchen Beckens gemeinsam mit den Maßnahmen zur Zulaufertüchtigung aufgrund von Synergieeffekten an und soll im Rahmen dieser Maßnahme 
weiter geplant und ausgeführt werden. 
Die Bedarfsgenehmigung ist am 17.08.2022 durch die Werkleitung erfolgt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 93,4 Mio. € auf 98,741 Mio. €.

2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82215
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Umnutzung alte Gasstation

Planungsstand: Bauvorbereitung
Projektgenehmigung vom: 19.04.2023 Gremium: WL Genehmigte Gesamtkosten: 3.805.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung durch WL in 2024)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 3.805 950 2.300 555 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 3.805 950 2.300 555 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das alte Maschinenhaus auf dem KLW II wird erneuert. Die im Maschinenhaus derzeit noch untergebrachte Steuerlufterzeugung sowie die Brauchwasserdruckhaltung müssen in diesem 
Zusammenhang neu verortet werden. Als idealer Standort hat sich die alte Gasstation herausgestellt. In dieser Maßnahme werden die Steuerlufterzeugung und die Brauchwasserdruckhaltung neu 
geplant, die alte Gasstation für den Einbau dieser Anlagenteile vorbereitet und dann diese dort eingebaut.
Die Projektgenehmigung ist durch die Werkleitung am 19.04.2023 erfolgt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 3,76 Mio. € auf 3,805 Mio. €. Die Werkleitung hat mit dem Beschluss zur Fortschreibung der Projektgesamtkosten aufgrund 
der Indexentwicklung am 14.07.2024 die neuen Gesamtkosten genehmigt.Seite 55



Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82216
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Neubau einer Notfallgasfackel

Planungsstand: Vorplanung 
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten: 
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 3.281 150 100 1.000 2.031 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 3.281 150 100 1.000 2.031 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

2.031 0 0 0 2.031 0 0 0

Die bestehende Anlage muss ertüchtigt werden, um im Störungsfall einen direkten Methanausstoß zu verhindern. Es wird ein neues System nach TA Luft 2021 errichtet, welches sowohl mit dem 
Rohgassystem der Faulbehälter als auch mit dem Reingassystem des Gasbehälters verbunden wird.

Die Bedarfsgenehmigung wurde durch die Werkleitung am 24.11.2021 erteilt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024.  Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 3,247 Mio. € auf 3,281 Mio. €.

2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82272
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Verbesserung der Lüftung in den Installationskanälen, Rechenhaus und Einlaufhebewerk

Planungsstand: Bauvorbereitung
Projektgenehmigung vom: 06.07.2021 Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 7.000.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2024)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 7.078 5.091 0 0 0 1.987 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 7.078 5.091 0 0 0 1.987 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

1.987 0 0 0 0 1.987 0 0

Im Zuge der Strategie „Anlagenerhalt für das Klärwerk Gut Marienhof“ wurde eine Maßnahmenbewertung hinsichtlich des Explosionsschutzes auf Basis der neu eingeführten 
Betriebssicherheitsverordnung vorgenommen. Das daraus folgende Ex-Schutz-Dokument ergab Handlungsbedarf für das Rechenhaus, das Einlaufhebewerk, das Verwaltungsgebäude und die 
Installationskanäle.      

Ziel ist eine Reduktion der aufwendigen und teuren ex-geschützten Anlageninstallation durch Neubewertung, Anwendung der Regeln der Technik und entsprechende anlagentechnische Anpassung. 
Ein wesentlicher Bestandteil ist die Anpassung der Verteilung der Luftmengen in den Gebäuden. Die Lüftungsanlagen müssen daher überprüft, neu konzipiert und erneuert bzw. ergänzt werden.
Da die haustechnischen Anlagen zukünftig im ganzen Klärwerk unabhängig von der Prozessautomatisierung gesteuert werden sollen und ein eigenes Bedien- und Beobachtungssystem erhalten, ist 
es nicht sinnvoll, das Konzept auf der alten Automatisierung umzusetzen. Damit wird eine neue Automatisierungstechnik notwendig, auf die dann alle haustechnischen Anlagen in den betroffenen 
Bereichen gelegt werden. Gleichzeitig werden die Feldebene, die Verkabelung und die Schaltanlagentechnik erneuert. Somit wird die Betriebssicherheit der haustechnischen Anlagen für weitere 10 
bis 15 Jahre sichergestellt.

Die Projektgenehmigung wurde mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 06.07.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03375) erteilt.
Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zu den zuletzt 
genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 7 Mio. € auf 7,078 Mio. €.

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82301
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Neubau Elektrogebäude Einlaufhebewerk

Planungsstand: Bauausführung 
Projektgenehmigung vom: 08.10.2019 Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 20.200.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 18.800 17.800 1.000 0 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 18.800 17.800 1.000 0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die elektrotechnischen Anlagen im KLW Gut Marienhof sind seit 30 Jahren in Betrieb und weisen normale altersbedingte Risiken auf.
Besonders durch stark geschädigte Kabel und Leitungen im Bereich des Zulaufs ist ein störungsfreier Betrieb des Einlaufhebewerks nicht mehr gesichert. Daher wird ein neues Elektrogebäude 
errichtet und die Elektrotechnik dort neu aufgebaut. 

Die Projektgenehmigung ist mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 08.10.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16058) erfolgt. Aufgrund des weiten Fortschritts des Projekts ist 
absehbar, dass die Projektgesamtkosten unter den genehmigten Gesamtkosten liegen. Somit wurde der Wirtschaftsplanansatz um 1,4 Mio. € auf 18,8 Mio. € reduziert. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82312
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Ertüchtigung Elektrotechnik Bereich C

Planungsstand: Bauausführung 
Projektgenehmigung vom: 03.03.2020 Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 7.878.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2024)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 7.896 6.700 500 696 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 7.896 6.700 500 696 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im übergeordneten Bedarfsprogramm (Strategie Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof; Beschluss der Werkleitung vom 16.12.2015) wurden einzelne Maßnahmen zur bedarfsgerechten Erneuerung 
des gesamten Klärwerks und somit zur Minimierung der Betriebsrisiken identifiziert. 
In diesem Projekt, das Teil dieses Programms ist, wird die Elektrotechnik des gesamten Bereichs C (1. und 2. Biologische Reinigungsstufe) im Klärwerk Gut Marienhof erneuert. Die Dringlichkeit 
ergibt sich aus dem Alter (über 30 Jahre) der Elektrotechnik im Bereich C. Aufgrund des Alters sind Komponenten der Messtechnik und Automatisierungstechnik bereits abgekündigt und nur durch 
Reparaturen zu ersetzen. Dies wurde im Rahmen der Bestandsbewertung für das übergeordnete Bedarfsprogramm zum Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof bestätigt. 
Die Projektgenehmigung wurde mit Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 03.03.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17569) erteilt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zu den zuletzt 
genehmigten Projektgesamtkosten erfolgt hiermit eine Anpassung von 7,878 Mio. € auf 7,896 Mio. €.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82324
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: Erneuerung von 6 Abwasserübernahmemessstellen

Planungsstand: Bauausführung
Projektgenehmigung vom: 23.12.2021 Gremium: Abteilungsleitung (AL) Genehmigte Gesamtkosten: 1.729.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung durch AL in 2024)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 1.729 1.000 0 0 500 229 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 1.729 1.000 0 0 500 229 0 0

Zuschusszahlung der Einleiter 1.729 500 500 0 250 365 114 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

729 0 0 0 500 229 0 0

Die MSE übernimmt im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit Abwasser der südlich gelegenen Gemeinden bzw. Regionen. Dieses Abwasser wird in das Kanalnetz der MSE eingeleitet und in 
den Klärwerken gereinigt. Die Kosten für das Einleiten, Sammeln und Reinigen sowie weitere anfallende Kosten werden durch die jeweiligen Gemeinden bzw. Zweckverbände auf Basis der 
bestehenden Zweckvereinbarungen übernommen. Die Erfassung der eingeleiteten Abwassermenge erfolgt mit Hilfe einer eigenen Messung an der jeweiligen Übergabe- bzw. Übernahmestelle 
(Abwasserübernahmemessstellen), die durch die MSE gebaut, betrieben und unterhalten werden. In dieser Maßnahme werden sechs Abwasserübernahmemessstellen erneuert, da sie auf Grund 
ihrer bereits langen Nutzungsdauer Erneuerungsbedarf aufweisen. Des Weiteren besteht ein hoher Bedarf der Anpassung an die aktuellen Standards der Arbeitssicherheit für das Betriebspersonal. 
Die Bedarfsgenehmigung ist durch die Werkleitung am 30.06.2021 erfolgt.

Die Projektgenehmigungen für die einzelnen Abwasserübernahmemessstellen erfolgen sukzessive durch die Abteilungsleitung. Die Projektgenehmigung für die ersten beiden Messstellen wurde am 
23.12.2021 erteilt. 

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 1,717 Mio. € auf 1,729 Mio. €. Die Abteilungsleitung hat die aufgrund der Indexentwicklung angepassten neuen 
Gesamtkosten am 17.07.2024 genehmigt.

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82330
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage

Planungsstand: Bauausführung 
Projektgenehmigung vom: 21.05.2019 Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 35.044.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2023)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 31.044 20.500 3.600 6.944 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 31.044 20.500 3.600 6.944 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
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Die Elektroanlagen inklusive der Automatisierungstechnik und die Anlagentechnik in den Bereichen Schlammbehandlung und Sandfilteranlage des Klärwerks Gut Marienhof sind mehr als 35 Jahre alt 
und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Um die Betriebssicherheit des Klärwerks weiterhin gewährleisten zu können, ist es notwendig, diese Anlagen auf den aktuellen Stand der Technik 
zu modernisieren. Das Projekt wurde im übergeordneten Bedarfsprogramm (Strategie Anlagenerhalt Klärwerk Gut Marienhof) priorisiert. Im Vorgriff wurde bereits die Unterhaltsmaßnahme „KLW II 
Zusätzlicher Elektroraum im Wärmetauscherkeller“ durchgeführt.

Die Projektgenehmigung wurde mit SEA-Beschluss vom 21.05.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14606) erteilt.

Die Inbetriebnahme läuft sukzessive mit dem Baufortschritt nach Anlagenbereichen, die letzte Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. Aufgrund des weiten Fortschritts des Projekts ist absehbar, dass 
die Projektgesamtkosten unter den genehmigten Gesamtkosten liegen. Somit wurde der Wirtschaftsplanansatz um 4 Mio. € auf 31,044 Mio. € reduziert. 

2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82340
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Erneuerung der Niederspannungsanlagen APW 2

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 3.120 550 360 0 1.500 710 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 3.120 550 360 0 1.500 710 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025 2.210 0 0 0 1.500 710 0 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das Abwasserpumpwerk 2 (APW 2) im Klärwerk I, Gut Großlappen ist für den Abwassertransport zwischen der ersten und zweiten biologischen Reinigung zuständig. Hierfür verfügt das APW 2 über 
sechs Abwasserpumpen, die aufgrund der hohen elektrischen Leistung über eine eigene Niederspannungsschaltanlage an das Mittelspannungsnetz des Klärwerks angebunden sind. Die 
Schaltanlage wurde nach einem Starkregenereignis während Fassadenarbeiten im Jahre 2020 nachhaltig geschädigt, konnte aber durch Sofortmaßnahmen wieder in Betrieb genommen werden. 
Trotzdem muss aufgrund dieser Umstände von einer erhöhten Ausfallwahrscheinlichkeit ausgegangen werden, was den Ersatz dieser Anlagenteile und der zugehörigen technischen Infrastruktur im 
APW 2 notwendig macht. Das Gebäude beherbergt neben der Niederspannungsschaltanlage selbst noch weitere elektrische Anlagen, die ebenfalls erneuert oder modernisiert werden müssen. Nicht 
mehr benötigte Anlagenteile werden im Zuge der Maßnahme rückgebaut.
Die Bedarfsgenehmigung wurde am 15.02.2023 durch die Werkleitung erteilt.

Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum 
vorhergehenden Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 3,1 Mio. € auf 3,12 Mio. €.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82355
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; PV-Park Teil 2

Planungsstand: Bedarfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 6.500 0 3.500 0 2.000 1.000 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 6.500 0 3.500 0 2.000 1.000 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

3.000 0 0 0 2.000 1.000 0 0

Für das Projekt (und seine Vorfinanzierung über den Wirtschaftsplan) muss als kommunalrechtliche Voraussetzung  ein überwiegender Eigenverbrauch bei bilanzieller Betrachtung erfüllt werden. 
Sollte der Eigenverbrauch dabei nicht in einer Höhe erzielbar sein, die eine Finanzierung über Gebühren ermöglicht, würde die Finanzierung über einen sich amortisierenden Betrieb gewerblicher Art 
(BgA) abgewickelt. Dabei würde die Vorfinanzierung der Maßnahme über im Rahmen des Wirtschaftsplans legitimierte Kreditaufnahmen der MSE aufgebracht. Tilgung und Zinszahlungen der 
Vorfinanzierung würden über Erlöse aus der Überschusseinspeisung und aus dem Stromverkauf an den gebührenfinanzierten Bereich der MSE erfolgen. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Erweiterungsfläche im Bereich des KLW II bietet die Möglichkeit, als Ergänzung zum vorhandenen PV-Park eine Erweiterung der PV-Anlagen mit dem Fokus auf einer direkten Nutzung des 
erzeugten Stroms im KLW II zu schaffen. Durch die klimafreundliche Eigenstromerzeugung soll der Eigenversorgungsgrad im Klärwerk erhöht werden, was zu einer weiteren Verringerung der 
Abhängigkeit vom externen Strommarkt führt. Überschussmengen würden ins allgemeine Stromversorgungsnetz eingespeist. Die Größe dieses 2. Teils des PV-Park ergibt sich dabei neben 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen u.a. durch die Kapazität des Netzübergabepunkts ins Klärwerk II. Für eine möglichst hohe Eigenverbrauchsquote werden auch die Errichtung von 
Speichertechnologien sowie vertragliche Regelungen zur Nutzung von Überschussstrom an anderen MSE-Standorten geprüft.
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82440
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Erneuerung der Verfahrens- und Anlagentechnik in der Biologie

Planungsstand: Entwurfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 35.900 1.750 500 0 8.500 8.500 8.500 8.150
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 35.900 1.750 500 0 8.500 8.500 8.500 8.150

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

25.500 0 0 0 8.500 8.500 8.500 0

Im Maßnahmenprogramm des übergeordneten Bedarfsprogramms Strategie Anlagenerhalt KLW Gut Marienhof wurde aufgrund des Anlagenzustandes und -alters Handlungsbedarf bzgl. der 
Anlagenverfügbarkeit des Bereiches C (1. und 2. Biologische Reinigungsstufe) festgestellt. Die Ertüchtigung der E-Technik im Bereich C ist bereits im Projekt 82312 verortet. Gegenstand des 
Projekts ist die Optimierung der Verfahrenstechnik sowie die Erneuerung der Anlagentechnik in der 1. und 2. Biologischen Stufe. Die Verfahrenstechnik soll so optimiert werden, dass u.a. eine 
bestmögliche Stickstoffelimination stattfindet und die Energieeffizienz verbessert wird. Das Belüftungssystem wird auf den Stand der Technik angepasst. Veraltete Anlagenkomponenten werden 1:1 
ausgetauscht. Die Maßnahmen erfolgen sukzessive, da hierfür Beckenentleerungen notwendig sind. Diese Entleerungen geben die Gelegenheit, den Zustand des Bauwerks zu prüfen und ggf. zu 
sanieren. Somit liegt der Fokus auf der möglichst vollumfänglichen Erneuerung des Bestandes der biologischen Stufen mit Ausnahme der Nachklärbecken. 

Die Vorprojektgenehmigung wurde am 24.05.2023 durch die Werkleitung erteilt. Derzeit werden Anpassungen aufgrund des Beschlusses "Langfristiger verfahrenstechnischer Optimierungs- und 
Anpassungsbedarf der Abwasserreinigungsprozesse in beiden Klärwerken der Münchner Stadtentwässerung" (SEA am 30.04.2024, VV am 03.07.2024, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12817) 
vorbereitet. Dabei wird die Schnittstelle zur notwendigen Erweiterung des Klärwerks Gut Marienhof (siehe Investitionsliste 2 Konto 82010) betrachtet.

2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82445
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Erneuerung der Wärme- und Kälte-Infrastruktur

Planungsstand: Vorplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a)  Planungs- und Baukosten 62.747 30 100 500 1.000 10.000 10.000 41.117
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 62.747 30 100 500 1.000 10.000 10.000 41.117

Zuschusszahlung Planungskosten 400 0 0 0 400 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

21.000 0 0 0 1.000 10.000 10.000 0

Das Klärwerk Gut Großlappen hat eine große Versorgungsinfrastruktur zur Bereitstellung von Wärme, Kühlwasser, Kälte und Betriebswasser. Zur langfristigen Sicherstellung und zukunftssicheren 
Optimierung der genannten Infrastruktur wurde eine externe Studie beauftragt. Die Maßnahme verfolgt das Ziel, die gesamte Wärme-, Kälte- und Kühlwasserinfrastruktur technisch und hinsichtlich ihrer 
Umweltauswirkungen zu optimieren, neu auszurichten und eine Ressourceneffizienz mithilfe von Speichertechnologien zu gestalten. Die Realisierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Im Bauabschnitt 1 
erfolgen Maßnahmen für den Anschluss der neuen KVA (Projekt 82105 "Neubau Klärschlammverbrennungsanlage"). Im Bauabschnitt 2 erfolgen dann Maßnahmen zur Optimierung der Energiebilanz und 
der Ressourceneffizienz. 

Die Bedarfsgenehmigung ist durch die Werkleitung am 19.04.2023 erfolgt. Eine Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Richtlinie für die Bundesförderung für 
effiziente Wärmenetze wurde für die Planungskosten bewilligt. Hierbei handelt es sich um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von ca. 400 T€ bis maximal ca. 636 T€. Der verbindliche 
Förderhöchstsatz beträgt 50% der förderfähigen Gesamtausgaben für die Planung. 
Die Projektgesamtkosten werden an die Baupreisentwicklung angepasst. Die Kostenfortschreibung basiert auf den Preisindizes für Bauwerke in Bayern im Februar 2024. Im Vergleich zum vorhergehenden 
Wirtschaftsplanansatz erfolgt hiermit eine Anpassung von 62,0 Mio. € auf 62,747 Mio. €.

2026 2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82575
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Erneuerung Einfriedung

Planungsstand: Bauausführung
Projektgenehmigung vom: 25.10.2023 Gremium: WL Genehmigte Gesamtkosten: 2.700.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 2.700 60 2.640 0 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 2.700 60 2.640 0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Auf dem KLW I soll eine einheitliche Zaunanlage nach dem Stand der Technik (Schutz der Kritischen Infrastruktur) errichtet werden. Ebenfalls sollen die Toranlagen erneuert werden. Bei der 
Trassenführung sowie der Breite der baum- und strauchfreien Zone werden die Auswirkungen auf die Vegetation und die Anzahl der notwendigen Baumfällungen so weit wie möglich minimiert. 
Die Projektgenehmigung durch die Werkleitung ist am 25.10.2023 mit 2,7 Mio. € erfolgt. Der Wirtschaftsplanansatz 2024 wurde entsprechend von 2,71 Mio. € auf 2,64 Mio. € reduziert.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82630
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW I; Erneuerung der 1. Biologischen Stufe

Planungsstand: Bauausführung
Projekterhöhung vom: 18.03.2016 Gremium:  WL Genehmigte Gesamtkosten: 175.273.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2023)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 175.273 164.631 5.000 5.642 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 175.273 164.631 5.000 5.642 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

Die Abbrucharbeiten für den 3. Bauabschnitt wurden im Einklang mit handelsrechtlichen Vorgaben aus dem Erfolgsplan finanziert. Das Controlling der Projektgesamtkosten (inkl. Abbrucharbeiten) 
erfolgt weiterhin auf die genehmigte Summe. 

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die über 40 Jahre alten und stark sanierungsbedürftigen Bauwerke und Anlagen der 1. Biologischen Stufe des Klärwerks Gut Großlappen müssen erneuert und verfahrenstechnisch auf den aktuellen 
Stand der Technik gebracht werden. Dabei werden die mit der 1. Biologischen Stufe im verfahrenstechnischen Zusammenhang stehenden Anlagen mit angepasst, Energieeinsparungen umgesetzt 
und die Reinigungsleistung optimiert. Die anlagen- und elektrotechnischen Einrichtungen müssen vollständig erneuert werden. Dabei werden der gesamte biologische Prozess und die dazugehörige 
Hydraulik im Klärwerk I überprüft und angepasst. Da die 2. Biologische Stufe in das Verfahrenskonzept einbezogen ist, musste auch hier die Belüftung angepasst werden. 

Am 17.04.2012 erfolgte die Projektgenehmigung im Stadtentwässerungsausschuss (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 08637). Der Baubeginn hat im Frühjahr 2013 stattgefunden.
Im Laufe der Ausführungsplanung und Ausführung wurden Projektanpassungen nötig, die zu einer Erhöhung der Gesamtkosten führten. Im Wesentlichen waren dies Änderungen am Verbau und der 
Wasserhaltung aufgrund technischer Notwendigkeiten und unvorhergesehene Mehrkosten bei der Entsorgung von Bodenmaterial.
Neue Gesamtprojektkosten von 167,5 Mio. € wurden mit Werkleitungsbeschluss vom 18.03.2016 genehmigt. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 der Betriebssatzung wurde eingehalten. In der 
Folge wurden die Gesamtprojektkosten in den Vorjahren durch vom Stadtrat genehmigte Baupreisindexanpassungen auf 175,273 Mio. € erhöht.
Die Hauptmaßnahme (Becken der 1. Biologischen Stufe sowie 2/3 der zugehörigen Zwischenklärbecken) wurde 2019 beendet. Die Fertigstellung der wesentlichen Anlagen ist planmäßig im Herbst 
2019 erfolgt. Die ausführenden Arbeiten im letzten Bauabschnitt werden in 2024 abgeschlossen. Im Anschluss bis in das Jahr 2025 hinein erfolgen noch Arbeiten des Garten- und Landschaftsbaus. 
Auch die Abrechnung der letzten Vergabeeinheiten sowie des Planers sind im Jahr 2025 geplant.  

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 82650
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: KLW II; Neuordnung der Energieanlagen

Planungsstand: Abrechnung (BA 1), Entwurfsplanung (BA 2)
Projektgenehmigung vom: 10.11.2015 (BA 1) Gremium: SEA Genehmigte Gesamtkosten: 148.151.000 €
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale) (nach Indexanpassung mit Wirtschaftsplan 2024)

Wirtschaftsjahr

a)  Planungs- und Baukosten 148.151 74.048 500 0 0 0 0 73.603
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 148.151 74.048 500 0 0 0 0 73.603

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

Inzwischen liegt die Vorprojektgenehmigung für den BA 2 durch die Werkleitung vom 21.07.2021 vor. Aktuell wird das Projekt aufgrund der notwendigen Erweiterung des Klärwerks Gut Marienhof 
(siehe Beschluss "Langfristiger verfahrenstechnischer Optimierungs- und Anpassungsbedarf der Abwasserreinigungsprozesse in beiden Klärwerken der Münchner Stadtentwässerung", SEA am 
30.04.2024, VV am 03.07.2024, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12817) überdacht. Ziel ist eine gemeinsame Planung der Lufterzeugung für den längerfristigen Ausbauzustand des Klärwerks (siehe 
Investitionsliste 2 Konto 82010).

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die Maschinen- und Elektroanlagen im Klärwerk Gut Marienhof zur Erzeugung von Energie aus Klärgas und zur Versorgung des Klärwerkes mit Luft entsprechen nicht mehr den Regeln der Technik. 
Zur weiteren Gewährleistung der Betriebssicherheit und des Brandschutzes müssen diese inzwischen über 35 Jahre alten Anlagen erneuert werden. Mit der Erneuerung dieser Anlagen erhöht sich 
der Wirkungsgrad der Energieerzeugung und der Energieverbrauch für die Lufterzeugung reduziert sich. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten (BA 1 Erstellung Energiezentrale und BA 2 
Neuordnung Maschinenhaus) abgewickelt. 
Die Projektgenehmigungen für die zwei Bauabschnitte werden einzeln beantragt. Im ersten Schritt erfolgte die Genehmigung für BA 1 im SEA am 10.11.2015 mit Kosten von 68,96 Mio. € 
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03859). Die Inbetriebnahme des BA 1 ist im Jahr 2023 erfolgt.

Die weitergehenden Prüfungen nach Fertigstellung der Entwurfsplanung für den BA 2 haben ergeben, dass die Kosten für einen Neubau mit Abriss des alten Maschinenhauses in der gleichen 
Größenordnung wie für den Umbau liegen. Das Maschinenhaus wird voraussichtlich am gleichen Standort weitgehend neu errichtet. Durch die im BA 1 bereits erstellten Provisorien ergeben sich 
terminliche Freiheitsgrade. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 89920
Abteilung: Klärwerksbau
Investitionsmaßnahme: Planungspauschale

Planungsstand: 
Projektgenehmigung vom: Gremium: PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungskosten 6.584 3.684 * 500 600 600 600 600 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 6.584 3.684 500 600 600 600 600 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

1.800 0 0 0 600 600 600 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2027 2028 2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Rahmen der vorlaufenden Planungspauschale werden an den Anlagen der Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung insbesondere in den beiden Münchner Klärwerken laufend 
notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen geplant. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.
Die Pauschale ermöglicht bei sich kurzfristig ergebenden Bedarfen und somit bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch Planungen von größeren Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung 
noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position zu finanzieren. Die Maßnahme wird dann ggfs. zur Verbesserung der 
Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 1
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 Summe 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Betrieb und Gebäude

1 81880 Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke 2.150 0 * 2.150 1.300 850 0 0 0 0

2 83090 Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen 400 200 * 200 100 100 0 0 0 0

3 84000 Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau 3.000 2.000 * 1.000 500 500 0 0 0 0

4 84054 Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0

5 84057 Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0

6 84058 Deponieerweiterungsfläche 14.800 14.800 0 0 0 0 0 0 0

7 84059 Wohnungsbau Hansastr. 48.650 0 44.000 0 2.000 20.000 15.000 7.000 4.650

8 84200 Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb 6.733 3.000 * 3.733 500 2.233 500 500 0 0

9 89930 Planungspauschale für MSE-31 400 200 * 200 100 100 0 0 0 0

10 89935 Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement 7.000 3.000 * 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0

Summe Betrieb und Gebäude Liste 1 108.633 48.700 55.283 3.500 6.783 21.500 16.500 7.000 4.650

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

I n v e s t i t i o n s l i s t e  1Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 81880
Abteilung: Betrieb
Investitionsmaßnahme: Pauschale für Sanierungen, kleinere Maßnahmen Klärwerke

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium:  PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 2.150 0 * 1.300 850 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 2.150 0 1.300 850 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2029 ff. 

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Rahmen dieser Pauschale werden in den Münchner Klärwerken und den zugeordneten Nebenanlagen durch den Bereich Betrieb laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen 
durchgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.
Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung im Umfang eher kleinerer geplanter Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die 
Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Betrieb und Gebäude finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei 
kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, 
zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 83090
Abteilung: Betrieb
Investitionsmaßnahme: Pauschale für Kanalnetzsanierungen, kleinere Maßnahmen

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium:  PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 400 200 * 100 100 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 400 200 100 100 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Pauschale, um defekte Kanalstrecken, Schächte etc. u.a. zum Schutz des Grundwassers zeitnah sanieren oder einbauen zu können. Im Rahmen dieser Pauschale werden im Münchner Kanalnetz und 
den zugeordneten Nebenanlagen durch den Bereich Betrieb laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen durchgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen 
Maßnahmen.
Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung im Umfang eher kleinerer geplanter Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die 
Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Betrieb und Gebäude finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei 
kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, 
zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84000
Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien
Investitionsmaßnahme: Pauschale für Investitionen im Bereich Hochbau

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium:  PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 3.000 2.000 * 500 500 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 3.000 2.000 500 500 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Pauschalbetrag für Investitionen im Bereich Hochbau, insbesondere in Kanalbetriebsstationen, Betriebswerkstätten und Klärwerken. Im Rahmen dieser Pauschale werden bei der Münchner 
Stadtentwässerung im Bereich Hochbau laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen durchgeführt. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Maßnahmen.
Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung im Umfang eher kleinerer geplanter Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig ergebenden Bedarfen. Ferner können über die 
Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich Betrieb und Gebäude finanziert werden. Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei 
kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, 
zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt werden.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84054
Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien
Investitionsmaßnahme: Erweiterung Wohngebäude Mathunistraße 42 und energetische Sanierung

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Um zusätzlichen Wohnraum für Mitarbeiter*innen der MSE zu gewinnen und damit den Verlust von Wohnraum durch die Aufgabe der Betriebsstation in der Wilhelm-Wagenfeld-Straße zu 
kompensieren, soll das Dach des Wohngebäudes in der Mathunistraße 42 ausgebaut werden. Es ist geplant, zwei kleine Wohnungen im Bestand neu zu schaffen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird 
das gesamte Gebäude energetisch saniert und die Heizungsanlage der Betriebsstation von der des Wohngebäudes getrennt. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84057
Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien
Investitionsmaßnahme: Ankauf Anteil der MSE am Neuen Technischen Rathaus 

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Das NTR als Verwaltungsgebäude der LHM wurde im Rahmen eines Leasingmodells errichtet. Das Grundstück wurde zu 80 % von der LHM und zu 20 % von der MSE erworben. Im Rahmen eines 
Erbbaurechtsvertrags errichtete die Firma HANKO für die LHM ein Verwaltungsgebäude, in das neben dem Baureferat auch die MSE Mitte 1999 eingezogen ist. Das Leasingmodell ist auf 20 Jahre 
angelegt. Daher musste die LHM in 2018 der HANKO gegenüber erklären, ob sie das Gebäude ablösen möchte. Da die LHM diese Option gezogen hat, war vorgesehen, dass sich die MSE mit 
einem noch festzulegenden Anteil am Kaufpreis beteiligt. Das Kommunalreferat hat seine Vorstellungen in die Gespräche eingebracht. Der diesbezügliche Abstimmungsprozess mit dem 
Kommunalreferat dauert an. Der Stadtratsbeschluss zur Beteiligung der MSE soll nach Abschluss der Abstimmung mit dem Kommunalreferat in 2024/2025 erfolgen. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84058
Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien
Investitionsmaßnahme: Deponieerweiterungsfläche

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 4.800 4.800 0 0 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0

Summe 14.800 14.800 0 0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Die MSE möchte ein an die derzeitige Deponiefläche der MSE unmittelbar angrenzendes Grundstück vom Hoheitsbereich der LHM erwerben und einrichten, um u.a. den zukünftigen Flächenbedarf 
im Zusammenhang mit den Vorgaben der Klärschlammverordnung optimal decken zu können. Mögliche Alternativen zur Phosphorrückgewinnung bzw. Lagerung von Klärschlammasche werden 
derzeit untersucht. Danach soll die Abstimmung zur Erweiterungsfläche mit dem Kommunalreferat fortgesetzt werden. 

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer:
Abteilung:
Investitionsmaßnahme:

84059
Controlling, Recht, Immobilien
Wohnungsbau Hansastraße

Planungsstand: Bedarfsplanung
Projektgenehmigung vom: Gremium: Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- Bau- und Grunderwerbskosten 48.650 0 0 2.000 20.000 15.000 7.000 4.650
b) Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe 48.650 0 0 2.000 20.000 15.000 7.000 4.650

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

42.000 0 0 0 20.000 15.000 7.000 0

Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück Hansastr.142 (Fl.Nr. 8836/4) Werkswohnungsbau im Rahmen eines Neubaus von ca. 40 Wohnungen zu realisieren. Eine dem Stadtrat am 19.09.2023/ 
04.10.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10537) vorgestellte Machbarkeitsstudie aus 2021 liegt dazu bereits vor. Danach wird auf dem Grundstück der Hansastr. 142 ein Neubau errichtet; der 
vorhandene Bestand soll abgebrochen werden. Die noch auf dem Grundstück vorhandenen betrieblichen Einrichtungen der MSE werden ebenfalls verlegt bzw. beseitigt. Das Grundstück ist im 
Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen. In dem zu errichtenden Neubau ist eine reine Wohnnutzung vorgesehen. Für das Kooperationsprojekt in der Hansastr. 142 ist eine anteilige 
finanzielle Beteiligung durch das POR geplant. Die genaue Höhe der frühestens ab 2026 anfallenden Zuschusszahlungen befindet sich noch in Abstimmung mit dem POR. Derzeit wird eine 
Kooperationsvereinbarung mit dem POR erarbeitet.

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 84200
Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien
Investitionsmaßnahme: Pauschale für Investitionen im Immobilienbereich inklusive Grunderwerb

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium:  PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 4.000 3.000 * 500 500 0 0 0 0
b) Grunderwerbskosten 2.733 0 * 0 1.733 500 500 0 0

Summe 6.733 3.000 500 2.233 500 500 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025 1.000 0 0 0 500 500 0 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im Rahmen dieser Pauschale werden im Bereich Immobilien der Münchner Stadtentwässerung laufend notwendige Verbesserungen und (Er-)Neuerungen durchgeführt (insbesondere für 
Wohnbauten aber auch für Bauten für Betriebszwecke und für den Grunderwerb). Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit Abschluss der einzelnen Baumaßnahmen.
Die Pauschale ermöglicht neben der Abwicklung einer Vielzahl von längerfristig geplanten, aber im Umfang eher kleineren Maßnahmen auch eine zeitnahe Finanzierung von sich kurzfristig 
ergebenden Bedarfen. Ferner können über die Pauschale ungeplante Bedarfsspitzen bzw. Mehrausgaben bei den übrigen Einzelvorhaben im Bereich "Betrieb und Gebäude" finanziert werden. 
Außerdem kann es auch vorkommen, dass bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch größere Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in 
der Investitionsliste 2 bzw. 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position finanziert werden und ggfs. zur Verbesserung der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der 
Investitionsliste 1 dargestellt werden. Über die Pauschale soll u.a. der Erwerb von Dienstbarkeiten für NW-Sammler Ausgleichsmaßnahmen finanziert werden.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 89930
Abteilung: Betrieb
Investitionsmaßnahme: Planungspauschale für MSE-31

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium:  PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 400 200 * 100 100 0 0 0 0
c) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 400 200 100 100 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

0 0 0 0 0 0 0 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Im laufenden Betrieb der Kanalbetriebsstationen von MSE-31 sind Planungsleistungen z.B. von externen Büros für Investitionsprojekte nötig.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Münchner Stadtentwässerung
Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsliste 1

Konto - Nummer: 89935
Abteilung: Controlling, Recht, Immobilien
Investitionsmaßnahme: Planungspauschale für MSE-RI, Immobilienmanagement

Planungsstand:
Projektgenehmigung vom: Gremium:  PA Genehmigte Gesamtkosten:
(VV = Plenum; SEA = Stadtentwässerungsausschuss; WL = Werkleitung; PA = Pauschale)

Wirtschaftsjahr

a) Planungs- und Baukosten 7.000 3.000 * 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0
b) Grunderwerbskosten 0 0 * 0 0 0 0 0 0

Summe 7.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0

Verpflichtungsermächtigungen (VE)
aus Vermögensplan 2025

2.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0

*) "Finanzierung bis" entspricht der Summe aus dem in der Spaltenüberschrift bei "Finanzierung bis" genannten Jahr und den beiden vorhergehenden Jahren

2029 ff.

Erläuterung der Maßnahme und Begründung ihrer Dringlichkeit:

Pauschalbetrag für Projekte im Bereich Immobilien; insbesondere für Wohnbauten, aber auch für Bauten für Betriebszwecke und für den Grunderwerb. Die Inbetriebnahme erfolgt jeweils mit 
Abschluss der einzelnen Baumaßnahmen.
Die Pauschale ermöglicht bei sich kurzfristig ergebenden Bedarfen und somit bei kurzfristigem Finanzierungsbedarf auch Planungen von größeren Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung 
noch nicht gesondert im Wirtschaftsplan oder nur in der Investitionsliste 2 oder 3 eingeplant waren, zunächst über diese Position zu finanzieren. Die Maßnahme wird dann ggfs. zur Verbesserung 
der Transparenz erst in einem späteren Wirtschaftsplan gesondert in der Investitionsliste 1 dargestellt.

Investitionsbedarf (in T€) Gesamtkosten
Finanzg. bis 

2023
2024 2025 2026 2027 2028
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 2
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Kanalbau

1 83011 Sanierung Regenüberlauf 284, Harlachinger Straße 10.000 4.400 0 0 0 0 0 0 5.600

2 83025 U-Bahn-Linie 9 Nord 75.100 0 0 0 0 0 0 0 75.100

Summe Kanalbau Liste 2 85.100 4.400 0 0 0 0 0 0 80.700

I n v e s t i t i o n s l i s t e  2Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 2
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Klärwerksbau

1 82010 KLW II; Erweiterung Klärwerk inkl. Vierte Reinigungsstufe 280.000 0 35.500 0 0 5.500 10.000 20.000 244.500

2 82132 KLW I; Erweiterung des Zentrallagers 3.300 0 3.300 0 0 500 1.800 1.000 0

3 82201 KLW I; Umrüstung der Räumerantriebe an den Nachklärbecken 25.000 0 2.700 0 0 200 500 2.000 22.300

4 82214 KLW I; Sprinkler- und Brandmeldezentrale 10.000 0 5.200 0 0 100 100 5.000 4.800

5 82255 KLW I; Kanalschieber am Sandfang 800 0 800 0 0 400 400 0 0

6 82455 KLW II; Wärme-Kälte-Infrastruktur 40.000 0 5.300 0 0 100 200 5.000 34.700

7 82560 KLW I; Neubau Schlosserei mit Ausbildungswerkstatt 25.000 0 3.000 0 0 500 500 2.000 22.000

Summe  Klärwerksbau Liste 2 384.100 0 55.800 0 0 7.300 13.500 35.000 328.300

I n v e s t i t i o n s l i s t e  2Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 2
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Betrieb und Gebäude

1 84053
Erneuerung des Gebäudebestandes an der Kanalbetriebsstation 
Otto-Hahn-Ring 65 10.000 0 10.000 0 0 5.000 5.000 0 0

Summe  Betrieb und Gebäude Liste 2 10.000 0 10.000 0 0 5.000 5.000 0 0

I n v e s t i t i o n s l i s t e  2Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
Kosten

Finanzie- 
rung bis
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 3
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Kanalbau

1 14.000 0 0 0 0 0 0 0 14.000

2 850 0 0 0 0 0 0 0 850

3 600 0 0 0 0 0 0 0 600

4 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000

5 19.600 0 0 0 0 0 0 0 19.600

6 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000

7 66.000 0 0 0 0 0 0 0 66.000

8 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100

9 730 0 0 0 0 0 0 0 730

10 715 0 0 0 0 0 0 0 715

11 2.300 0 0 0 0 0 0 0 2.300

12 930 0 0 0 0 0 0 0 930

13 1.430 0 0 0 0 0 0 0 1.430

14 12.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000

15

83004 Fürstenrieder Straße

83012 Oberföhringer Wehr

83015 Euckenstraße, Teil 2

83017 Ausbau S4 West (Pasing - Buchenau) 

83022 4 - gleisiger Ausbau München Daglfing - Johanneskirchen

83023 U 4-Verlängerung Arabellapark bis Englschalking

83183 Mischwassersammler links der Isar - BA Sammler Untere Au

83311 Regenauslass Siebertstraße 

83390 Saarbrücker Straße

83401 Zündter-/Benedikt-Hagn-Straße

83521 Lerchenfeldstraße

83531 Agnes-Bernauer-Straße

83541 Connollystraße

83550 RHB Fasanerie

83591 Corneliusstraße 7.500 0 0 0 0 0 0 0 7.500

Summe Kanalbau Liste 3 146.755 0 0 0 0 0 0 0 146.755

I n v e s t i t i o n s l i s t e  3Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis
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Investitionsprogramm 2024 – 2028 IL 3
(in T €)

Rest-
Finanzg.

2023 SUMME 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Klärwerksbau

1 82150 KLW I; Vierte Reinigungsstufe 50.000 0 600 0 0 0 100 500 49.400

2 82204 KLW I; Neuordnung Gasbehandlung 80.000 0 1.500 0 0 0 500 1.000 78.500

3 82205 KLW I; Optimierung Energiezentrale 10.000 0 1.500 0 0 0 500 1.000 8.500

4 --- KLW I; Anpassung biologische Kapazität 50.000 0 500 0 0 0 0 500 49.500

Summe Klärwerksbau Liste 3 190.000 0 4.100 0 0 0 1.100 3.000 185.900

I n v e s t i t i o n s l i s t e  3Ordn. 
Zahl

Konto Investitionsmaßnahmen
Gesamt-
kosten

Finanzie-
rung bis

Seite 85


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	18
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86



