
Herleitung Kostenfortschreibung B&R-Anlage U1/U2-Bauwerk
Stand: 08.08.2023

Delta-Kosten

Jahr
Baupreisindex 

Steigerung / Jahr

Summe 

(Mio. €)

2021 3,84

2022 19,3% 4,58

Q1 2023 4,85% 4,80

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Preise für Bauleistungen (EVAS-Nr. 61261)

Ausbaukosten Ersatzbauwerk, Bau + Ausbaukosten Tiefgarage

Jahr
Baupreisindex 

Steigerung / Jahr

Summe 

(Mio. €)

2021 9,10

2022 19,3% 10,86

Q1 / 2023 4,85% 11,38

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Preise für Bauleistungen (EVAS-Nr. 61261)

Höhe Ausbaukosten Ersatzbauwerk, Bau + Ausbaukosten 

Tiefgarage Stand 2021 (siehe Stadtratsbeschluss)

Prognostizierte Höhe Ausbaukosten Ersatzbauwerk, Bau + 

Ausbaukosten Tiefgarage Zeitpunkt Vergabe Ausbau B&R, 

Stand 1. Quartal 2023

Höhe Delta-Kosten Stand 2021 (siehe Stadtratsbeschluss)

Prognostizierte Delta-Kosten, Stand 1. Quartal 2023

# SWM INTERN

Anlage 4



SWM-interne Personalkosten Lph. 5-9

Jahr Steigerung / Jahr
Stundensatz 

(€)

Summe / Jahr (€)

(2 FTE á 120 abrechenbare 

Stunden/Monat)

Leistungsphase

2023 125,45 361.000 Lph 1+2

2024 3% 129,21 372.000 Lph 3+4

2025 3% 133,09 383.000

2026 3% 137,08 395.000

2027 3% 141,20 407.000

2028 3% 145,43 419.000

2029 3% 149,79 431.000

2030 3% 154,29 444.000

2031 3% 158,92 458.000

2032 3% 163,68 471.000

2033 3% 168,59 486.000

2034 3% 173,65 500.000

2035 3% 178,86 515.000 Lph 8+9

4.909.000 €
Summe SWM-interne 

Personalkosten für Lph. 5-9

Lph 5 -7

# SWM INTERN




