
Kostenschätzung bike und ride für V4 gemäß abgeschlossener Lph 1+2 (Vorläufig aktualisiert am 14.09.2023):

Preisstand Summe

Gesamtkosten real

PlaKo + BauKo real Q4/2019 12,3 Mio. EUR

Gesamtkosten real neu

Baupreisindex Bayern (Bürogebäude) 38,607% 4,7 Mio. EUR

PlaKo + BauKo real Q2/2023 17,0 Mio. EUR

Risikofaktor (Zukünftige Baupreissteigerungen und Unvorhergesehnes) 33,7% 5,8 Mio. EUR

Kostenprognose 22,8 Mio. EUR

Hinweise: __Bei der Kostenschätzung wird davon ausgegangen, dass die IGL wie derzeit geplant umgesetzt wird.

__ Dynamisierungsfaktoren gemäß Angaben Bayrisches Landesamt für Statistik (Vergangenheit).
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