
B 1 UA 11+12 Umzug Wohnungen nach UA 8+9;
RG Auslagerung, Werkstätten nach FW 4 neu; 
Auslagerung Büros + Not-Leitstelle nach FW 3

2 Abbruch und Neubau UA 11+12; 
Abbruch und Neubau Tiefgarage

3 Aufstockung und Sanierung Rückgebäude (RG)

Sanierungsablauf 

Sanierung und Umbau Feuerwache 1

Sanierung / Neubau

1 UA 7 Umzug Wohnungen nach UA 11+12;
Sanierung der Wohnungen

2 UA 8+9 Auszug Büros in externes Ausweichquartier
(FW4 alt und Anmietflächen)
Sanierung für Wohnungsnutzung und Ausstellung 

A

An der Hauptfeuerwache

C 1 Hauptgebäude, Auslagerung Wachbetrieb in das 
Rückgebäude, sowie der Verwaltungsnutzung in 
Ausweichquartiere (FW 4 alt und Anmietflächen) 

2 Sanierung und Umbau Hauptgebäude 

3 Nach Wiederinbetriebnahme Hauptgebäude, 
Rückbau der Provisorien im Rückgebäude und
Aufgabe der FW 4 alt
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in Nutzung
Vorabmaßnamen Umbau FW4 alt/FW3 für Provisorium Wachbetrieb und

Auslagerung Büros


