

Telefon 233 - 22873
Telefax 233 - 21559
Telefon 233 – 24718
Telefax 233 - 21797

**Referat für Stadtplanung
und Bauordnung**
Stadtentwicklungsplanung
PLAN HA I/11-1, I/31-2 ÖPNV

**2. S-Bahn-Stammstrecke München;
Planfeststellung nach § 18 Abs. 1 Allgemeines
Eisenbahngesetz (AEG)**

a) Sach- und Verfahrensstand; ergänzende Informationen

b) Weiteres Vorgehen

c) Anträge und Empfehlungen

Sitzungsvorlagen Nr. 02-08 / V 10245

Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 27.06.2007 (VB)
Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zum beiliegenden Beschluss

Anlass	<ul style="list-style-type: none">- Weiterführung der Planfeststellungsverfahren für die 2. S -Bahn-Stammstrecke München.- Anträge von Stadtratsmitgliedern und Bezirksausschüssen sowie- Empfehlungen von verschiedenen Bürgerversammlungen zur Thematik 2. S-Bahn-Stammstrecke.
Inhalt	<ul style="list-style-type: none">- Bericht über den Stand der Planfeststellungsverfahren für die 2. S-Bahn-Stammstrecke – Planfeststellungsabschnitte 1 West, 2 Mitte, 3 Ost, 3 A München Ost/Leuchtenbergring sowie Gesamtlogistikkonzept.- Weitere Informationen zu diesem Vorhaben (Kosten, Nutzen-Kosten-Untersuchung, Finanzierung, Resolutionen des Regionalen Planungsverbandes München).- Weiteres Vorgehen.- Inhaltliche Ausführungen zu Anträgen und Empfehlungen.- Ergebnisse der Bezirksausschuss-Beteiligung.
Entscheidungsvorschlag	<ul style="list-style-type: none">- Weiterhin nachdrückliche Befürwortung der Planung der 2. S-Bahn-Stammstrecke durch die Landeshauptstadt München, aber hinreichende Berücksichtigung der im Verfahren vorgetragenen Bedenken, Forderungen, Anregungen

	<p>erwartet. Weiter werden baldmöglichst verbindliche Angaben seitens Freistaat und DB über Finanzierung sowie die technische und zeitliche Baudurchführung erwartet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auftrag an Planungsreferat, zu gegebener Zeit gemeinsam mit den beteiligten Referaten die Entscheidungen des Eisenbahn-Bundesamtes zu überprüfen und dem Stadtrat und den betroffenen Bezirksausschüssen zu berichten. - Auftrag an Planungsreferat, zu gegebener Zeit dem Stadtrat und den betroffenen Bezirksausschüssen über die weitere Entwicklung hinsichtlich Kosten, Finanzierung und Realisierungszeitraum der 2. S-Bahn-Stammstrecke zu berichten. - Keine Verhandlungen mit der DB über den Bau einer Anwohner-Tiefgarage über dem S-Bahn-Tunnel in der Kirchenstraße. - Behandlung der Anträge und Empfehlungen.
Gesucht werden kann im RIS auch nach	S-Bahn-Südring, München 21, Hauptbahnhof, Marienhof