

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: VMP / Erweiterung der verkehrstechnischen Infrastruktur
zur Messung des Verkehrs Bauabschnitt 1

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Stadtgebiet München / Hauptverkehrsstraßennetz

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm														
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr														
			2013			2014			2015			2016			2017		
* unterteilt in Quartale																	
Bedarfsplanung			*														
Vorplanung																	
Genehmigungsverfahren	----	----															
Entwurfsplanung	01/12	07/14	X X X X X X X														
Vorb. d. Ausführung	07/14	03/15			X X X												
Baudurchführung	01/15	09/15				X X X											
Fertigstellung	09/15	10/15						X X									
Abrechnung	10/15	01/17							X X	X X	X X	X X	X X	X X			

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) *	100	100	1.305			
Risikoreserve	150					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	110					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * Finanzierung bis einschließlich 2012: 145 T€