



**Rainer Schweppe  
Stadtschulrat**

I.

a) Frau StRin Ulrike Boesser  
Frau StRin Birgit Volk  
SPD-Fraktion, Rathaus

b) Herrn Andreas Lotte  
Mitglied des Landtages  
Abgeordnetenbüro  
Theresienhöhe 2  
80339 München

Datum  
08.08.14

Sanierungen der Münchner Grundschule an der Bergmannstraße

**Antrag Nr. 08-14 / A 04532 von Frau StRin Birgit Volk,  
Herrn StR Andreas Lotte, Frau StRin Ulrike Boesser  
vom 31.07.2013, eingegangen am 31.07.2013**

Sehr geehrte Frau Stadträtin Boesser,  
sehr geehrte Frau Stadträtin Volk,  
sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Lotte,

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, erlaube ich mir, Ihren Antrag als Brief zu beantworten.

Zu Ihrem Antrag vom 31.07.2013, in dem Sie das Referat für Bildung und Sport ersuchen, die Sanierungsmaßnahmen an der Münchner Grundschule an der Bergmannstraße darzustellen und dabei insbesondere auch die Sanierungsabschnitte mit genauen Zeitabläufen aufzuzeigen, teile ich Ihnen Folgendes mit:

Die Grundschule an der Bergmannstraße wird ab dem Schuljahr 2014/15 eine Ganztagsbetreuung anbieten. Da die Entscheidung und die Prüfung der für den Ausbau der Ganztagsbetreuung notwendigen Umbauten erst im Frühjahr diesen Jahres getroffen werden konnten, kann ich Ihren Antrag erst jetzt beantworten.

Im Einzelnen sind die folgenden baulichen Maßnahmen an der Grundschule Bergmannstraße geplant:

Tel. 089/ 233 83500  
Fax 089/ 233 83533  
Bayerstraße 28  
80335 München  
rainer.schweppe@muenchen.de

#### Grundsanierung der Toiletten:

Die veralteten Toiletten werden komplett saniert. Hierbei wird auch angestrebt, die sehr großräumigen Toilettenanlagen zu verkleinern sowie die ebenfalls im gleichen Raum befindlichen Lehrertoiletten separat unterzubringen.

Das Baureferat hat bereits für die weitere Planung einen Architekten beauftragt. Genaue Ergebnisse sind bis zum Ende des Jahres zu erwarten. Der Baubeginn ist für das 2. Quartal 2015 vorgesehen. Die Bauzeit beläuft sich auf ca. zwei Jahre, da die Sanierung in zwei Bauabschnitten erfolgt. Dies ist notwendig, da pro Jahr jeweils nur ein Leitungsstrang saniert werden kann, um einen Strang weiterhin in Betrieb zu belassen.

#### Baumaßnahmen zur Einführung der Ganztagsbetreuung:

In den Sommerferien 2014 wird in einem Klassenzimmer im zweiten Stockwerk der angrenzende Aufenthaltsraum vergrößert. Ein identischer zweiter Aufenthaltsraum im dritten Stockwerk wird im Kalenderjahr 2015 ebenfalls vergrößert.

Bis zum Beginn des Schuljahres 2014/15 wird zudem im zweiten Stockwerk eine Küche mit Essensraum für die Mittagsversorgung eingerichtet.

#### Sanierung des Dachs:

Das Dach des Schulgebäudes wird dieses Jahr komplett saniert. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Dachziegel einschließlich der Dachlatten sowie die Erneuerung der Dachgauben. Der Baubeginn ist im Juli 2014 geplant. Die Maßnahme wird sich bis ca. Mitte November 2014 erstrecken.

#### Sanierung der Fenster:

Die Teilsanierung und Erneuerung der Fenster sowie der Eingangstüre zum Innenhof werden zeitgleich wie die Dachsanierung ausgeführt.

#### Sanierung des Parkettbelages:

Eine Sanierung des Parkettbelages ist erst nach der Fertigstellung der Toilettensanierung vorgesehen, da durch die nicht zu vermeidenden Verschmutzungen aufgrund der Baumaßnahme eine vorzeitige Sanierung des Parkettbelages nicht zielführend wäre.

#### Bereits durchgeführte Maßnahmen:

In den Sommerferien 2013 wurden in größerem Umfang bereits Malerarbeiten ausgeführt. Das Treppenhaus wurde hierbei komplett gestrichen.

Ich bitte, von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen und gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Scheifele  
Stadtdirektor