

Bericht BVK

über die unter Beschlussvollzugskontrolle (BVK) stehenden Stadtratsbeschlüsse des Referates für Bildung und Sport im Zeitraum 25.07.2013 - 30.07.2014 im Ausschuss für Bildung und Sport

Beschlus snummer	Beschlosse n am (ABS/VV)	Unter- liegt der BVK bis	Beschlusstitel (Betreff)	Beschlussaufträge	Status der Erledigun g	Erledigungsvermerke
08- 14/ V 08050	07.03.2012 21.03.2012	2014	Referat für Bildung und Sport Projekt IT-Unterstützung der Refinanzierung des Gast- und Vertragsschulwesens ReGast- IT Stufe 2 - Umsetzung	Dem Stadtrat wird jährlich über den Projektfortschritt mittels Projektleitung berichtet.	nicht im Zeitplan	Die Umsetzung der ReGast- IT Stufe 2 („Realisierung und Test“) wird voraussichtlich in Q3/2015 gestartet. Das zum Beschlusszeitpunkt vorliegende Fachkonzept entsprach nach weiterer Analyse nicht den Anforderungen von it@M. Es wurde somit als "Fachkonzept Stufe 1" klassifiziert. Das nunmehr nach aktuellem IT- Prozessmodell erforderliche Fachkonzept (Phase: "Anforderungsbearbeitung" gem. MIT- Konkret- Phasenmodell) wurde bis 11/2013 mit Hilfe externer Unterstützung teilweise fertig gestellt. Die dazu erforderlichen Aufwände haben nicht das Budget von ReGast IT Stufe 2 belastet. Für die weitere Bearbeitung des IT- Vorhabens von Seiten RBS-ZIB wurden zwei interne Stellen umgewidmet (eine Fachanalysten- Stelle, eine Projektleiter- Stelle), die voraussichtlich erst Ende Q4/2014 besetzt sein werden. Ab diesem Zeitpunkt wird die Fertigstellung des Fachkonzepts fortgesetzt und eine

