


Bebauungsplan Nr. 2045 - Hochäckerstraße

Gesamtübersicht Bauabschnitte Erschließungsstraßen und erstmalige Herstellung Hochäckerstraße



 vorauss. Baufelder Hochbauten (nachrichtlich)

 1. BA: geplante Gesamtfertigstellung 2014 - ca. 2016

 Hochäckerstraße vorauss. ab 2020

 2. BA : geplante Gesamtfertigstellung 2014 - ca. 2019

Hinweis: Fertigstellung der Straßen ist immer in Abhängigkeit mit der Fertigstellung der Gebäude/Hausanschlüsse zu sehen.