

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Naherholungsgebiet „Langwieder Seen“,
Fuß- und Radwegerschließung

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Route 3 (Eschenrieder Straße)

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																								
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																								
			2014			2015			2016			2017			2018			2019									
* unterteilt in Quartale																											
			*																								
Bedarfsplanung																											
Vorplanung																											
Genehmigungsverfahren																											
Entwurfsplanung	06/08	10/14	X	X	X	X																					
Vorb. d. Ausführung	10/14	06/15			X	X	X																				
Baudurchführung	06/15	06/16					X	X	X	X	X																
Fertigstellung	07/16	09/16												X													
Abrechnung	10/16	02/17												X	X												

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	70 *	650	535	117		
Risikoreserve	160					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	67					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: *) Bis 2013 sind bereits 168.000 € finanziert.