

Technisches Betriebszentrum (TBZ) Baureferat

- **Optimierung mit Hilfe der Informationstechnik**
- **Aufbau eines systematischen Qualitätsmanagements in der Materialwirtschaft**
- **Neufestsetzung des Lagerhöchstbestandes**

1. Zustimmung zur Umsetzung des IT-Vorhaben-Bündels „Optimierung TBZ“ und Bereitstellung zusätzlicher Mittel (VB)
2. Zusätzlicher Personalbedarf in der Materialwirtschaft (VB)
3. Neufestsetzung des Lagerhöchstbestandes (SB)

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01226

Vorblatt zum Beschluss des Bauausschusses vom 20.01.2015 (SB) und (VB) Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag der Referentin	2
A. Zuständigkeit	2
B. IT-Vorhaben-Bündel „Optimierung TBZ“	2
1. Zusammenfassung	2
2. Ist-Zustand	4
3. Analyse Ist-Zustand	4
4. Soll-Zustand und Entscheidungsvorschlag	5
5. Zeit-, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	7
5.1 Zeitplanung	7
5.2 Kosten	7
5.3 Nutzen	8
5.4 Feststellung der Wirtschaftlichkeit	9
5.4.1 Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	9
5.4.2 Erläuterung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	9
6. Finanzierung	10
7. Datenschutz / Datensicherheit / IT-Sicherheit	11
8. IT-Strategiekonformität	11
9. Sozialverträglichkeit	11
10. IT-Kommission	11

C.	Aufbau eines systematischen Qualitätsmanagements in der Materialwirtschaft	12
D.	Transparenz über Kostenauswirkungen von Beschlüssen und Finanzierungsmoratorium	13
1.	Kosten	13
2.	Nutzen	13
3.	Finanzierungsmoratorium	14
E.	Neufestsetzung des Lagerhöchstbestandes	14
II.	Antrag der Referentin	14
III.	Beschluss	16