

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Knorrstraße – Verbreiterung Geh- und Radweg

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen U-Bahn-Haltestelle „Am Hart“ und Rathenaustraße

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																			
			* unterteilt in Quartale																			
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2014			2015			2016			2017			2018			2019				
Bedarfsplanung	06/14	02/15	x	x	x	x																
Vorplanung																						
Genehmigungsverfahren																						
Entwurfsplanung	03/15	12/15					x	x	x	x												
Vorb. d. Ausführung	12/15	05/16									x	x	x									
Baudurchführung	05/16	09/16												x	x							
Fertigstellung	09/16	09/16																				
Abrechnung	10/16	06/17																				

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	20	40	700	200	40	
Risikoreserve	100					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	46					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	29					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: