

Vorhabensdatenbank						Auftragsmanagement									
VorhabenNr	Ordnungs-Feld	Rangfolge dezentral	Kurzbezeichnung	WIBE-Stufe	Anteil PT 2015 ITM	Bearbeitungs-anfrage	Bearbeitungszu-sage	Ansprech-partner	Kommentar zur Bearbeitung	Externe PT	Interne PT	Summe PT			
<b>Summe:</b>					<b>1440</b>							<b>Summen</b>	<b>92</b>	<b>465</b>	<b>557</b>
KVR-BD_ITV_0001	1-1-1-06	1	FuGeV	2	110	Fortschreibung	1. Bearbeitung	Robert Jasny	Vergabe läuft aktuell und soll in 2014 abgeschlossen werden. Für die Anbindung des Produkts werden 110 PT in 2015 _veranschlagt_ und zugesagt, Die Aufwände können erst genauer geschätzt werden, wenn die Produktauswahl vollzogen ist.		110	<b>110</b>			
KVR-BD_ITV_0003	1-4-1-06	7	GIS-System	0	100	Q3	4. keine Kapazität	Frank Berger	Aktuell ist keine Kapazität für die Bearbeitung dieses Vorhabens vorhanden. Das Vorhaben wird im nächsten Planungszyklus 2015_2 erneut betrachtet.		0	<b>0</b>			
KVR-BD_ITV_0004	1-4-1-06	8	Telematik_BRK	2	5	Q1	1. Bearbeitung	Martina Theilen	ACHTUNG: Schätzung basiert auf die Verwendung von bestehender Infrastruktur.		5	<b>5</b>			
KVR-BD_ITV_0006	1-5-1-06	10	Lagedienst-Portal	0	100	Q1	4. keine Kapazität	Michael Bruggmoser	Keine Kapa für Vorhaben verfügbar, da andere Vorhaben (z.B. KVR-BD_ITV_0015) höher priorisiert.		0	<b>0</b>			
KVR-BD_ITV_0007	1-2-1-06	4	DPM-Theaterroster	0	200	Q1	4. keine Kapazität	Michael Bruggmoser	Keine Kapa für Vorhaben verfügbar, da andere Vorhaben (z.B. KVR-BD_ITV_0015) höher priorisiert. MBUC für DPM wird im Rahmen KVR-BD_ITV_0011 erstellt (dort zugesagt).	0	0	<b>0</b>			
KVR-BD_ITV_0009	1-4-1-06	6	DMS	0	25	Kontingent	0	A32, Stefanie Neikes	0		0	<b>0</b>			
KVR-BD_ITV_0011	1-2-1-06	5	ELDIS Verwaltungssoftware	0	400	Fortschreibung	1. Bearbeitung	Kleineidam	Zusage gilt für 380 PT zur Begleitung von Anforderungsqualifizierung und -bearbeitung bis zur Erstellung der MBUC für Dienstplan und Gebührenverrechnung. Einsatznachbetrachtung wird nicht betrachtet, da diese von Kappacher geliefert werden soll.	90	290	<b>380</b>			
KVR-BD_ITV_0012	1-1-1-06	2	ELDIS 3	1	0	Fortschreibung	1. Bearbeitung	Christian Maigünther	Die Vergabestelle geht von einem Aufwand von 90 PT aus, da mit europaweiter Ausschreibung zu rechnen ist.  Ressourcen der it@M Vergabestelle werden erst später zugeteilt, daher nur Zusage unter dem Vorbehalt eines Vergabeslots.		0	<b>0</b>			
KVR-BD_ITV_0014	1-1-1-16	7	AS-Prüf	0	0	Fortschreibung	1. Bearbeitung	Jutta Kreyss	Zusage gilt nur für Unterstützung bei der Anforderungsqualifizierung. Mit Frau Schmidt ist abgesprochen, dass zuerst ein Fachkonzept Smart geschrieben werden muss.	2	0	<b>2</b>			
KVR-BD_ITV_0015	1-1-1-06	3	IT-Unterstützung FB	0	200	Fortschreibung	1. Bearbeitung	Michael Bruggmoser	Zusage gilt für die Begleitung der Vergabe im Umfang von 60 PT in 2015. Die Vergabestelle geht von europaweiter Ausschreibung aus.  Ressourcen der it@M Vergabestelle werden erst später zugeteilt, daher nur Zusage unter dem Vorbehalt eines Vergabeslots.		60	<b>60</b>			
KVR-BD_ITV_0020	1-4-1-06	9	BSW-Berichte	0	300	Q1	4. keine Kapazität	Michael Bruggmoser	Keine Kapa für Vorhaben verfügbar, da andere Vorhaben (z.B. KVR-BD_ITV_0015) höher priorisiert.		0	<b>0</b>			