

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: VMP / Erweiterung der verkehrstechnischen Infrastruktur
zur Messung des Verkehrs Bauabschnitt 2

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Stadtgebiet München / Hauptverkehrsstraßennetz

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																																									
			* unterteilt in Quartale																																									
			Jahr			2011			2012			2013			2014			2015			2016 ff																							
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr																																											
Bedarfsplanung	01/10	06/10																																										
Vorplanung	01/11	12/11	X	X	X	X																																						
Genehmigungsverfahren	----	----																																										
Entwurfsplanung	01/13	04/15													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
Vorb. d. Ausführung	06/15	02/16																									X	X	X															
Baudurchführung	03/16	10/16																												X	X	X												
Fertigstellung	11/16	11/16																																		X								
Abrechnung	11/16	12/17																																		X								

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff
Projektkosten (B)	0	0	0	0	140	1.300
Risikoreserve	160					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	95					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: