

Modernisierung und Erweiterung der Fahrradabstellanlage Lochhausen Nord - Budgetplanung nach DIN 276-4, 21.04.2015

KG	Titel	Menge	Einheit	KKW	KR/KS/KB	Kostenvorgabe	ZK 1 (KA) 12,5%	Vergabesummen max.	ZK 2 (KF) 12,5%	Budget
100	Grundstück									
	Grunderwerb	1	psch	130.000,00 €		130.000,00 €				
	Grunderwerbskosten	1	psch	7.000,00 €		7.000,00 €				
	Kampfmittelsuche	1	psch	6.000,00 €		6.000,00 €				
	Summe 100:					143.000,00 €		143.000,00 €		143.000,00 €
200	Herrichten und Erschließung									
	Netzanschluss Elektro	1	psch	3.000,00 €		3.000,00 €				
	Telefonanschluss	1	psch	100,00 €		100,00 €				
	Summe 200:					3.100,00 €		3.100,00 €		3.100,00 €
300	Bauwerk-Baukonstruktionen									
	Fahrradeinstellplätze, nach Kostenzusammenstellg. v. 21.04.2015	1	psch	144.877,00 €		144.877,00 €				
	Summe 300:					144.877,00 €	18.109,63 €	162.986,63 €	18.109,63 €	181.096,25 €
400	Bauwerk-Technische Anlagen									
	Elektro und IT, nach Kostenschätzung v. 21.04.2015	1	psch	58.300,00 €		58.300,00 €				
	Summe 400:					58.300,00 €	7.287,50 €	65.587,50 €	7.287,50 €	72.875,00 €
500	Außenanlagen									
	Straßenbauarbeiten, nach Kostenberechnung v. 21.04.2015	1	psch	260.849,00 €		260.849,00 €				
	Baugrundrisiko, Sicherheit	1	psch	25.000,00 €		25.000,00 €				
	Summe 500:					285.849,00 €	35.731,13 €	321.580,13 €	35.731,13 €	357.311,25 €
600	Ausstattung und Kunstwerke									
	Summe 600:									
700	Baunebenkosten									
	Vermessung	1	St	1.854,00 €		1.854,00 €				
	Bodenuntersuchung	1	St	1.238,00 €		1.238,00 €				
	Altlastenuntersuchung	1	psch	3.303,00 €		3.303,00 €				
	fachtechnische Begleitung Boden	1	psch	2.500,00 €		2.500,00 €				
	Planung Verkehrsanlagen	1	psch	41.743,08 €		41.743,08 €				
	örtliche Bauleitung	1	psch	17.850,00 €		17.850,00 €				
	Planung Technische Ausrüstung	1	psch	18.580,21 €		18.580,21 €				
	SiGeKo	1	psch	4.500,00 €		4.500,00 €				
	sonstige Baunebenkosten	1	psch	5.000,00 €		5.000,00 €				
	Summe 700:					96.568,29 €	12.071,04 €	108.639,33 €	12.071,04 €	120.710,36 €
	Summen (Kostengruppen 100 - 700):					731.694,29 €		804.893,58 €		878.092,86 €
	zur Rundung:									1.907,14 €
	Summe, netto:									880.000,00 €

KKW Kostenkennwert
KR/KS/KB Kostenrahmen/Kostenschätzung/Kostenberechnung - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen
KG Kostengruppe nach DIN 276
ZK 1 (KA) Zielkosten 1 (Kostenanschlag) - Projektabbruch bei Nichteinhaltung - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen
ZK 2 (KF) Zielkosten 2 (Kostenfeststellung) - verbindliche Kostenvorgabe in den Architekten-/Ingenieurverträgen