



Vorabmaßnahmen Umbau FW4 alt/FW3 für Provisorium Wachbetrieb und Auslagerung Büros

- A**
- 1 UA 7 Umzug Wohnungen nach UA 11+12; Sanierung der Wohnungen
 - 2 UA 8+9 Auszug Büros in externes Ausweichquartier (FW4 alt und Anmietflächen) Sanierung für Wohnungsnutzung und Ausstellung



- B**
- 1 UA 11+12 Umzug Wohnungen nach UA 8+9; RG Auslagerung, Werkstätten nach FW 4 neu; Auslagerung Büros + Not-Leitstelle nach FW 3
 - 2 Abbruch und Neubau UA 11+12; Abbruch und Neubau Tiefgarage
 - 3 Aufstockung und Sanierung Rückgebäude (RG)



- C**
- 1 Hauptgebäude, Auslagerung Wachbetrieb in das Rückgebäude, sowie der Verwaltungsnutzung in Ausweichquartiere (FW 4 alt und Anmietflächen)
 - 2 Sanierung und Umbau Hauptgebäude
 - 3 Nach Wiederinbetriebnahme Hauptgebäude, Rückbau der Provisorien im Rückgebäude und Aufgabe der FW 4 alt

