

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Kreuzungsbereich Radolfzeller Straße / Aubinger Straße /**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: **Hellensteinstraße**

Entscheidungsstufe

 BP

 PHB 1

 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm															
			Jahr						* unterteilt in Quartale									
			Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2013		2014		2015		2016		2017		2018			
Bedarfsplanung	11/13	03/14			x	x												
Vorplanung	11/13	03/14			x	x												
Genehmigungsverfahren																		
Entwurfsplanung	04/14	09/15					x	x	x	x	x	x						
Vorb. d. Ausführung	10/15	05/16											x	x	x			
Baudurchführung	06/16	09/16											x	x				
Fertigstellung	10/16	11/16													x			
Abrechnung	12/16	03/17													x	x		

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		60	0	480	185	
Risikoreserve	75 (in 2018)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	44					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: