

Projektliste investive Planungen der Abteilung S-II-KJF													
GI-Beschlüsse vom 20.11.04 und 28.07.2010	GI Einzelbeschluss	Neubau Einzelbeschluss aus Bauunterhalt	Integrierte/Bauträger	Zukünftige	Stadtbezirk	Standort	Art der Einrichtung	Maßnahmenart: Neubau (N), Ersatzbau (E), Umbau (U), General-instandsetzung (G)	ggf. voraussichtl. Projektkosten	MIP Investitionsliste (IL)	Projektstand (Beschluss-Stand)	RBS: Bedarf an Kindertages-betreuung	Fertigstellung Bemerkungen
<b>1. Projekte in Bearbeitung</b>													
<b>1.1 Neubau bzw. sonstige investive Maßnahme in Bearbeitung</b>													
1	X				11	Wegenerstraße 7 + 9 80937 München	Kinderhaus u. Jugendtreff Harthof	E	4,885,000	IL 1	Ausführungsgen. 20.06.2013 (KA)		Fertigstellung Ende 2015/Anfang 2016
2		X			12	Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße (Funkkaserne)	Haus für Kinder, Jugend und Familien	N	5,190,000	IL 1	Projektauftrag 18.07.2013 Ausführungsgen. 11.12.2014 (KA)		Fertigstellung Anfang 2016
3		X			11	Piccoloministraße	Stadtteilzentrum Milbertshofen, Krippe (3 Gruppen), mobile Ta-gesbetreuungsperson (MobiTa)	N	8,410,000	IL 1	Projektauftrag 18.12.2013 (VV) Projektgen. 03.12.2014	Krippe mit drei Gruppen	Fertigstellung Mitte 2017
4		X			10	Briegerstraße	Kinder- und Jugendtreff	N	3,200,000	IL 2	Grundsatzbeschlusss 16.02.2006 (VV), verwaltungsint. Abstimmung NBP 31.03.2014		Containerprovisorium bereits vorhanden „Arche“
5	X				21	Alois-Wunder-Str. 1	Kinder- und Jugendtreff, Hort (2 Gruppen)	E + N	Planungs-kosten	IL 1	Grundsatzbeschluss mit Genehmigung NBP KJHA 09.04.2013	zwei Hort-gruppen	Abriss Bestandsgebäude und Ersatzbau/Neubau zusammen mit 2 gruppigen Hort
6	X				8	Westendstraße 66a	Kinder- und Jugendtreff+ Geschäftsstelle KJR+ Hort (2gruppig)+Mobile Tages-betreuungsperson (MobiTa)+ Jugendwohnen	E + N	Planungs-kosten	IL 2	Bislang GI-Beschlüsse vom 20.11.04 und 28.07.2010 Grundsatzbeschluss geplant für KJHA 07.07.2015	zwei Hort-gruppen	Abriss Bestandsgebäude und Ersatzbau/Neubau mit Erweiterung
7				X	23	Von-Reuter-Str. 1a	Kinder- und Jugendtreff	N	2,100,000	IL 1	Beschlüsse 16.12.2009, 28.06.2011 und 31.01.2012		Neubau für veraltetes Provisorium. Integriert in Gesamtbaumaßnahme Kinder- u. Jugendtreff, 4-gruppige Kinderkrippe + Wohnungsbau KomPro/B. Bauträger (MGS). Federführung und Bauherr S-III.
8		X			4	Lissi-Kaeser-Straße (Ackermannbogen)	Kinder- und Jugendtreff	N	2,470,000	IL 1	Projektgen. 11/2013 Ausführungsgen. 15.07.2014		Gemeinsame Planung mit RBS. Kinder- und Jugendeinrichtung im Bauraum der KITA Ackermannbogen IV. Fertigstellung Ende 2015/Anfang 2016
9		X			19	Baierbrunner Straße	Kinder- und Jugendtreff	N	26 Mio Gesamt-maßnahme	IL 1	Ausführungsgen. 26.03.2014		Gemeinsame Planung mit RBS. Kinder- und Jugendtreff im Bauraum der 3-zügigen Grundschule, Doppelsporthalle, Freisportanlagen und Haus für Kinder. Fertigstellung Ende 2016/Anfang 2017
10		X			13	Prinz-Eugen-Kaserne	„Familientreff im 13er Kultur- und Bürgertreff“	N	Planungs-kosten	IL 2	Grundsatzbeschluss mit Genehmigung NBP 11.06.2013 (KJHA+SA)		integriert in Quartiereinrichtung mit ASZ, bürgerschaftl. Nutzung und Nachbarschaftstreff, Fertigstellung 2017

Projektliste investive Planungen der Abteilung S-II-KJF														
	GI-Beschlüsse vom 20.11.04 und 28.07.2010	GI Einzelbeschluss	Neubau Einzelbeschluss aus Bauunterhalt	Integrierte/Bauträger	Zukünftige	Stadtbezirk	Standort	Art der Einrichtung	Maßnahmenart: Neubau (N), Ersatzbau (E), Umbau (U), General-instandsetzung (G)	ggf. voraussichtl. Projektkosten	MIP Investitionsliste (IL)	Projektstand (Beschluss-Stand)	RBS: Bedarf an Kindertages-betreuung	Fertigstellung Bemerkungen
11			X			3	Arnulpark, Erika-Mann-Straße	Kinder- und Jugendtreff (bis 14 Jahre) und Nachbarschaftstreff	N		IL 1	Grundsatzbeschluss mit Genehmigung NBP 18.12.2013 (VV)		War ursprünglich als Teileigentum geplant. Nun Neubau durch BR
12			X			16	Hanns-Seidel-Platz	Jugendkultureinrichtung „FestSpielHaus“	N	Planungs-kosten	IL 1	Grundsatzbeschluss 05.10.2006 (VV)		Ersatz für FestSpielHaus am Standort Quiddestraße. Realisierung im Rahmen Neubau kulturelles Zentrum. Fertigstellung 2020
13						17	Pöllatstraße 11	Familien- und Beratungszentrum und mobile Tagesbetreuungsperson (MobiTa), Nachbarschaftstreff	Anmietung		IL 1	Grundsatzbeschluss mit Genehmigung NBP und Folgekosten 23.10.2013 (VV)		Anmietung nach Errichtung durch städt. Wohnbaugesellschaft. Zusätzlich geplant ist ein ambulanter Pflegedienst. Fertigstellung 2017
14			X			21	Paul-Gerhardt-Allee	offene Einrichtung für Teenies und Jugendliche (10-18 Jahre)	N	Planungs-kosten	IL 2	Grundsatzbeschluss mit Genehmigung NBP und Folgekosten 25.02.2014 (SB), 30.07.2014 (VV)		Grundstück muss noch erworben werden
15					X	21	Paul-Gerhardt-Allee	Kinder- und Familienzentrum und Nachbarschaftstreff	Erwerb oder Anmietung		IL 2	Grundsatzbeschluss mit Genehmigung NBP und Folgekosten 25.02.2014 (SB), 30.07.2014 (VV)		Teileigentumserwerb oder Anmietung von Räumen integriert in einem Wohngebäude
16						7	Hansastraße 31	Förderzentrum junge Kultur- und Kreativwirtschaft	U	unter 500.000	IL 1	Beschluss 27.11.2013 (VV)		Umbaumaßnahme von angemieteten Räumen durch städt. Wohnbaugesellschaft
17						9	Torwaldsenstraße 13	Tageskindertreff 6 und 7	U	280,000	IL 1	Beschluss 23.10.2013 (VV)		Umbau von Räumen in vorhandenen Teileigentum
18			X			16	Hochäckerstraße	Jugendcafé	N	Planungs-kosten	IL 3	Grundsatzbeschluss mit Folgekosten 16.09.2014 (SB), 22.10.2014 (VV)		Gemeinsame Planung mit RBS. Jugendcafé und KiTa auf gemeinsamen Grundstück.
19					X	16	Hochäckerstraße	Kinder- und Familienzentrum	Erwerb		IL 1	Grundsatzbeschluss mit RUF und Folgekosten 16.09.2014 (SB) und 22.10.2014 (VV)		Erwerb von Räumen im Rahmen des soz. Wohnungsbaus/Bauträger städt. Wohnbaugesellschaft. Situierung bei KiTa
20					X	14	Haager Straße (Rund um den Ostbahnhof)	Kinder- und Jugendtreff, Familie, Senioren	N	Planungs-kosten	IL 3	Grundsatzbeschluss 02.12.2014 (SB)		Neubau (Ersatz für Provisorium) Kinder- und Jugendtreff und Verlagerung und Zusammenführung mit AKA Rosenheimerstraße
21					X	12	Karl-Köglsperger-Str.	Angebote für Familien + Standort frühe Förderung (Heidetreff)	Anmietung / Umbau		IL 1	Grundsatzbeschluss mit RUF und Folgekosten 10.03.2015 (KJHA u. SA), 25.03.2015 (VV)		Anmietung und Umbau von Räumen; Investitionskostenzuschuss an Träger

Projektliste investive Planungen der Abteilung S-II-KJF														
	GI-Beschlüsse vom 20.11.04 und 28.07.2010	GI Einzelbeschluss	Neubau Einzelbeschluss aus Bauunterhalt	Integrierte/Bauträger	Zukünftige	Stadtbezirk	Standort	Art der Einrichtung	Maßnahmenart: Neubau (N), Ersatzbau (E), Umbau (U), General-instandsetzung (G)	ggf. voraussichtl. Projektkosten	MIP Investitionsliste (IL)	Projektstand (Beschluss-Stand)	RBS: Bedarf an Kindertagesbetreuung	Fertigstellung Bemerkungen
					X	20	Ludlstraße	Familien- und Beratungszentrum	Erwerb		IL 1	Grundsatzbeschluss mit RUF und Folgekosten 10.03.2015 (KJHA u. SA), 25.03.2015 (VV)		Teileigentumserwerb nach Errichtung der Räume durch städt. Wohnbaugesellschaft
<b>1.2 Generalinstandsetzungen, Sanierungen in Bearbeitung</b>														
23	X					12	Burmesterstraße 27	Kinder- und Jugendtreff	GI	3,610,000	IL 1	Ausführungsgen. 12.12.2013		Fertigstellung Mitte/Ende 2015
24	X					12	Gohrenstraße 6	Kinder- und Jugendtreff	GI	2,380,000	IL 1	Ausführungsgen. 27.03.2014		Fertigstellung Ende 2015
25	X					13	Muspillstraße 27	Kinder- und Jugendtreff, privater Kindergarten	GI	Planungs-kosten	IL 2	Untersuchungsauftrag in Bearbeitung		Denkmalschutz, privater Kindergarten im OG
26						10	Leipzigerstraße 2	Kinder- und Jugendtreff	GI	Planungs-kosten	IL 3	Untersuchungsauftrag in Bearbeitung		Energetische Sanierung der Gebäudehülle und der Heizleitungen
27	X					7	Hansastraße 39 + 41	Kinder, Jugend, Familien	GI	Planungs-kosten	IL 2	Untersuchungsauftrag in Bearbeitung		
28						3	Café Netzwerk	überregionale Einrichtung Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene	GI	Planungs-kosten		Untersuchungsauftrag in Bearbeitung (01.03.12)		Generalinstandsetzung der Berufsschulanlage Luisenstr. 9 – 11 Bauteil E und F (RBS)
<b>2. Noch offene Projekte gemäß Generalinstandsetzungspaket 2004 / 2010</b>														
1	X					6	Danklstraße 34	Kinder- und Jugendtreff, Kindergarten	GI / E			GI-Beschluss vom 28.07.2010	Bedarf	Tragwerk
2	X					20	Terofalstraße 68	Kinder- und Jugendtreff	GI			GI-Beschluss vom 28.07.2010	Bedarf	
3	X					5	Am Kegelhof 8	Kinder- und Jugendtreff	GI			GI-Beschluss vom 28.07.2010	Bedarf	Fenster+Fassaden
4	X					3	Georgenstraße 13 a	Musisches Zentrum	GI / E			GI-Beschluss vom 28.07.2010		DG-Ausbau, Saal fehlt
5	X					17	Perlacher Straße 103	Kinder- und Jugendtreff	GI / E			GI-Beschluss vom 28.07.2010		eventuell vorab WC-Sanierung
6	X					11	Torquato-Tasso-Str. 33	Kinder- und Jugendtreff und Mittagsbetreuung	GI			GI-Beschluss vom 28.07.2010		
7	X					24	Lasallestraße 111	Kinder- und Jugendtreff	GI / E			GI-Beschluss vom 28.07.2010	Bedarf	
8	X					24	Dülferstraße 34	Kinder- und Jugendtreff	GI / E			GI-Beschluss vom 28.07.2010		
9	X					24	Wintersteinstraße 35	Kinder- und Jugendtreff	GI / E			GI-Beschluss vom 28.07.2010		Fassade, Fenster, Balkone
10	X					13	Scherfweg 6	Kinder- und Jugendtreff	GI / E			GI-Beschluss vom 28.07.2010		
11	X					19	Graubündner Straße	Kinder- und Jugendtreff	GI			GI-Beschluss vom 28.07.2010		

Projektliste investive Planungen der Abteilung S-II-KJF													
GI-Beschlüsse vom 20.11.04 und 28.07.2010	GI Einzelbeschluss	Neubau Einzelbeschluss aus Bauunterhalt	Integrierte/Bauträger	Zukünftige	Stadtbezirk	Standort	Art der Einrichtung	Maßnahmenart: Neubau (N), Ersatzbau (E), Umbau (U), General-instandsetzung (GI)	Voraussichtl. Projektkosten	MIP Investitionsliste (IL)	Projektstand (Beschluss-Stand)	RBS: Bedarf an Kindertagesbetreuung	Fertigstellung Bemerkungen
<b>3. Neue investive Projekte in Planung (Neubauplanungen, Ersatzbauten, Generalinstandsetzungen oder Anmietung nach Errichtung durch z.B. städtischen Bauträger)</b>													
			X		11	Alter-St.-Georgs-Platz	Folgenutzung nach Auszug Stadtteilzentrum Milbertshofen	Erhaltungsmaßnahme					Denkmalschutz, starke Durchfeuchtung des Mauerwerks. Voraussichtlich Ende 2017
				X	22	Bodenseestraße 186	Kinder- und Jugendtreff	N	Planungskosten	IL 3	Grundsatzbeschluss voraussichtl. Mitte 2015		Ersatzbau für Containeranlage notwendig, Fördermittel möglich!!
				X	22	Freiham	Kinder- und Jugendtreff	N	Planungskosten	IL 3			Standortsicherung
				X	22	Freiham	Vorlaufprojekt für Kinder-, Familien- und Beratungszentrum	Container bzw. Anmietung					
				X	22	Freiham	Kinder-, Familien- und Beratungszentrum	N	Planungskosten	IL 3			Standortsicherung
				X	22	Wiesentfeller Straße	Kinder- und Jugendfarm (Festbau)	N	Planungskosten	IL 2			Ersatzbau für Provisorium von 2014 oder Sanierung Barackenlager (denkmalgeschützt)
				X	15	Truderinger Bahnhof	Familienzentrum und offene Angebote für Kinder von 0-11 Jahren	N	Planungskosten	IL 2			Abhängig von Planung Sozialbürgerhaus, in das es integriert werden soll.
			X		12	Walter-Gropius-Straße (Parkstadt Schwabing)	Kinder- und Familienzentrum	Erwerb oder Anmietung	Planungskosten	IL 2	Grundsatzbeschluss voraussichtl. 2015 gemeinsam mit S-III		Kinder- und Familienzentrum integriert mit KiTa im Gebäude von S-III, Wohnen Kompro B
			X		25	Zschokkestraße	Kinder- und Jugendtreff	N	Planungskosten	IL 3			Kinder- und Jugendtreff im Gebäude von S-III, Wohnen Kompro B integriert
	X				16	Albert-Schweitzer-Str.	Abenteuerspielplatz	GI / N					Wirtschaftlichkeitsvergleich ob Sanierung oder Neubau notwendig
				X	9	Birketweg	kleinteiliger Kinder- u. Jugendtreff	Erwerb	Planungskosten	IL 2			Bisher kein Standort für Teileigentumserwerb vorhanden
				X	12	Bayernkaserne	Familien- und Beratungszentrum	N					Konkrete Bedarfsplanung wird noch erarbeitet
				X	12	Bayernkaserne	Kinder- und Jugendtreff	N			500 qm Nutzfläche DIN 277 (1-6)		Standortsicherung
	X				16	Kurt-Eisner-Straße 28	Kinder- und Jugendtreff	GI					Generalinstandsetzung Saal notwendig
	X	X			9	Hanebergstr.31	Kinder- und Jugendtreff	GI / N					Sanierung bzw. Neubau Bestandgebäude, Spielhaus für ASP
	X				2	Thalkirchnerstr. 96 - 100	Kinder- und Jugendtreff	GI					Sanierung Tröpferbad und Weitere. Denkmalschutz

Projektliste investive Planungen der Abteilung S-II-KJF														
	GI-Beschlüsse vom 20.11.04 und 28.07.2010	GI Einzelbeschluss	Neubau Einzelbeschluss aus Bauunterhalt	Integrierte/Bauträger	Zukünftige	Stadtbezirk	Standort	Art der Einrichtung	Maßnahmenart: Neubau (N), Ersatzbau (E), Umbau (U), General-instandsetzung (G)	voraussichtl. Projektkosten	MIP Investitionsliste (IL)	Projektstand (Beschluss-Stand)	RBS: Bedarf an Kindertages-betreuung	Fertigstellung Bemerkungen
17				X		16	Hanns-Seidel-Platz	Familien- und Beratungszentrum	Erwerb oder Anmietung			Grundsatzbeschluss voraussichtlich Ende 2015		Standortsicherung, Bauträger städt. Wohnbaugesellschaft; evtl. Vorlaufprojekt
18					X	19	Campus Süd	Familientreff	N			Anmeldung 235 qm Nutzfläche DIN 277 (1-6) und 200 qm Freifläche		Standortsicherung
19					X	19	Quartier am Südpark, (ehem. E.ON-Gelände), Boschestsriederstraße	Kinder- und Jugendtreff	Erwerb			Anmeldung 315 qm Nutzfläche DIN 277 (1-6) und 200 qm Freifläche; Grundsatzbeschluss Mitte 2015		Teileigentumserwerb nach Errichtung der Räume durch städt. Wohnbaugesellschaft
20					X	4	Belgradstraße 75-81	städt. Tageskindertreff	N					Standortsicherung
21					X	15	Willy-Brandt-Allee	Jugendcafé	Anmietung			Grundsatzbeschluss und RUF und Folgekosten April 2015		Anmietung nach Errichtung durch städt. Wohnbaugesellschaft
22					X	20	Terofalstraße	Mobile Tagesbetreuungsperson (MobiTa)	N bzw. Anmietung					Bedarfsplanung
23					X	5	Haidhausen	Mobile Tagesbetreuungsperson (MobiTa)	N bzw. Anmietung					Bedarfsplanung
24					X	15	Trudering	Mobile Tagesbetreuungsperson (MobiTa)	N bzw. Anmietung					Bedarfsplanung
25					X	24	Hasenberg	Familien- und Beratungszentrum	N bzw. Anmietung					Bedarfsplanung
26					X	16	Planungsgebiet Haldenseestraße	kleinteilige Einrichtung für Kinder und Teenies	N			Anmeldung 180 qm Nutzfläche DIN 277 (1-6)		Standortsicherung
27					X	16	Waldperlach, Im Gefilde	offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche	N			Anmeldung 250 qm Nutzfläche DIN 277 (1-6)		Standortsicherung