

## Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Isarring (B2R), Verflechtung Ifflandstraße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: zwischen Ifflandstraße und Dietlindenstraße

Entscheidungsstufe

 BP

 PHB 1

 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																					
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																					
			2014			2015			2016			2017			2018			2019						
													* unterteilt in Quartale											
Bedarfsplanung	02/2014	03/2014	x																					
Vorplanung	04/2014	05/2014	x																					
Entwurfsplanung	06/2014	09/2015		x	x	x	x	x																
Genehmigungsverfahren	10/2014	07/2015			x	x	x	x																
Vorb. d. Ausführung	08/2015	01/2016						x	x	x														
Baudurchführung	02/2016	09/2016								x	x	x												
Fertigstellung	10/2016	12/2016												x										
Abrechnung	01/2017	06/2017													x	x								

### Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)			250	4.000	840		
Risikoreserve	510						
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	175						
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)							
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr 20							

\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: