



IT-Vorhabensplanung 2016

Kreisverwaltungsreferat

Stand: 03.12.15



Inhaltsübersicht


Gesamtübersicht	1 - 3
IT-Vorhaben	4 - 71



Gesamtübersicht

Gesamtanzahl der Vorhaben für 2016	68
KVR - Vorhaben	58
strategische Vorhaben von anderen Referaten	10

Anzahl der Vorhaben




[teils doppelte Auftraggeber]

gesamt	68
(KVR-GL) Referatsinterne Vorhaben der Geschäftsleitung	15
(KVR-I) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung I	14
(KVR-II) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung II	14
(KVR-III) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung III	16
(LHM) Referatsübergreifende Vorhaben	12



Personalbedarf (PT) in 2016




[teils doppelte Auftraggeber]

gesamt	6879
(KVR-GL) Referatsinterne Vorhaben der Geschäftsleitung	1683
(KVR-I) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung I	2931
(KVR-II) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung II	2005
(KVR-III) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung III	2387
(LHM) Referatsübergreifende Vorhaben	860




Bedeutung



gesamt	68
fremdbestimmt	13
vorbestimmt	19
restliche Vorhaben	36

Dringlichkeit



gesamt	68
betriebskritisch	12
nicht betriebskritisch	56



Vorhaben	ikFZ-M Stufe 2 (Realisierung der internetbasierten Wiederzulassung)		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0128	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Fr. Dr. Wehr		
Kategorie dezentral:	1	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	20	WiBe-Score:	1,84
Qualitativ-Strategisch:	22	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	8	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	250		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	700		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Change Request 5		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0087	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/3	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	2		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	2- Anforderungsqualifizierung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	260	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	14	WiBe-Score:	1
Qualitativ-Strategisch:	13	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	13	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	40		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Integration der Visa-Warndatei in IDA		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0088	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/3	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	3		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	2- Anforderungsqualifizierung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	260	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	16	WiBe-Score:	0,7
Qualitativ-Strategisch:	12	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	0	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	93		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	FUEweb; Änderung Schnittstelle zum TÜV		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0082	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24		
Kategorie dezentral:	4	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	55	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	100		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	§73 Abs. 2 AufenthG - Nachberichtspflicht		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0162	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/3	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	5		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:	260	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	50		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	93		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	KFZ-Elektromobilitätsgesetz		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0165	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/2	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	6		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	75		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	275		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben		Gewerbeanzeigerordnung	
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0146	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/31	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	7		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	10	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	20	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	26	WiBe-Score:	2,33
Qualitativ-Strategisch:	35	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	32	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	280		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	578		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	IT_Umsetzung Prostitutionsgesetz		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0151	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	?	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	8		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	20	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	45		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	500		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	FUEweb FaER Vollautomatisierung		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0145	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24		
Kategorie dezentral:	9	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	300		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Verständigung Hauptzollamt		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0148	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/41		
Kategorie dezentral:	10	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	2- Anforderungsqualifizierung		
Projektfortschritt %:	20	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2014	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	20	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	50		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	154		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	FUEweb; Auflösung örtliche Register		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0158	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24		
Kategorie dezentral:	11	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	150		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	500		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	FUEweb; RESPER		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0157	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	12		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	150		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	500		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	StringLating/diakritische Zeichen im KVR		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0166	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	noch zu klären (Bund/IT Planungsrat)		
Kategorie dezentral:	13	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	fremdbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	700		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	16690		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Wahl Agenda IT 2017		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0137	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/35		
Kategorie dezentral:	14	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	3- Anforderungsbearbeitung		
Projektfortschritt %:	30	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:	20	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	55	WiBe-Score:	5,45
Qualitativ-Strategisch:	69	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	58	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	5095		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	5761		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Baustellen- und Ereignismanagement		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0122	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I, KVR-III		
Kategorie dezentral:	15	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2019
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	GeoDaten-Pool
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	54	WiBe-Score:	3,91
Qualitativ-Strategisch:	47	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	45	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	1200		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	4180		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Schnittstelle IDA - digitale Langzeitarchivierung		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0008	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/3		
Kategorie dezentral:	16	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	3- Anforderungsbearbeitung		
Projektfortschritt %:	60	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2013	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	260	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	1	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	10	WiBe-Score:	1,08
Qualitativ-Strategisch:	33	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	0	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	94		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	99		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	DLZA_Gewerbewesen		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0142	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Direktorium		
Kategorie dezentral:	17	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	32	WiBe-Score:	1,75
Qualitativ-Strategisch:	37	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	1	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	144		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	450		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Terminvereinbarung Bürgerbüro		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0164	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/2	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	18		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	250	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	200		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	300		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Online-Beantragung Haltverbote		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0131	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/1		
Kategorie dezentral:	19	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	5- Abnahme		
Projektfortschritt %:	90	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	4 - Sonstige

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	64		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	161		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Einführung Terminvereinbarung Versicherungsamt		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0154	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-HA-I/13	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	20		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:	16	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	90		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	60		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	ePaymentLösung Urkundenbestellung		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0149	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/1	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	21		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	60		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	80		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	EWOM 5.0 Phase 2		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0017	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/2 Hr. Hanfstengl		
Kategorie dezentral:	22	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	4- Realisierung und Test		
Projektfortschritt %:	80	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	250	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	SAP-Strategie
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	2	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	39	WiBe-Score:	4,64
Qualitativ-Strategisch:	30	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	26	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	5615		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	9586		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	appgesteuerte Besuchernavigation		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0081	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL		
Kategorie dezentral:	23	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	14	WiBe-Score:	2,25
Qualitativ-Strategisch:	29	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	41	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	90		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	1100		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	SB-Terminals		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0169	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Stadtrat	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	24		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	34		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	60		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben		Aufrufanlage KVR	
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0006	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/L	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	25		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	1400	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	29	WiBe-Score:	3,77
Qualitativ-Strategisch:	56	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	58	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	475		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	160		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	digitale Langzeitarchivierung Bürgerbüro		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0171	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/2	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	26		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:			
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	100		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	100		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	DLZA_RGK		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0144	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Direktorium		
Kategorie dezentral:	27	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	150		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Beschaffung doppelseitige Scanner ABH		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0153	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/3	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	28		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	250	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	13		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	5		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	DLZA_Waffenprogramm		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0135	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-HA/1-21	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	29		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	3- Anforderungsbearbeitung		
Projektfortschritt %:	45	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	15	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	32	WiBe-Score:	1,99
Qualitativ-Strategisch:	37	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	1	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	59		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	351		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	KFZ Neu (Ablöse KFZ/CS)		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0129	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Fr. Dr. Wehr		
Kategorie dezentral:	30	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	3- Anforderungsbearbeitung		
Projektfortschritt %:	10	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	400	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt öPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	1	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	61	WiBe-Score:	3,15
Qualitativ-Strategisch:	28	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	37	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	2977		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	2772		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	ALW3.0		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0136	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	IT@M	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	31		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	2- Anforderungsqualifizierung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	300	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	63	WiBe-Score:	4,74
Qualitativ-Strategisch:	34	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	28	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	2026		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	2207		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Homogenisierung der KVR Kassen		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0067	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/12	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	32		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	25	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:	20	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	46	WiBe-Score:	2,62
Qualitativ-Strategisch:	32	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	15	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	99		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	400		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Datenbank Allgemeine Gefahrenabwehr		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0021	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/22		
Kategorie dezentral:	33	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	25	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	16	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	38	WiBe-Score:	4,11
Qualitativ-Strategisch:	68	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	50	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	580		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	1100		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Migration Mail und Kalender		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0141	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Hr. Seif (it@M)	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	34		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	betriebskritisch	2. Hauptkriterium:	betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	100		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	300		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Umstellung Oracle SoNu auf Webversion		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0095	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/32 ; KVR-III/13		
Kategorie dezentral:	35	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	60	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	betriebskritisch	2. Hauptkriterium:	sonstige

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	5		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Ablösung OpenOffice durch LibreOffice		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0139	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Hr. Köcher	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	36		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	17	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	betriebskritisch	2. Hauptkriterium:	strategisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	200		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	100		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Printserver		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0172	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Hr. Köcher	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	37		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	2100	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	strategisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	80		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	80		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Zentraler Fileshare		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0160	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	it@M	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	38		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	betriebskritisch	2. Hauptkriterium:	strategisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	100		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	200		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	VMS-Software		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0092	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/2	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	39		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:	10	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	betriebskritisch	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	16	WiBe-Score:	0,4
Qualitativ-Strategisch:	0	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	0	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	54		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	0		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	OWI-Web-Verfahren /Revision...		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0010	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/12		
Kategorie dezentral:	40	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:			
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	30	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	27	WiBe-Score:	1,45
Qualitativ-Strategisch:	31	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	0	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	200		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Migration WXP zu Windows 7		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0140	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Hr. Köcher	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	41		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	70	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2014	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	1300	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	betriebskritisch	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	300		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	200		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	KFZcs Window 7 bzw. Linux		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0126	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR_GL/34 Hr. Köcher		
Kategorie dezentral:	42	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	strategisch	2. Hauptkriterium:	betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	200		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	100		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Internet-Beantragung Internationaler Führerschein		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0054	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24		
Kategorie dezentral:	43	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	55	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	strategisch	2. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	300		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Migration BC 4.0/4.1 auf BC 5.0		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0138	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Hr. Köcher	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	44		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	5	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	870	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	strategisch	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	200		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	100		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Ausstattung Blindenarbeitsplätze		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0161	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Hr. Köcher	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	45		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	50		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	10		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	FUEweb; Anbindung an PSCD + Sollstellungen digital (Schriftverkehr)		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0050	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24		
Kategorie dezentral:	46	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	55	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	9	WiBe-Score:	1,15
Qualitativ-Strategisch:	30	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	7	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	230		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Neues Gaststättenverfahren		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0152	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/31	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	47		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	3	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	60	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	sonstige	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	500		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	1800		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Schnittstelle Kofax Capture zu IDA		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0027	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/3		
Kategorie dezentral:	48	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	260	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	12	WiBe-Score:	0,83
Qualitativ-Strategisch:	21	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	0	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	33		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben		Gewerbeauskunft für Externe	
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0018	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/3		
Kategorie dezentral:	49	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	4- Realisierung und Test		
Projektfortschritt %:	40	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2013	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	20	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	26	WiBe-Score:	2,8
Qualitativ-Strategisch:	44	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	42	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	80		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	200		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	FELIX; Vorstudie "Redesign Formularmanagement"		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0156	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/3	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	50		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	30	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	70		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	FUEweb; Datenübermittlung Kassenautomaten		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0159	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24		
Kategorie dezentral:	51	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	200		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	DMS in der Einbürgerungsstelle		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0023	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/13	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	52		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	2	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	30	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	6	WiBe-Score:	1,28
Qualitativ-Strategisch:	28	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	17	Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	150		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	300		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Archivierung Gewerbeakten		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0155	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/4	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:	53		

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	2	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2017
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend öPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	sonstige	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	50		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	300		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	mobile Ausstattung (Baustellenkontrolle)		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0132	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/1		
Kategorie dezentral:	54	Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	44		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	100		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Sichere elektronische Kommunikation		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0001	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/2		
Kategorie dezentral:		Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	4- Realisierung und Test		
Projektfortschritt %:	40	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	100	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	1	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	84	WiBe-Score:	5,43
Qualitativ-Strategisch:	65	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	68	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	40		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):			
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Anpassung AssystWEB		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0004	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/22	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	40	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	2	WiBe-Score:	1,08
Qualitativ-Strategisch:	28	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	13	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	30		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	30		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	WahlNeu		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0012	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/2	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	7- Betrieb		
Projektfortschritt %:	100	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	400	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt RPR
Linie / Projekt:	Projekt	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	3	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	40	WiBe-Score:	2,25
Qualitativ-Strategisch:	38	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	12	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	768		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	239		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Einführung DMS bei GL/2		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0015	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-GL/2	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	40	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	12	WiBe-Score:	2,38
Qualitativ-Strategisch:	62	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	21	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	40		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	40		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Umstellung SoNu auf PSCD		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0016	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/32	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	100	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	SAP-Strategie
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	68	WiBe-Score:	2,55
Qualitativ-Strategisch:	26	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	8	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	65		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	40		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Einführung Terminvereinbarung		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0024	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-II/3 ; KVR-III/2		
Kategorie dezentral:		Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	4- Realisierung und Test		
Projektfortschritt %:	60	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	260	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	ist erfolgt RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	betriebskritisch	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	2	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	40	WiBe-Score:	2,7
Qualitativ-Strategisch:	33	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	35	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	212		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	835		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Führerschein mit 17		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0048	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	55	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	0	WiBe-Score:	2
Qualitativ-Strategisch:	32	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	48	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	13		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	50		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	FUE- Sollstellungen digital (Parteiverkehr)		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0051	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/24	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	55	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	9	WiBe-Score:	1,53
Qualitativ-Strategisch:	32	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	20	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	168		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	50		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Update OpenOffice 3.0 auf 3.2/LibreOffice		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0058	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	LIMUX-Projekt		
Kategorie dezentral:		Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	4- Realisierung und Test		
Projektfortschritt %:	50	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2012	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	1400	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	nicht erforderlich
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	strategisch	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	36	WiBe-Score:	2,43
Qualitativ-Strategisch:	46	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	15	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	18		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):			
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Umstellung KFZ auf PSCD inkl. Gebührenrückstandsprüfung		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0059	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-III/2		
Kategorie dezentral:		Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2013	Ende:	2018
Anzahl betroffener User:	200	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	41	WiBe-Score:	1,33
Qualitativ-Strategisch:	7	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	5	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	84		
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):			
Anteil (PT):	2016	2017	
	2018	2019	
	2020		



Vorhaben	Einführung DMS bei I/31		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0061	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/3	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2016	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	70	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	Ausstehend RPR
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:		2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	17	WiBe-Score:	1,58
Qualitativ-Strategisch:	29	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	17	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	132		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	160		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Mobile Ausstattung (Versammlungs- und Veranstaltungsbüro)		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0103	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	KVR-I/25		
Kategorie dezentral:		Projektleiter:	

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:	150	Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	gepl. Optimierung	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:	41	WiBe-Score:	3
Qualitativ-Strategisch:	45	Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:	34	Finanzierung:	

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	88		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):	125		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben		KVR-Online-Service-Übersicht	
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0163	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Stadtrat	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	0	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:		Themenbezug:	
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
WiBe-Stufe:	Alternative (im WiBe-Kalkulator):
Dringlichkeit:	WiBe-Score:
Qualitativ-Strategisch:	Kapitalwert gesamt:
Externe Effekte:	Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):			
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):			
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		



Vorhaben	Responsive design für OFS-Formulare		
Vorhaben-Nummer:	KVR_ITV_0168	Vorhabenverantwortlicher:	
Auftraggeber/in:	Stadtrat	Projektleiter:	
Kategorie dezentral:			

Vorhaben-Informationen			
Vorhabensphase:	1- IT-Vorhabensplanung		
Projektfortschritt %:	1	relevant für IT-Kommission:	
Beginn:	2015	Ende:	2016
Anzahl betroffener User:		Bewilligung Personalvertretung (RPR, öPR, GPR):	
Linie / Projekt:	Linie	Themenbezug:	eGovernment-Vorhaben
1. Hauptkriterium:	vorbestimmt	2. Hauptkriterium:	

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung			
WiBe-Stufe:	0	Alternative (im WiBe-Kalkulator):	
Dringlichkeit:		WiBe-Score:	
Qualitativ-Strategisch:		Kapitalwert gesamt:	
Externe Effekte:		Finanzierung:	1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen			
Bedarf haushaltswirksame Mittel gesamt (EUR):		Bedarf Haushaltsmittel für IT@M (EUR):	
Anteil gesamt (EUR):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf dIKA (PT ges.):	28		
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		
Erforderlicher Ressourcenbedarf IT@M (PT gesamt):			
Anteil (PT):	2016		2017
	2018		2019
	2020		